	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	SEPRE-DEPAD-BACOF
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 04 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Marzo Año: 2026
Número de Contrato	004-02-B-COFAC-BACOF-2026
Contratista	LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA
Objeto	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 3 ".
Valor del Contrato	$ 44.268.000,00 [Cuarenta y cuatro millones doscientos sesenta y ochomil pesos moneda corriente]
Fecha Suscripción	Dia: 07 Mes: 01 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 08 Mes: 09 Año: 2026
Forma de Pago	

PAGOS	CORTE	PAC MES		DIAS CORTE	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	DESDE EL 09 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 15 FEBRERO DE 2026	PAC MARZO	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	37	$5.533.500,00	$ 6.824.650,00	15,42%
2	DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 15 MARZO DE 2026	PAC ABRIL		30	$5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,50%
3	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2026 HASTA EL 15 ABRIL DE 2026	PAC MAYO		30	$5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,50%
4	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 15 MAYO DE 2026	PAC JUNIO		30	$5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,50%
5	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2026 HASTA EL 15 JUNIO DE 2026	PAC JULIO		30	$5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,50%
6	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL 15 JULIO DE 2026	PAC AGOSTO		30	$5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,50%
7	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2026	PAC SEPTIEMBRE		30	$5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,50%
8	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2026 HASTA EL 08 SEPTIEMBRE DE 2026	PAC OCTUBRE		23	$5.533.500,00	$ 4.242.350,00	9,58%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						$44.268.000,00	100,00%

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 27326 Dia: 08 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 08 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 09 Mes: 01 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	N/A Dia: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	N/A No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	N/A Dia: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	N/A Dia: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A Día: Mes: Año:
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA	OPS PROFESIONAL GESTIÓN CONTRACTUAL	Administrador de empresas 122598

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[34.17] %
Avance en Tiempo	[34.17] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[44.268.000]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[6.824.650] ([12.5] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[37.443.350] ([87.5] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado

1	15-02-2026	DS No. 051	$6.824.650	79240826 (25-03-2026)	$6.824.650
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	$6.824.650

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). N/A

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	N/A

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial:

Descripción de las actividades realizadas del 01 de marzo al 31 de marzo de 2026.

1. Envío solicitud revisión jurídica militar proceso 073-00-B-COFAC-BACOF-2026 adquisición de sistemas de bombeo GAAMA- GAORI (02/03/2026).
2. Envío a la estructuración jurídica carpeta segunda revisión económica y jurídica proceso 048-00-B-COFAC-BACOF-2026 agencia para información pública y manejo de crisis -OCOES (02/03/2026).
3. Envío a la estructuración técnica primera revisión económica y jurídica proceso 073-00-B-COFAC-BACOF-2026 adquisición de sistemas de bombeo GAAMA- GAORI (04/03/2026).
4. Envío a la estructuración jurídica carpeta primera revisión económica y jurídica proceso 086-00-B-COFAC-BACOF-2026 mantenimiento simulador de entrenamiento fisiológico cámara de altura DIMAE (04/03/2026).
5. Solicitud a la estructuración técnica avances - primera revisión económica y jurídica proceso 061-00-B-COFAC-BACOF-2026 adquisición equipo de rescate GROEA (05/03/2026).
6. Envío a la estructuración jurídica revisión económica - vía libre para firmas proceso 049-00-B-COFAC-BACOF-2026 suministro arreglos florales (06/03/2026).
7. Envío solicitud revisión jurídica militar proceso 082-00-B-COFAC-BACOF-2026 mantenimiento

incluyendo insumos maquinaria amarilla y equipos agrícolas GAORI (06/03/2026).

8. solicitud a la estructuración técnica avances correspondientes a la segunda revisión económica y jurídica proceso 053-00-B-COFAC-BACOF-2026 lavado de tanques BACOF-GAORI (09/03/2026).
9. solicitud a la estructuración técnica avances correspondientes a la primera revisión económica y jurídica militar proceso - 072-00-B-COFAC-BACOF-2026 adquisición equipos - repuestos - BACOF y grupos aéreos (09/03/2026).
10. Envío a la estructuración jurídica carpeta segunda revisión económica y jurídica proceso 073-00-B-COFAC-BACOF-2026 adquisición de sistemas de bombeo GAAMA- GAORI (09/03/2026).
11. Envío a la estructuración jurídica carpeta segunda revisión económica y jurídica proceso 061-00-B-COFAC-BACOF-2026 adquisición equipo de rescate GROEA (09/03/2026).
12. Envío a la estructuración jurídica carpeta primera revisión económica y jurídica 090-00-B-COFAC-BACOF-2026 mantenimiento equipos y elementos de cocina GAORI-GACAS (09/03/2026).
13. Envío a la estructuración técnica primera revisión económica y jurídica proceso 082-00-B-COFAC-BACOF-2026 mantenimiento incluyendo insumos maquinaria amarilla y equipos agrícolas GAORI (09/03/2026).
14. Envío a la estructuración jurídica solicitud vía libre a cotizar - proceso 053-00-B-COFAC-BACOF-2026 lavado de tanques BACOF-GAORI (10/03/2026)
15. Envío a la estructuración jurídica novedad - primera revisión económica y jurídica 090-00-B-COFAC-BACOF-2026 mantenimiento equipos y elementos de cocina GAORI-GACAS (10/03/2026).
16. Envío al jefe se sección de compras solicitud asesor - proceso 049-00-B-COFAC-BACOF-2026 suministro arreglos florales (10/03/2026).
17. Envío a la estructuración técnica vía libre para firmas proceso 049-00-B-COFAC-BACOF-2026 suministro arreglos florales (11/03/2026).
18. Envío solicitud segunda revisión jurídica militar -proceso 048-00-B-COFAC-BACOF-2026 agencia para información pública y manejo de crisis -OCOES (11/03/2026).
19. Envío solicitud primera revisión jurídica militar - proceso 086-00-B-COFAC-BACOF-2026 mantenimiento simulador de entrenamiento fisiológico cámara de altura DIMAE (11/03/2026).
20. Envío a la estructuración jurídica carpeta segunda revisión económica y jurídica militar proceso - 072-00-B-COFAC-BACOF-2026 adquisición equipos - repuestos - BACOF Y GRUPOS AÉREOS (11/03/2026).
21. Envío al comité estructurador técnico segunda revisión económica y jurídica -proceso 048-00-B-COFAC-BACOF-2026 agencia para información pública y manejo de crisis -OCOES (12/03/2026).
22. Envío al asesor contractual confirmación doc. firmados - proceso 049-00-B-COFAC-BACOF-2026 suministro arreglos florales (12/03/2026).
23. Envío novedades segunda revisión económica y jurídica proceso 073-00-B-COFAC-BACOF-2026 adquisición de sistemas de bombeo GAAMA- GAORI (12/03/2026).
24. Envío a la estructuración técnica solicitud segunda revisión económica y jurídica 056-00-B-COFAC-BACOF-2026 servicio de catering de todas las actividades requeridas para atención de reuniones y eventos (12/03/2026).
25. Envío a la estructuración jurídica carpeta primera revisión económica y jurídica 091-00-B-COFAC-BACOF-2026 adquisición elementos de peluquería BACOF-GACAS-GAORI (13/03/2026).
26. Envío a la estructuración técnica segunda revisión económica proceso 073-00-B-COFAC-BACOF-2026 adquisición de sistemas de bombeo GAAMA- GAORI (13/03/2026).
27. Envío a la estructuración jurídica tercera revisión económica 056-00-B-COFAC-BACOF-2026 servicio de catering de todas las actividades requeridas para atención de reuniones y eventos (14/03/2026).
28. Envío solicitud vía libre a cotizar jurídico militar - proceso 053-00-B-COFAC-BACOF-2026 lavado de tanques BACOF-GAORI (15/03/2026).
29. Envío a la estructuración técnica primera revisión económica y jurídica - proceso 090-00-B-COFAC-BACOF-2026 mantenimiento equipos y elementos de cocina GAORI-GACAS (16/03/2026).

30. Envío al asesor revisión de las causales de rechazo proceso 049-00-B-COFAC-BACOF-2026 (16/03/2026).
31. Envío solicitud revisión jurídica militar - proceso 091-00-B-COFAC-BACOF-2026 adquisición elementos de peluquería BACOF-GACAS-GAORI (17/03/2026).
32. solicitud - creación de evento de cotización proceso 053-00-B-COFAC-BACOF-2026 lavado de tanques GAORI – BACOF (17/03/2026).
33. solicitud vía libre a cotizar jurídico militar - proceso 056-00-B-COFAC-BACOF-2026 servicio de catering de todas las actividades requeridas para atención de reuniones y eventos (17/03/2026).
34. solicitud a la estructuración técnica- vía libre a cotizar - proceso 056-00-B-COFAC-BACOF-2026 servicio de catering de todas las actividades requeridas para atención de reuniones y eventos (19/03/2026).
35. Solicitud avances segunda revisión económica y jurídica -proceso 048-00-B-COFAC-BACOF-2026 agencia para información pública y manejo de crisis -OCOES (19/03/2026).
36. solicitud creación de evento a cotizar - proceso 056-00-B-COFAC-BACOF-2026 servicio de catering de todas las actividades requeridas para atención de reuniones y eventos (19/03/2026).
37. Envío primera revisión económica y jurídica - proceso 091-00-B-COFAC-BACOF-2026 adquisición elementos de peluquería BACOF-GACAS-GAORI (19/03/2026)
38. Envío segunda revisión económica proceso - 072-00-B-COFAC-BACOF-2026 adquisición equipos - repuestos - BACOF Y GRUPOS AÉREOS (20/03/2026).
39. Envió estudio de mercado - proceso 053-00-B-COFAC-BACOF-2026 lavado de tanques BACOF-GAORI (21/03/2026).
40. Solicitud al jurídico militar vía libre a firmas - proceso 053-00-B-COFAC-BACOF-2026 lavado de tanques BACOF-GAORI (25/03/2026)
41. Envío a la estructuración jurídica carpeta segunda revisión económica y jurídica - proceso 090-00-B-COFAC-BACOF-2026 mantenimiento equipos y elementos de cocina GAORI-GACAS (25/03/2026).
42. Envío a la estructuración jurídica carpeta segunda revisión económica y jurídica proceso 082-00-B-COFAC-BACOF-2026 (26/03/2026).
43. Envío a la estructuración jurídica carpeta tercera revisión económica y jurídica -proceso 048-00-B-COFAC-BACOF-2026 agencia para información pública y manejo de crisis -OCOES (26/03/2026).
44. Envío a la estructuración técnica novedad cotizaciones - proceso 056-00-B-COFAC-BACOF-2026 servicio de catering de todas las actividades requeridas para atención de reuniones y eventos (26/03/2026).
45. Envío Solicitud revisión RES 002 Evaluadores 057-00 VIVERES (27/03/2026).
46. Envío oferta menor valor - evaluación proceso 057-00-B-COFAC-BACOF-2026 – VIVERES (27/03/2026).
47. Envío a la estructuración jurídica carpeta primera revisión económica y jurídica proceso 097-00-B-COFAC-BACOF-2026 servicio de muestreo y análisis de agua para JEFSA, DMEFA, CEOFA y DIMAE (27/03/2026).
48. solicitud revisión jurídica militar - proceso 090-00-B-COFAC-BACOF-2026 mantenimiento equipos y elementos de cocina GAORI-GACAS (30/03/2026).
49. solicitud avances ajuste CPA 176 - proceso 056-00-B-COFAC-BACOF-2026 servicio de catering de todas las actividades requeridas para atención de reuniones y eventos (30/03/2026).
50. solicitud a la estructuración jurídica vía libre a cotizar - proceso 056-00-B-COFAC-BACOF-2026 servicio de catering de todas las actividades requeridas para atención de reuniones y eventos (30/03/2026).
51. Solicitud avances segunda revisión económica y jurídica proceso 061-00-B-COFAC-BACOF-2026 adquisición equipo de rescate GROEA (30/03/2026).
52. Solicitud avances primera revisión económica y jurídica - proceso 086-00-B-COFAC-BACOF-2026 mantenimiento simulador de entrenamiento fisiológico cámara de altura DIMAE (30/03/2026)
53. Envío a la estructuración jurídica carpeta segunda revisión económica y jurídica - proceso 086-00-B-COFAC-BACOF-2026 mantenimiento simulador de entrenamiento fisiológico cámara de altura DIMAE (30/03/2026).
54. Envío a la estructuración técnica segunda revisión económica y jurídica PROCESO 082-00-B-COFAC-BACOF-2026 (30/03/2026).
55. Envío a la estructuración jurídica carpeta primera revisión económica y jurídica proceso 100-00-B-COFAC-BACOF-2026 mantenimiento para sistema de alumbrado público fotovoltaico de GAORI (30/03/2026).
56. Envío requerimiento económico- evaluación proceso 057-00-B-COFAC-BACOF-2026 – VIVERES (30/03/2026)

57. solicitud asesor - proceso 053-00-B-COFAC-BACOF-2026 lavado de tanques BACOF-GAORI (30/03/2026).
58. Envío a la estructuración técnica vía libre para firmas - proceso 053-00-B-COFAC-BACOF-2026 lavado de tanques BACOF-GAORI (31/03/2026).
59. Envío al asesor contractual proceso estructurado para publicación - 053-2026 lavado tanques publicar en SECOP II (31/03/2026).
60. Envío al jurídico militar solicitud vía libre a cotizar -proceso 048-00-B-COFAC-BACOF-2026 agencia para información pública y manejo de crisis -OCOES (31/03/2026).

REUNIONES:

- Reunión seguimiento estructuración contractual (02/03/2026)
- Reunión comités estructuradores proceso 048-00-B-COFAC-BACOF-2026 – agencia para información pública y manejo de crisis (OCOES) (02/03/2026).
- Reunión comités estructuradores proceso 061-00-B-COFAC-BACOF-2026 adquisición equipo de rescate GROEA (03/03/2026).
- Reunión comités estructuradores proceso 056-00-B-COFAC-BACOF-2026 servicio de catering de todas las actividades requeridas para atención de reuniones (04/03/2026).
- Reunión seguimiento estructuración contractual (05/03/2026)
- Reunión comités estructuradores proceso 053-00-B-COFAC-BACOF-2026 lavado de tanques BACOF-GAORI (10/03/2026).
- Reunión seguimiento estructuración contractual (09/03/2026)
- Reunión comités estructuradores proceso 048-00-B-COFAC-BACOF-2026 – agencia para información pública y manejo de crisis (OCOES) (12/03/2026).
- Reunión seguimiento estructuración contractual (12/03/2026)
- Reunión seguimiento estructuración contractual (16/03/2026)
- Reunión comités estructuradores - 090-00-B-COFAC-BACOF-2026 mantenimiento equipos y elementos de cocina GAORI-GACAS (19/03/2026)
- Reunión seguimiento estructuración contractual (20/03/2026)
- Reunión revisión pliego tipo (25/03/2026).
- Reunión comités estructuradores - proceso 091-00-B-COFAC-BACOF-2026 adquisición elementos de peluquería BACOF-GACAS-GAORI (27/03/2026)
- Reunión comité estructurador proceso 082-00-B-COFAC-BACOF-2026 mantenimiento incluyendo insumos maquinaria amarilla y equipos agrícolas GAORI (30/03/2026).
- Reunión seguimiento estructuración contractual (30/03/2026)
- Reunión comités estructuradores - 072-00-B-COFAC-BACOF-2026 adquisición equipos - repuestos - BACOF Y GRUPOS AÉREOS (31/03/2026).
- Reunión comités estructuradores 048-00-B-COFAC-BACOF-2026 agencia para información pública y manejo de crisis -OCOES (31/03/2026)

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Acta recibo a satisfacción de servicios parcial	Febrero - Marzo 2026	Acta recibo a satisfacción marzo	Cumplida	Conforme
Acta recibo a satisfacción de servicios parcial	PAC Abril 2026	Acta recibo a satisfacción abril	Cumplida	Conforme

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
Estructuración en el área económica de los estudios previos de todas las modalidades de contratación,	Cumplida	Descripción detallada item 7.1.1

incluidos procesos en Tienda Virtual, acuerdos marco de precios, comisión y demás modalidades allegadas a la Sección Compras Públicas Base Aérea COFAC.		
Notificarse de la calidad de Comité Económico Evaluador de ofertas dentro de los procesos de contratación en donde haya sido designado, evaluar económicamente las ofertas de los procesos de selección, emitiendo los respectivos informes de evaluación dentro del plazo señalado en la Resolución de designación o estipulado por el asesor del proceso.	Cumplida	Descripción detallada item 7.1.1
Revisar los Pliegos de Condiciones o sus equivalentes, según la modalidad de selección, a fin de adelantar su gestión en forma acorde con estos documentos.	Cumplida	Descripción detallada item 7.1.1
Revisar en la Plataforma SECOP II, en la Sección oferta económica como será cargada en los diferentes procesos según la modalidad de selección, así como el Anexo al Pliego de Condiciones (CAUSALES DE RECHAZO) en coordinación con cada Asesor Contractual.	Cumplida	Descripción detallada item 7.1.1
Proyectar los requerimientos que deban hacerse a los proponentes en desarrollo de la evaluación contractual dentro del plazo señalado en la Resolución de designación.	Cumplida	Descripción detallada item 7.1.1
Emitir las respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes respecto de las estructuraciones y/o evaluaciones económicas que haya realizado, dentro del plazo señalado por la Base Aérea COFAC.	Cumplida	Descripción detallada item 7.1.1
Emitir los conceptos requeridos por la Sección Compras Públicas Base Aérea COFAC y/o por el Delegado Contractual, con ocasión o en apoyo de la actividad contractual.	Cumplida	Descripción detallada item 7.1.1
Asistir a las audiencias a las cuales sea convocado(a) por la Sección Compras Públicas Base Aérea COFAC y/o por el Delegado	Cumplida	Descripción detallada item 7.1.1

Contractual, emitiendo las respectivas respuestas y conceptos.		
Asesorar económicamente al personal de los Comités Técnicos y Jurídicos estructuradores y/o evaluadores para las respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes en las diferentes etapas del proceso cuando a ello hubiere lugar.	Cumplida	Descripción detallada item 7.1.1
Consultar y verificar información financiera para establecer los indicadores de acuerdo con los procesos según la modalidad, manteniendo la información actualizada y conforme lo establece la ley.	Cumplida	Descripción detallada item 7.1.1
Presentar al Supervisor el respectivo informe mensual de actividades desarrolladas.	Cumplida	Descripción detallada item 7.1.1
Actualizar al personal de la Sección Compras Públicas Base Aérea COFAC sobre la Nueva Normatividad relacionada con el área económica y tributaria en Contratación Estatal.	Cumplida	Descripción detallada item 7.1.1
Emitir conceptos y pronunciamientos económicos, acompañar los debidos procesos en los posibles incumplimientos dentro de la ejecución de contratos, dar respuesta a requerimientos económicos solicitados durante los procesos y demás actividades, solicitadas por los diversos entes de control.	Cumplida	Descripción detallada item 7.1.1
Verificar y asesorar a la Base Aérea COFAC en los diferentes impuestos aplicables a los objetos contractuales.	Cumplida	Descripción detallada item 7.1.1
Emitir conceptos en temas económicos en cualquier etapa del proceso.	Cumplida	Descripción detallada item 7.1.1
Realizar verificación económica de Acuerdos Marco de precios en cualquiera de sus etapas.	Cumplida	Descripción detallada item 7.1.1
Las demás que sean designadas con relación al objeto contractual.	Cumplida	Descripción detallada item 7.1.1

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	N/A Sí: ____No: _X_
Entidad	N/A Sí: ____No: ____

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

De acuerdo a la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratación Directa N**o. 004-00-B-COFAC-BACOF-2026 no se han materializado riesgos.**

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí _X__ No __
No. soporte y fecha (SAP)	Primer corte No. soporte 4500550865 Fecha Dia: 19 Mes: 02 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	BACOF – DEPAD
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Se han realizado las actividades convenidas en el servicio contratado, en concordancia con lo anterior se describe de manera detallada las actividades realizadas en el item 7.1.1

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	**MY. DARWIN GOMEZ SERRATO Supervisor Principal**	**C.C. 80.771.109**
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 002 del 06 de febrero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	**BACOF-DEPAD-SEPRE**	
Firma		