AGUAS
Manantiales de Pácora
S.A.E.S.P

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL
"CONTRATO DE INTERVENTORÍA AMP 022"

Las partes contratantes de común acuerdo proceden a efectuar la liquidación final del **Contrato de Interventoría AMP 022 de 2025** celebrado entre la Empresa **Aguas Manantiales de Pácora S.A. E.S.P.** y **Alejandro Montes Tangarife,** con C.C. 1053840123 cuyo objeto es la Interventoría técnica, administrativa y financiera del proyecto cuyo objeto son realizar las obras para la instalación de estufas ecoeficientes fijas para familias rurales en el municipio de Pácora, Caldas de conformidad con las exigencias legales que rigen tal actividad; durante el período contratado del 19 de septiembre hasta el 19 de diciembre de 2025, con una prorroga hasta el 18 de enero.

El **Contrato de Interventoría AMP 022 de 2025** se legalizó en la fecha 19 de **septiembre de 2025**, siendo ejecutado parcialmente de la siguiente forma:

Valor del Contrato:	**$ 34.629.000**
Valor ejecutado:	**$ 34.629.000**
Saldo a favor del contratista:	**$ 0**
Saldo a favor de la empresa:	**$ 0**

El Contratista paga los aportes a Seguridad Social Integral y certifico que cumplió a cabalidad y satisfacción con el objeto contractual establecido en el contrato de prestación de servicios AMP 022 de septiembre de 2025.

Las partes declaran cumplidas las obligaciones reciprocas y con la suscripción de la presente Acta se declaran a Paz y Salvo por todo concepto, la empresa Aguas Manantiales de Pácora S.A. E.S.P. queda exenta de cualquier reclamación presente o futura en relación con este contrato

Para constancia se suscribe la presente Acta a los 13 días del mes de marzo de 2026.

Alejandro M.T.

Alejandro Montes Tangarife
Contratista

Cristian David Zuluaga Ramírez
Supervisor