ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION
CONTRATO SUMINISTRO
MM-MIN-024 DE 2025

No. DE CONTRATO	No MM-MIN-024 DE 2025
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
PROCESO DE SELECCIÓN	MM-MIN-024-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOTAVITA NIT: 891801994-6 R/L: NESTOR ARMANDO SUAREZ CETINA C.C. No. 7.182.079 De Tunja
CONTRATISTA CC/NIT	CARLOS YESID TORRES BUSTOS. CC. 1.049.607.946 De Tunja.
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE MOTAVITA – BOYACÁ
VALOR INICIAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO OCHOCIENTOS ($39.194.800) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
SUPERVISOR CC/NIT	HILDEBRANDO CASTRO NIÑO C.C. No. 7.181.002 De Tunja Secretario de Infraestructura
INTERVENTOR CC/ NIT	N/A
FECHA DE CONTRATO	19 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ACTA INICIO	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	02 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En las oficinas de la secretaria de infraestructura se reunieron **HILDEBRANDO CASTRO NIÑO**, secretario de Infraestructura Municipal en calidad de supervisor designado, y **CARLOS YESID TORRES BUSTOS** identificado con cedula de ciudadanía. NO. 1.049.607.946 de Tunja, en calidad de contratista con el fin de suscribir el acta de recibo a satisfacción del contrato de la referencia, conforme a las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el **MUNICIPIO DE MOTAVITA – BOYACA** y **CARLOS YESID TORRES BUSTOS** C.C. NO. 1.049.607.946, De Tunja, celebraron el día 19 de Agosto de 2025, el **CONTRATO "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE MOTAVITA – BOYACÁ". MM-MIN-024 DE 2025.**

SEGUNDO. Que el supervisor verifica el cumplimiento total del contrato, conforme a las condiciones iniciales.

TERCERO: Que la supervisión verificó el cumplimiento total del contrato y considera necesario y viable proceder con el pago del contrato de la referencia, conforme al siguiente balance:

DETALLE	DEBITO	CREDITO
VALOR DEL CONTRATO		**$ 39.194.800,00**
VALOR ADICIONAL		$ 0,0
VALOR ANTICIPO	$ 0,00	
VALOR ACTAS CANCELADAS	$ 0,0	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ 39.194.800,00**	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE	$ 0,0	
VALOR POR EJECUTAR	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 39.194.800,00**	**$ 39.194.800,00**

LA SUMA DE: TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO OCHOCIENTOS ($39.194.800) M/CTE

HILDEBRANDO CASTRO NIÑO
Secretario de Infraestructura
Supervisor

CARLOS YESID TORRES BUSTOS
CC. 1.049.607.946 De Tunja.
Contratista