CCC DE LA SABANA SAS
INGENIEROS CIVILES
CONSULTORIA Y CONSTRUCION
NIT 900.772.494-1

3827-0015

Zipaquirá, marzo 3 de 2025

Ingeniero
PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN
Representante Legal CONSORCIO ALFE
Interventor Contrato 3827 de 2024
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Contrato 3827 de 2024

Objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESIÓN - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ".

Estimados señores:

Adjunto a la presente envío el Acta de Recibo de revisión de estudios y diseños No. 3 para su revisión y trámite.

Por la atención prestada a la presente, nos suscribimos de usted,

Cordialmente,

HECTOR A. BARRAGAN TORRES
Representante Legal de
"CCC DE LA SABANA SAS"

Diagonal 4A No. 28A-53 Teléfono 3115018510 - Zipaquirá
e-mail: cccdelasabana@gmail.com

COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA S.A.S.
NIT: 900772494-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CALLE 113 56 24 OF 202, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3115018510
Email. cccdelasabana@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764084901039 válida desde 2024-12-06 hasta 2025-12-06 rango desde FECC-15 hasta FECC-50.

INGENIEROS CIVILES,
CONSULTORIA Y CONSTRUCION
NIT 900.772.494-1

Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT : 800215807-2
Dirección: CLL 25G 73B 90, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Método de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 25/07/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FECC - 27
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 14:46:14-05:00
FECHA FIRMADO: 23/07/2025 14:46:17

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	07	2025	25	07	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	7	ACTANo. 3 CONTRATO 3827 DE 2024. PERIODO MES DE FEBRERO DE 2025 Cobro del Acta No. 3, correspondiente al período del 1 al 28 de febrero de 2025 del contrato No. 3827 de 2024 Cuyo objeto es: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESIÓN - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. Cuenta de ahorros No. 24101811813 del Banco Caja Social, No. de Registro Presupuestal 1027624 del 15 de octubre de 2024. ActaNo. 3.	WSD	1,00	$23.700.000,00	IVA	19%	$4,503,000.00	0,00	$23.700.000,00

Notas:
OBSERVACIONES: #$24-02-00;CTO3827de2024;oacevedo@invias.gov.co#$ Amortización de Anticipo = $23.700.000 x 20.00% = $ 4.740.000,00HECTOR ALFONSO BARRAGAN TORRES

Anticipos:
Monto: $4.740.000,00 **Fecha:** 23/07/2025, **Fecha de recepción:** 23/07/2025, **No. Pago:** 1

SON: (veintiocho millones doscientos tres mil pesos)
CUFE: 8fe333d59bda1828aef22ea8cf645419fae1e2a70a403811244602f5a6283c36bf332400734bb5f3b02eb1ede58b920b

Subtotal:	$23.700.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$4.503.000,00
Total:	$28.203.000,00
Anticipos:	$4,740,000.00
Neto Factura:	$23.463.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$23.700.000,00	19,00%	$4.503.000,00

Firma Digital: kH2kCqitSda73CoQuw9HmY42JxP4VYhdt+cPsvZjpQU0tCrGU77I7EQOkK0lBQL6
Apk1J/gZ078dOw9IWqETUmYQCWkJ9XQVXz35jYfehj1sbyVXvP
B5w8U4V9ZBTk/5 fp0FOEvffHSv3Ypk5gxDvlykuMq9eXTs2WzqzwTOLYiltdH3TnyQL2TxcAbt96kg efkRpzE9qqE0Mf7Bgnn+MdwHeH4p7PoCGbe
px3Kw0BPpB0CXP/ZbcdSeznFvn0BM u7H6xz5Cit3AG//osw+b3VrDp+lHNascBd82Ry1b5hY0P9NiCX7Fl1Ou/bPYaiOr phur/udoA7HoABaZhX7M
3w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO PERIODO MES: FEBRERO DE 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 23.700.00,00 -

	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	3-03-2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PEDRO FERNANDEZ PAYAN	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JANNIER SALAS QUEJADA	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3827 DE 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESIÓN - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS **NIT.** 900.772.494-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 23.463.000,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/L

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 3 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** FEBRERO DE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Matricula profesional No.: 05202-181087 ANT
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Matricula profesional No.: 05202-181087 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A
Nombre:
Matricula profesional No.:
GESTOR TECNICO DEL PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Matricula profesional No.: 25202-59853
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 03/03/2025 (Día / Mes / Año) — 2 de 14

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No.** 3 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 23.700.000,00 **MES** FEBRERO DE 2025

CONTRATO No : 3827 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESIÓN - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3994 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO ALFE

PLAZO INICIAL: 0,60 (En meses según contrato principal) ☐ PLAZO ACUMULADO: 4,27 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13-dic-24 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/04/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.238.054.914,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 1.238.054.914,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 3/03/2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
I-CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CON TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO														
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
1	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	546,00	$ 46.769,00	$ 25.535.874,00	-	$ -		$ -	-	$ -
2	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	254,00	255.990,00	$ 65.021.460,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	95,00	989.358,00	$ 93.989.010,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	4,00	759.374,00	$ 3.037.496,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	Kg	5.789,00	8.130,00	$ 47.064.570,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	ml	60,00	954.800,00	$ 57.288.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
				Subtotal				**$ 291.936.410,00**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
II-CONSTRUCCION DE BOX CULVERT														
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
7	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	602,00	$ 46.769,00	$ 28.154.938,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	171,00	255.990,00	$ 43.774.290,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	155,00	989.358,00	$ 153.350.490,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	12,00	759.374,00	$ 9.112.488,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	13.451,00	8.130,00	$ 109.356.630,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
				Subtotal				**$ 343.748.836,00**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
III-CONSTRUCCION DE MUROS EN CONCRETO REFORZADO														
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
12	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	230,00	$ 46.769,00	$ 10.756.870,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	96,00	255.990,00	$ 24.575.040,00	-	$ -		$ -	-	$ -
14	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	86,00	989.358,00	$ 85.084.788,00	-	$ -		$ -	-	$ -
15	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	64,00	759.374,00	$ 48.599.936,00	-	$ -		$ -	-	$ -
16	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	Kg	1.822,00	8.130,00	$ 14.812.860,00	-	$ -		$ -	-	$ -
17	11604	663 - 22		Tubería perforada de PVC de 2" de diámetro	ml	64,00	28.350,00	$ 1.814.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
18	11604	673 - 22		Geotextil tipo NT 2500 o similar no tejido	m2	36,00	10.875,00	$ 391.500,00	-	$ -		$ -	-	$ -
19	11604	673 - 22		Material granular drenante	m3	32,00	264.101,00	$ 8.451.232,00	-	$ -		$ -	-	$ -
				Subtotal				**$ 194.486.626,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IV-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO														
EXPLANACIONES														
20	11602	210-22		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	M3	309,00	$ 17.189,00	$ 5.311.401,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
				Subtotal				**$ 5.311.401,00**		**$ -**		**$ -**		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADO														
21	11602	320-22		Subbase granular Clase C	M3	208,00	$ 263.673,00	$ 54.843.984,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
				Subtotal				**$ 54.843.984,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
PAVIMENTOS														
22	11603	500-22		Pavimento de concreto hidráulico	M3	144,00	$ 989.452,00	$ 142.481.088,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
				Subtotal				**$ 142.481.088,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
23	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	KG	2.703,00	$ 8.130,00	$ 21.975.390,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	11604	671 - 22		Cuneta de concreto f'c 21 MPa vaciada in situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo.	M3	36,00	897.373,00	$ 32.305.428,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
25	11604	672 - 22		Bordillo de concreto f'c 21 MPa vaciado in situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo.	ML	10,00	67.073,00	$ 670.730,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
				Subtotal				**$ 54.951.548,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
26	11608	900-22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	1.547,00	$ 1.584,00	$ 2.450.448,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
				Subtotal				**$ 2.450.448,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
V-MANTENIMIENTO PERIODICO														
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES														
26	11602	200 - 22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 461.420,00	$ 461.420,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27	11602	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	91,00	17.596,00	$ 1.601.236,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -

28	11602	234 - 22		Conformación de taludes existentes	m2	960,00	1.316,00	$	1.263.360,00	-	$	-	-	$	-	-	$	-
				Subtotal				**$**	**3.326.016,00**	-	**$**	**-**		**$**	**-**	-	**$**	**-**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																		
	11602	310 - 22		Conformación de la calzada existente	M2	2.256,00	$ 1.637,00	$	3.693.072,00	-	$	-	-	$	-	-	$	-
	11602	311 - 22		Afirmado	M3	256,00	$ 247.756,00	$	63.425.536,00	-	$	-	-	$	-	-	$	-
				Subtotal				**$**	**67.118.608,00**	-	**$**	**-**	-	$	-	-	$	-
	VALOR TOTAL BASICO DE LAS OBRAS							**$**	**1.160.654.965,00**	-	**$**	**-**	-	**$**	**-**	-	$	-
	PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES							**$**	**7.194.173,00**	-	**$**	**-**	-	$	-	-	$	-
	VALOR BASICO DE OBRAS, INCLUYE PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES							**$**	**1.167.849.138,00**	-	**$**	**-**	-	$	-	-	$	-
	PROVISION PARA AJUSTES							**$**	**18.724.177,00**	-	**$**	**-**	-	$	-	-	$	-
	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 7X24							**$**	**2.000.000,00**	-	**$**	**-**	-	$	-	-	$	-
	VALOR BASICO DE OBRAS, INCLUYE PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7X24							**$**	**1.188.573.315,00**	-	**$**	**-**	-	$	-	-	$	-
*	**VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)**							**$**	**8.685.728,00**	-	**$**	**-**	-	**$**	**-**	-	$	-
	SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA							**$**	**1.197.259.043,00**	-	**$**	**-**	-	$	-	-	$	-
	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							**$**	**23.700.000,00**	-	**$**	**-**	1,00	$	23.700.000,00	1,00	$	23.700.000,00
	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							**$**	**4.503.000,00**	-	**$**	**-**	1,00	$	4.503.000,00	1,00	$	4.503.000,00
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							**$**	**28.203.000,00**	-	**$**	**-**	-	$	-	-	$	-
	GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (Incluye IVA)							**$**	**12.592.871,00**	-	**$**	**-**	-	$	-	-	$	-
*	**VALOR TOTAL**							**$**	**1.238.054.914,00**		**$**	**-**	-	**$**	**28.203.000,00**		**$**	**28.203.000,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 237.714.663,00	20%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 4.740.000,00	N/A
Valor Amortizado Acumulado	$ 4.740.000,00	N/A
Valor Saldo por Amortizar	$ 232.974.663,00	N/A

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 23.700.000,00	$ 4.503.000,00	$ 28.203.000,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 23.700.000,00**	**$ 4.503.000,00**	**$ 28.203.000,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
I	$ -	$ -
II	$ -	$ -
III	$ -	$ -
IV	$ -	$ -
V	$ -	
TOTAL	**$ -**	**$ -**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
	$ -	$ -
	$ -	$ -
TOTAL	**$ -**	$ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 23.700.000,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 18.960.000,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 23.463.000,00 **VALOR EN LETRAS:** VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/L-
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: HECTOR A. BARRAGAN TORRES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Mat. Profesional No.: 25000-15719 CND

Firma:
Nombre: **PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Mat. Profesional No. 25205-15239 CPN

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-5
		VERSIÓN	1 de 3
		PÁGINA	

FECHA: 03/03/2025 (Día / Mes / Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☐ **ACTUALIZACIÓN** ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☑ **REVISIÓN** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

REVISIÓN,AJUSTEY/OACTUALIZACIÓNY/OMODIFICACIÓNY/OCOMPLEMENTACIÓNDELOSESTUDIOSYDISEÑOSY/OELABORACIONDELCÁLCULO DELAESTRUCTURADELPAVIMENTOY/OCÁLCULOSESTRUCTURALESY/ODEOBRASREQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

CONTRATO DE OBRA No: 3827 DE 2024
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESION - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (INCLUIDO IVA) $ 1.238.054.914,00
(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

VALOR ACUMULADO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUIDO IVA) $ 28.203.000,00
(Indique en este espacio el valor total incluido adicionales)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 13 (Día) DE 12 (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 20 (Día) DE ABRIL (Mes) DE 2025 (Año)

CONTRATISTA: CCC DE LA SABANA SAS

INTERVENTOR: CONSORCIO ALFE **CONTRATO No.** 3994-2024
(Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
3827-20244	18/09/2024	Hasta 31-dic-24	$ 1.238.054.914	$ 1.238.054.914
Prórroga #1	29/12/2024	80 días	$ -	$ 1.238.054.914

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS:

REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN E IMLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y CÁLCULOS ESTRUCTURALES PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.

PROYECTO:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESION - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-5
		VERSIÓN	1 de 3
		PÁGINA	

	FECHA	03/03/2025 (Día / Mes / Año)

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	ESTUDIOS DE TRANSPORTE, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VOL II	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL (Incluye identificación y diseño de señalización para sitios críticos, de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones)	N.A.	56	6	1°-Levantamiento topográfico. 2°-Diseño geometrico de la vía del PR0+000 al PR0+200
VOL III	ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTECNIA	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VOL IV	ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VOL V	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VOL VI	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA DISEÑO DEL PAVIMENTO - DETERMINACION DE CBR	N. A.	12	N.A.	3°-Estudio de suelos para el diseño del pavimento - determinación del CBR Tramo: del PR0+000 a PR0+200
VOL VII	ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VOL VIII	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	N. A.	56	1	1°-Revisión estudios y diseños para espesores de estructura y paviemtnos, Vía El Carmen de Atrato - La Eme
VOL IX	ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VOL X	ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VOL XI	ESTUDIO DE GESTIÓN PREDIAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VOL XII	ESTUDIOS DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGO Y SOSTENIBILIDAD (Incluye entre otros identificación de sitios críticos, de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones y la Ley 1523 de 2012 por la cual se adopta la política Nacional de gestión del riesgo de desastres...)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VOL XIII	ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VOL XIV	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VOL XV	INFORME FINAL EJECUTIVO (El Informe Final Ejecutivo debe contener con precisión y claridad la identificación de los ajustes y/o modificaciones y/o actualizaciones y/o complementaciones realizadas por el contratista en el ítem de los Estudios y Diseños.)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
OTROS		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

*** Estos conceptos deben corresponder a los volúmenes exigidos en el pliego de condiciones, documentos contractuales y manuales relacionados vigentes.**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-5
		VERSIÓN	3 de 3
		PÁGINA	

FECHA: 03/03/2025 (Día / Mes / Año)

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el Contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales incluidas las obligaciones ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad.

VALOR TOTAL EJECUTADO ÍTEM DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Valor básico ejecutado del ítem de estudios y diseños:	$	23.700.000,00
Valor IVA:	$	4.503.000,00
Valor total ejecutado ítem de los estudios y diseños:	$	28.203.000,00

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el contrato.

Hacen parte de la presente Acta los siguientes documentos:

1 - Actas parciales de aprobación de estudios y diseños

ACTAS PARCIALES

No. DE ACTA	FECHA			VALOR
	Día	Mes	Año	
NO APLICA				
TOTAL				

2 - Se anexa certificación expedida por la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración en la que consta que los Planos son compatibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfica (SIG) exigido por el INVIAS.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme el pliego de condiciones, minuta del contrato y demás documentos adoptados por el Instituto para el desarrollo de estas actividades.

QUIEN ENTREGA

Firma:

Nombre: HECTOR BARRAGAN TORRES
Representante legal o apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25000-15719 CND

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma:

Nombre: PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN
Representante legal o apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25205-15239 CPN

Original: Anexo para el pago de la última cuenta de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: 3827 DE 2024

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO 2025

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESION - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3994 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO ALFE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1027624	C-2402-0600-11-51102A	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1.238.054.914,00	$ 1.000.340.251,00
TOTAL						$ 1.238.054.914,00	$ 1.000.340.251,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.238.054.914,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	dic-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 237.714.663,00	1027624 DEL 2024/10/15	$ 1.000.340.251,00	$ 1.000.340.251,00				
2	Parcial	ene-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 237.714.663,00	1027624 DEL 2024/10/15	$ 1.000.340.251,00	$ 1.000.340.251,00				
3	Parcial (EyD)	feb-25	$ 23.700.000,00	$ 4.503.000,00	$ 28.203.000,00	$ 4.740.000,00	23.463.000	$ 232.974.663,00	1027624 DEL 2024/10/15	$ 976.877.251,00	$ 976.877.251,00				
TOTALES			**$ 23.700.000,00**	**$ 4.503.000,00**	**$ 28.203.000,00**	**$ 4.740.000,00**	**$ 23.463.000,00**	**$ 708.403.989,00**		**$ 976.877.251,00**	**$ 976.877.251,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
PROVISIÓN PARA AJUSTES			
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA			
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 23.700.000,00	$ 4.503.000,00	**$ 28.203.000,00**
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL			
VALOR TOTAL	**$ 23.700.000,00**	**$ 4.503.000,00**	**$ 28.203.000,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Nombre: HECTOR BARRAGAN TORRES
Representante Legal del Contratista
Matrícula Profesional No.: 2000-15719CND

Firma:
Nombre: **PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN**
Representante Legal de Intervenetoría
Matrícula Profesional No.: 25205-15239 CPN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No: 3827 DE 2025

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	3	FEBRERO 2025
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : 1027624 de Fecha 25/07/2024

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	1027624	RUBRO No.	C-2402-0600-11-51102A	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 23.463.000,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	$ 23.463.000,00

Firma

ING. **JANNIER SALAS QUEJADA**
Matricula No. 05202-181087 ANT
SUPERVISOR DEL CONTRATO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 3827 Contratista: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

Objeto del Contrato:
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESIÓN - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

ACTA No. 3 Valor basico $ 23.700.000,00 Período: feb-25

Valor Incluido Iva $ 28.203.000,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		Carmen de Atrato - Depresión - La Eme	28.203.000,00	N/A		28.203.000,00
		TOTALES	**28.203.000,00**			**28.203.000,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	CHOCO	CARMEN DE ATRATO	28.203.000,00	23.700.000,00
				-
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**28.203.000,00**	**23.700.000,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			
	VALOR TOTAL		**28.203.000,00**	**23.700.000,00**

Firma
HECTOR A. BARRAGAN TORRES
Matrícula No.: 25000-15719 CND
Representante Legal de
CCC DE LA SABANA SAS

Firma:
Nombre: **PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN**
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 25205-15239 CPN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	04/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES (SVR) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 3 **DE** feb-25 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. 3 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 3927 DE 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESION - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATISTA: COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3994 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ALFE

PLAZO INICIAL: 0,60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13/12/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.238.054.914,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.238.054.914,00

PLAZO ACUMULADO: 4,27 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/04/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 dic-24	2 ene-25	3 feb-25	4 mar-25	5 abr-25	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$885.123.420	76,26%		% P	76,26%	12,92%	24,62%	22,40%	16,32%					
				$ P	$885.123.420	$149.956.621	$285.753.252	$259.986.712	$189.426.834					
				$ E	$0									
				% E	0,00%									
EXPLANACIONES	$5.311.401	0,46%		% P	0,46%	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%					
				$ P	$5.311.401	$5.311.401	$0	$0	$0					
				$ E	$0									
				% E	0,00%									
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$124.413.040	10,72%		% P	10,72%	1,00%	3,88%	5,17%	0,67%					
				$ P	$124.413.040	$11.606.550	$45.033.413	$60.005.862	$7.767.216					
				$ E	$0									
				% E	0,00%									
PAVIMENTOS	$142.481.088	12,28%		% P	12,28%	0,00%	0,00%	5,60%	6,68%					
				$ P	$142.481.088	$0	$0	$64.996.678	$77.484.410					
				$ E	$0									
				% E	0,00%									
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$3.326.016	0,29%		% P	0,29%	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%					
				$ P	$3.326.016	$3.326.016	$0	$0	$0					
				$ E	$0									
				% E	0,00%									
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP9				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP10				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.160.654.965,00	100%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

Reprogramación No.1



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		1 dic-24	2 ene-25	3 feb-25	4 mar-25	5 abr-25	6	7	8	9	10
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	100,00%	14,66%	28,50%	33,17%	23,67%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.160.654.965	$170.200.588	$330.786.665	$384.989.252	$274.678.460					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	100,00%	14,66%	43,16%	76,33%	100,00%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.160.654.965	$170.200.588	$500.987.253	$885.976.505	$1.160.654.965					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0%	0,00%	0,00%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0							

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 7.194.173,00 / $ 7.194.173,00	$ -	%
*PROVISIÓN PARA AJUSTES	$ 18.724.177,00 / $ 18.724.177,00	$ -	%
*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 2.000.000,00 / $ 2.000.000,00	$ -	%
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL *	$ 28.203.000,00 / $ 28.203.000,00	$ -	%
*GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL	$ 12.592.871,00 / $ 12.592.871,00	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 68.714.221,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 68.714.221,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.238.054.914,00**	**$ -**	**0%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 1.238.054.914,00**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: **HECTOR BARRAGAN TORRES**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25000-15719 CND

Aprueba Firma:
Nombre: **PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25205-15239 CPN

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES (SVR) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: 3827 DE 2024 **CONTRATISTA:** COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2025 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESION - LA EME CON CODIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3994 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ALFE

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	FEBRERO DE 2025																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	HECTOR BARRAGAN TORRES	11330475	REPRESENTANTE LEGAL	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				CCC DE LA SABANA SAS	$ 1.423.500	$ 7.500,00	I	SANITAS	85296769	$ 57.000,00	NA	85296769	$ -	$ 57.000,00	$ -	$ -	
2																																												
3																																												
4																																												
5																																												
6																																												

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

NO SE EVIDENCIA PERSONAL ALGUNO, DEBIDO A QUE DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN LA SOLICITUD DE DOCUMENTACION LEGAL

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **HECTOR BARRAGAN TORRES**
Representante Legal de CCC DE LA SABANA SAS
Matrícula Profesional No.: 25000-15719 CND

Firma
Nombre: PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN
Representante Legal CONSORCIO ALFE
INTERVENTORIA
Matricual profesional: 25205-15239 CPN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 3/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: FEBRERO 2025 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESION - LA EME CON CODIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATO No. 3827 de 2024 **CONTRATISTA:** COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 3994 DE 2024 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO ALFE

MAQUINARIA Y EQUIPO				FEBRERO DE 2025																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																	
TOTAL ACTIVO																																	
TOTAL EN REPARACIÓN																																	
TOTAL INACTIVO																																	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	1	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		100

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Matricula profesional No.:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA 3/03/2025
(Día / Mes / Año)

4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
HECTOR BARRAGAN TORRES
Matrícula No.: 25000-15719 CND
Representante Legal de
CCC DE LA SABANA SAS

Firma:
Nombre: **PEDRO FELIPE FERNANDEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFE
Matrícula Profesional No.: 25205-15239 CPN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONTRATO 3827 DE 2024	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESION - LA EME CON CODIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	CCC DE LA SABANA SAS

CCC DE LA SABANA SAS
900772493-1

CERTIFICA:

HECTOR A. BARRAGAN TORRES identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.330.475 de Zipaquirá en mi condición de representante legal de la COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA SABANA SAS-Sigla "CCC DE LA SABANA SAS" identificada con NIT 900.772.494-1, me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que la Compañia que represento, a la fecha de suscripción del Acta de obra No. 3 correspondiente al mes de febrero de 2025 se encuentra al día con los pagos en SALUD - PENSION, RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES, respecto a la totalidad de sus Trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos, en desarrollo del Contrato No. 3827 de 2024, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESION - LA EME CON CODIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Esta certificación la Firma el Representante Legal de la Compañía debido a que la empresa no Requiere de Revisor Fiscal.
La presente certificación se expide en la ciudad deZipaquirá, el cuatro (4) de marzo de 2025

HECTOR A. BARRAGAN TORRES
REPRESENTANTE LEGAL DE
CCC DE LA SABANA SAS

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

COMPANIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA — Identificado con NI 9007724941

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina PUENTE LARGO, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24101811813
Fecha de apertura:	4 de Septiembre de 2020
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien interese , realizada en el Centro de Atención Telefónico de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 10 de Abril de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900772494-1	COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABAN	Diagonal 4A No. 28A-53	4722275	cccdelasabana@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	09/04/2025	85296769	$122.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	15	600	0	57.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	7.500				7.500	15	100	7.600			75	7.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	57.000	15	600	57.600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	15	0	0	0
ICBF				
0	15	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	57.000	57.600
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	1	57.000	57.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	121.500	122.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900772494-1	COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABAN		Diagonal 4A No. 28A-53	4722275	cccdelasabana@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Lev 1429	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRÁ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	09/04/2025	85296769	$122.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11330475	BARRAGAN TORRES HECTOR ALFONSO	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141046197115

(415)7707212489984(8020) 000014104619711 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 2 4 9 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CCC DE LA SABANA SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Zipaquirá 8 9 9

41. Dirección principal
DG 4 A 28 A 53

42. Correo electrónico cccdelasabana@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 1 1 1	3 1 0 5 0 1 8 5 1 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 1 1 2	2 0 2 0 0 9 0 9	4 2 1 0	2 0 2 0 0 9 0 9		4 2 9 0	4 3 9 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 06 - 13 / 11 : 59: 08

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BARRAGAN TORRES HECTOR ALFONSO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141046197115

(415)7707212489984(8020) **000014104619711 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 2 4 9 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 4 0 9 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 9 2 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 5 0 1 0 7 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 4 0 9 1 5	
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 1 2 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141046197115

(415)7707212489984(8020) **000014104619711 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 2 4 9 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 4 1 3		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 3 3 0 4 7 5		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
BARRAGAN	TORRES	HECTOR	ALFONSO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 4 1 3		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 3 3 2 3 4 7		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
BARRAGAN	TORRES	HUGO	HERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO