ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Puente Aranda

BOGOTÁ

CONSORCIO LA ESTANZUELA

CONTRATO DE OBRA FDLM-258-2025

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MEMORIAS DE CÁLCULO

INTERVENTPORIA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS

HOJA 1 DE 1

CONSORCIO LA ESTANZUELA

ACTA PARCIAL No.3


KR 15A ENTRE LA CL 8 Y LA CL 9


FECHA : 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026

CIV 14001047

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	ESQUEMA / OBSERVACIONES
1.4	PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRÁULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	UN								
	BARRENOS	UN	260,00						260,00	
TOTAL ITEM									**260,00**	







DENIS CALCETO
RESIDENTE DE OBRA

JULIAN POVEDA
DIRECTOR DE OBRA

SANTIANDO CARRILLO VARGAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Puente Aranda

BOGOTÁ

CONSORCIO LA ESTANZUELA

CONTRATO DE OBRA FDLM-258-2025

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MEMORIAS DE CÁLCULO

INTERVENTPORIA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS

HOJA 1 DE 1

CONSORCIO LA ESTANZUELA

ACTA PARCIAL No.3


KR 15A ENTRE LA CL 8 Y LA CL 9


FECHA : 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026

CIV 14001047

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	ESQUEMA / OBSERVACIONES
1.5	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).	UN								
	INTECCION DE CAL	UN	260,00						260,00	
TOTAL ITEM									**260,00**	







DENIS CALCETO
RESIDENTE DE OBRA

JULIAN POVEDA
DIRECTOR DE OBRA

SANTIANDO CARRILLO VARGAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Puente Aranda

BOGOTÁ

CONSORCIO LA ESTANZUELA

CONTRATO DE OBRA FDLM-258-2025

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MEMORIAS DE CÁLCULO

INTERVENTPORIA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS

HOJA 1 DE 1

CONSORCIO LA ESTANZUELA

ACTA PARCIAL No.3

FECHA : 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026

KR 15A ENTRE LA CL 8 Y LA CL 9

CIV 14001047

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	ESQUEMA / OBSERVACIONES
1.16	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3								
	PERFILADO EXCAVACION TUBERIA DE 6"	M3								
	DERRECHA	M3	1,00	7,20	0,90	1,20	6,48	7,78	7,78	
		M3	1,00	7,60	0,90	1,10	6,84	7,52	7,52	
		M3	1,00	7,70	0,90	1,10	6,93	7,62	7,62	
		M3	1,00	7,80	0,90	1,10	7,02	7,72	7,72	
	IZQUIERDA									
		M3	1,00	6,20	0,90	1,10	5,58	6,14	6,14	
		M3	1,00	6,60	0,90	1,10	5,94	6,53	6,53	
		M3	1,00	6,80	0,90	1,10	6,12	6,73	6,73	
		M3	1,00	6,80	0,90	1,10	6,12	6,73	6,73	
	CAJAS ACOMETIDAS									
	DERRECHA	M3	1,00	0,80	0,80	1,25	0,64	0,80	0,80	
		M3	1,00	0,80	0,80	1,25	0,64	0,80	0,80	
		M3	1,00	1,80	1,20	1,25	2,16	2,70	2,70	
	IZQUIERDA									
		M3	1,00	0,80	0,80	1,15	0,64	0,74	0,74	
		M3	1,00	0,80	0,80	1,15	0,64	0,74	0,74	
TOTAL ITEM									**62,55**	



DENIS CALCETO
RESIDENTE DE OBRA

JULIAN POVEDA
DIRECTOR DE OBRA

SANTIANDO CARRILLO VARGAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Puente Aranda

BOGOTÁ

CONSORCIO LA ESTANZUELA

CONTRATO DE OBRA FDLM-258-2025

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MEMORIAS DE CÁLCULO

INTERVENTPORIA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS

HOJA 1 DE 1

CONSORCIO LA ESTANZUELA

ACTA PARCIAL No.3

KR 15A ENTRE LA CL 8 Y LA CL 9

FECHA : 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026

CIV 14001047

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	ESQUEMA / OBSERVACIONES
1.18	**EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON RETROEXCAVADORA (EXCAVACIÓN, REMOCIÓN Y CARGUE)**	**M3**								
	TUBERIA 14"	M3	1,00	60,00	1,00	1,25	60,00	75,00	75,00	
	POZOS									
	K0+005,00	M3	1,00	2,00	2,00	2,20	4,00	8,80	8,80	
	K0+045,00	M3	1,00	2,00	2,20	1,45	4,40	6,38	6,38	
	TOTAL ITEM								**90,18**	



DENIS CALCETO
RESIDENTE DE OBRA

JULIAN POVEDA
DIRECTOR DE OBRA

SANTIANDO CARRILLO VARGAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Puente Aranda

BOGOTÁ

CONSORCIO LA ESTANZUELA

CONTRATO DE OBRA FDLM-258-2025

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MEMORIAS DE CÁLCULO

INTERVENTPORIA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS

HOJA 1 DE 1

ACTA PARCIAL No.3

KR 15A ENTRE LA CL 8 Y LA CL 9

FECHA : 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026

CIV 14001047

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	ESQUEMA / OBSERVACIONES
1.28	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A 15CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M3								
	DEMOLICION DE ANDEN EXISTENTE									
	DERRECHA	M3	1,00	0,80	0,80	0,10	0,64	0,06	0,06	
		M3	1,00	0,80	0,80	0,10	0,64	0,06	0,06	
		M3	1,00	1,80	1,20	0,10	2,16	0,22	0,22	
									0,00	
	IZQUIERDA								0,00	
		M3	1,00	0,80	0,80	0,10	0,64	0,06	0,06	
		M3	1,00	0,80	0,80	0,10	0,64	0,06	0,06	
TOTAL ITEM									**0,47**	

DENIS CALCETO
RESIDENTE DE OBRA

JULIAN POVEDA
DIRECTOR DE OBRA

SANTIANDO CARRILLO VARGAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Puente Aranda

BOGOTÁ

CONSORCIO LA ESTANZUELA

CONTRATO DE OBRA FDLM-258-2025

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MEMORIAS DE CÁLCULO

INTERVENTPORIA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS

HOJA 1 DE 1

CONSORCIO LA ESTANZUELA

ACTA PARCIAL No.3

KR 15A ENTRE LA CL 8 Y LA CL 9

FECHA : 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026

CIV 14001047

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	ESQUEMA / OBSERVACIONES
1.32	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2								
	DESCUENTOS									
	POZOS DE INSPECCION	M2	-2,00				2,27		-4,54	
TOTAL ITEM									**-4,54**	



DENIS CALCETO
RESIDENTE DE OBRA

JULIAN POVEDA
DIRECTOR DE OBRA

SANTIANDO CARRILLO VARGAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Puente Aranda

BOGOTÁ

CONSORCIO LA ESTANZUELA

CONTRATO DE OBRA FDLM-258-2025

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MEMORIAS DE CÁLCULO

INTERVENTPORIA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS

HOJA 1 DE 1

CONSORCIO LA ESTANZUELA

ACTA PARCIAL No.3


FECHA : 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026

KR 15A ENTRE LA CL 8 Y LA CL 9

CIV 14001047

ITEM	ACTIVIDAD	UND	EXP.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL
1.33	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3							
	PERFILADO EXCAVACION TUBERIA DE 6"	M3							
	DERRECHA	M3	1,30	7,20	0,90	1,20	6,48	10,11	13,14
		M3	1,30	7,60	0,90	1,10	6,84	9,78	12,72
		M3	1,30	7,70	0,90	1,10	6,93	9,91	12,88
		M3	1,30	7,80	0,90	1,10	7,02	10,04	13,05
	IZQUIERDA								
		M3	1,30	6,20	0,90	1,10	5,58	7,98	10,37
		M3	1,30	6,60	0,90	1,10	5,94	8,49	11,04
		M3	1,30	6,80	0,90	1,10	6,12	8,75	11,38
		M3	1,30	6,80	0,90	1,10	6,12	8,75	11,38
	CAJAS ACOMETIDAS								
	DERRECHA	M3	1,30	0,80	0,80	1,25	0,64	1,04	1,35
		M3	1,30	0,80	0,80	1,25	0,64	1,04	1,35
		M3	1,30	1,80	1,20	1,25	2,16	3,51	4,56
	IZQUIERDA								
		M3	1,30	0,80	0,80	1,15	0,64	0,96	1,24
		M3	1,30	0,80	0,80	1,15	0,64	0,96	1,24
	TUBERIA 14"	M3	1,30	60,00	1,00	1,25	60,00	97,50	126,75
	POZOS								
	K0+005.00	M3	1,30	2,00	2,00	2,20	4,00	11,44	14,87
	K0+045.00	M3	1,30	2,00	2,20	1,45	4,40	8,29	10,78
	DEMOLICION DE ANDEN EXISTENTE								
	DERRECHA	M3	1,30	0,80	0,80	0,10	0,64	0,06	0,06
		M3	1,30	0,80	0,80	0,10	0,64	0,06	0,06
		M3	1,30	1,80	1,20	0,10	2,16	0,22	0,22
									0,00
	IZQUIERDA								0,00
		M3	1,30	0,80	0,80	0,10	0,64	0,06	0,06
		M3	1,30	0,80	0,80	0,10	0,64	0,06	0,06
	TOTAL ITEM								**258,59**

ESQUEMA / OBSERVACIONES





DENIS CALCETO
RESIDENTE DE OBRA

JULIAN POVEDA
DIRECTOR DE OBRA

SANTIANDO CARRILLO VARGAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Puente Aranda

BOGOTÁ

CONSORCIO LA ESTANZUELA

CONTRATO DE OBRA FDLM-258-2025

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MEMORIAS DE CÁLCULO

INTERVENTPORIA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS

HOJA 1 DE 1


CONSORCIO LA ESTANZUELA

ACTA PARCIAL No.3

KR 15A ENTRE LA CL 8 Y LA CL 9

FECHA : 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026

CIV 14001047

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	ESQUEMA / OBSERVACIONES
4.2	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML								
	ACOMETIDA DOMICILIARIA									
	DERRECHA	M3	1,00	7,20				7,20	7,20	
		M3	1,00	7,60				7,60	7,60	
		M3	1,00	7,70				7,70	7,70	
		M3	1,00	7,80				7,80	7,80	
	IZQUIERDA									
		M3	1,00	6,20				6,20	6,20	
		M3	1,00	6,60				6,60	6,60	
		M3	1,00	6,80				6,80	6,80	
		M3	1,00	6,80				6,80	6,80	
TOTAL ITEM									**56,70**	

DENIS CALCETO
RESIDENTE DE OBRA

JULIAN POVEDA
DIRECTOR DE OBRA

SANTIANDO CARRILLO VARGAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Puente Aranda

BOGOTÁ

LA ESTANZUELA

CONTRATO DE OBRA FDLM-258-2025

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MEMORIAS DE CÁLCULO

INTERVENTPORIA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS

HOJA 1 DE 1

CONSORCIO LA ESTANZUELA


ACTA PARCIAL No.3

KR 15A ENTRE LA CL 8 Y LA CL 9

FECHA : 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026

CIV 14001047

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	ESQUEMA / OBSERVACIONES
5.3	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3								 
	RELLENO TUBERIA 14"	M3	1,00	60,00	1,00	0,97	0,92	0,89	0,89	
	RELLENO TUBERIA DE 6"									
	DERRECHA	M3	1,00	7,20	0,90	1,03	0,91	6,58	6,58	
		M3	1,00	7,60	0,90	1,03	6,84	7,01	7,01	
		M3	1,00	7,70	0,90	1,03	6,93	7,10	7,10	
		M3	1,00	7,80	0,90	1,03	7,02	7,20	7,20	
	IZQUIERDA									
		M3	1,00	6,20	0,90	0,98	5,58	5,44	5,44	
		M3	1,00	6,60	0,90	0,98	5,94	5,79	5,79	
		M3	1,00	6,80	0,90	0,98	6,12	5,97	5,97	
		M3	1,00	6,80	0,90	0,98	6,12	5,97	5,97	
TOTAL ITEM									**51,94**	



DENIS CALCETO
RESIDENTE DE OBRA

JULIAN POVEDA
DIRECTOR DE OBRA

SANTIANDO CARRILLO VARGAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Puente Aranda

BOGOTÁ

CONSORCIO LA ESTANZUELA

CONTRATO DE OBRA FDLM-258-2025

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MEMORIAS DE CÁLCULO

INTERVENTPORIA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS

HOJA 1 DE 1

CONSORCIO LA ESTANZUELA

ACTA PARCIAL No.3

KR 15A ENTRE LA CL 8 Y LA CL 9

FECHA : 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026

CIV 14001047

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	ESQUEMA / OBSERVACIONES
6.8	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN								
	POZOS RESIDUALES Ø= 1,70m									
	K0+005,00	UN	1,00						1,00	
	K0+045,00	UN	1,00						1,00	
	K0+105,00	UN	1,00						1,00	
TOTAL ITEM									**3,00**	



DENIS CALCETO
RESIDENTE DE OBRA

JULIAN POVEDA
DIRECTOR DE OBRA

SANTIANDO CARRILLO VARGAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Puente Aranda

BOGOTÁ

CONSORCIO LA ESTANZUELA

CONTRATO DE OBRA FDLM-258-2025

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MEMORIAS DE CÁLCULO

INTERVENTPORIA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS

HOJA 1 DE 1

CONSORCIO LA ESTANZUELA


ACTA PARCIAL No.3

KR 15A ENTRE LA CL 8 Y LA CL 9

FECHA : 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026

CIV 14001047

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	ESQUEMA / OBSERVACIONES
13.5	RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3								
	TRITURADO TUBERIA 14"	M3	1,00	60,00	1,00	0,28	0,23	0,06	0,06	
	TRITURADO TUBERIA DE 6"									
	DERRECHA	M3	1,00	7,20	0,90	0,18	0,15	1,07	1,07	
		M3	1,00	7,60	0,90	0,18	6,84	1,20	1,20	
		M3	1,00	7,70	0,90	0,18	6,93	1,21	1,21	
		M3	1,00	7,80	0,90	0,18	7,02	1,23	1,23	
	IZQUIERDA									
		M3	1,00	6,20	0,90	0,18	5,58	0,98	0,98	
		M3	1,00	6,60	0,90	0,18	5,94	1,04	1,04	
		M3	1,00	6,80	0,90	0,18	6,12	1,07	1,07	
		M3	1,00	6,80	0,90	0,18	6,12	1,07	1,07	
TOTAL ITEM									**8,93**	



DENIS CALCETO
RESIDENTE DE OBRA

JULIAN POVEDA
DIRECTOR DE OBRA

SANTIANDO CARRILLO VARGAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Puente Aranda

BOGOTÁ

CONSORCIO LA ESTANZUELA

CONTRATO DE OBRA FDLM-258-2025

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MEMORIAS DE CÁLCULO

INTERVENTPORIA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS

HOJA 1 DE 1

CONSORCIO LA ESTANZUELA

ACTA PARCIAL No.3

KR 15A ENTRE LA CL 8 Y LA CL 9

FECHA : 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026

CIV 14001047

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	ESQUEMA / OBSERVACIONES
NP-08	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML								
	DEMOLICION DE TUBERIA	ML	60,00						60,00	
TOTAL ITEM									**60,00**	

DENIS CALCETO
RESIDENTE DE OBRA

JULIAN POVEDA
DIRECTOR DE OBRA

SANTIANDO CARRILLO VARGAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Puente Aranda

BOGOTÁ

CONSORCIO LA ESTANZUELA

CONTRATO DE OBRA FDLM-258-2025

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MEMORIAS DE CÁLCULO

INTERVENTPORIA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS

HOJA 1 DE 1

CONSORCIO LA ESTANZUELA

ACTA PARCIAL No.3

KR 15A ENTRE LA CL 8 Y LA CL 9

FECHA : 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026

CIV 14001047

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	ESQUEMA / OBSERVACIONES
NP-20	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA)	UN								
	CAJAS DE INSPECCION	ML	5,00						5,00	
	TOTAL ITEM								**5,00**	



DENIS CALCETO
RESIDENTE DE OBRA

JULIAN POVEDA
DIRECTOR DE OBRA

SANTIANDO CARRILLO VARGAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Puente Aranda

BOGOTÁ

CONSORCIO LA ESTANZUELA

CONTRATO DE OBRA FDLM-258-2025

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MEMORIAS DE CÁLCULO

INTERVENTPORIA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS

HOJA 1 DE 1

CONSORCIO LA ESTANZUELA


ACTA PARCIAL No.3

KR 15A ENTRE LA CL 8 Y LA CL 9

FECHA : 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026

CIV 14001047

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	ESQUEMA / OBSERVACIONES
	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 horas por 30 dias divido en 3 turnos de 8 horas diarias. Incluye prestaciones de ley, Administraciòn y servicios). Este ítem no se afecta por A.I.U. e incluye IVA. Se consideran 8 meses efectivos de obra. (F):	UND								
	VIGILANCIA DESDE EL 22 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO	MES	0,93	22/01/2026	20/02/2026	30,00	0,97		0,90	
TOTAL ITEM									**0,90**	



DENIS CALCETO
RESIDENTE DE OBRA

JULIAN POVEDA
DIRECTOR DE OBRA

SANTIANDO CARRILLO VARGAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA