	OBJETO:	VALOR INICIAL:	CONTRATISTA :
BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y/O DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	**$ 1.404.008.252**	INCOLTA S.S.AS.
		VALOR ADICIONAL:	**ACTA DE COBRO PARCIAL No 01**
		$ 126.582.000	Período: 26 Dic 2025 al 28 de Febrero 2026
INCOLTA	**CONTRATO No.:** **FDLUSA-CIN-480-2025** **FECHA INICIAL:** **26 DE DICIEMBRE DE 2025** **FECHA FINAL:** **25 DE DICIEMBRE DE 2026**	INCLUIDO IVA **VALOR ACTUAL :** **$ 1.530.590.252** INCLUIDO IVA	**SUPERVISOR** DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO

ACTA DE COBRO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01

		VALORES	VALOR ACTA DE COBRO INTERVENTORIA No.1
Valor Contrato de Obra	(A)	13.843.028.970	
Valor Acta de Obra N°1	(B)	440.460.943	
% Eejecución de Obra	C=(B/A)	**3,18%**	
Valor Contrato de Interventoria	(D)	1.530.590.252,00	
% de Ejecución de Interventoria	(C)	3,18%	
VALOR PRESENTE ACTA DE INTERVENTORIA No.1 INCLUIDO IVA (de acuerdo al avance de obra) E=(D*C)			**$ 48.672.770**

SON: Cuarenta y ocho millones seiscientos setenta y dos mil setecientos setenta pesos m.cte

ACTA PARCIAL No 1 POR EL 3,18% AVANCE DE OBRA, DE ACUERDO A LA CLAUSULA SÈPTIMA FORMA DE PAGO (90% VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA / 10% PAGO FINAL SUSCRITA ACTA DE LIQUIDACIÓN.)

Se firma la presente acta por los que en elia intervinieron a los cinco (5) días del mes de Marzo de 2026

ING. JHOMER LOPEZ VARGAS
R/L INCOLTA S.A.S.
INTERVENTORÍA

SANTIAGO MORA PINZÓN
Apoyo a la Supervisión

DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO
Alcalde Local de Usaquén
Supervisor FDLUSA