| CONSORCIO CON | | CONSORCIO CON - FDLUSA - CTO 423 2025 | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION |
|---|---|---|---|

| Registro presupuestal Contrato inicial | | | | Distribución | | | TIPO DE PAGO | PLAN DE PAGOS MENSUALES | | | | | | | | | | | | | | | | Totales Distribuidos por Tipo de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRP | Rubro | Descripción del Rubro | Beneficiario | Valor inicial del Contrato | Porcentaje | Valor Discriminado | | 26/12/2025 | a 26/01/2026 | 27/01/2026 | a 26/02/2026 | 27/02/2026 | a 26/03/2026 | 27/03/2026 | a 26/04/2026 | 27/04/2026 | a 26/05/2026 | 27/05/2026 | a 26/06/2026 | 27/06/2026 | a 26/07/2026 | 27/07/2026 | a 26/08/2026 | 27/08/2026 | a 26/09/2026 | 27/09/2026 | a 26/10/2026 | 27/10/2026 | a 26/11/2026 | Liquidación | |
| 1629 | O230117459920 242639- O230117459920 242651 | Movilidad incluyente para todos - Movilidad incluyente en Usaquén | Consorcio Con | $ 12.950.000.000,00 | 0% | $ - | Pagos Fijos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | | Adicion contrato de obra | 90% | $ 12.458.726.073,00 | Pagos Variables | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.038.227.173,00 | $ 1.038.227.173,00 | $ 1.038.227.173,00 | $ 1.038.227.173,00 | $ 1.038.227.173,00 | $ 1.038.227.173,00 | $ 1.038.227.173,00 | $ 1.038.227.173,00 | $ 1.038.227.173,00 | $ 1.038.227.173,00 | $ 1.038.227.173,00 | $ 1.038.227.173,00 | $ 1.557.340.759,50 | $ 2.076.454.346,00 | $ 2.595.567.929,50 | $ - | $ 12.458.726.073,00 |
| Registro presupuestal Adición | | | | $ 893.028.970,00 | 10% | $ 1.384.302.897,00 | Pago final | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.384.302.897,00 | $ 1.384.302.897,00 |
| CRP | Rubro | Descripción del Rubro | Beneficiario | Valor del contrato de obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1873 | O230117459920 242639- O230117459920 242651 | Movilidad incluyente para todos - Movilidad incluyente en Usaquén | Consorcio Con | $ 13.843.028.970,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Valor Ejecutado Parcial (Pesos) | | $ - | $ - | $ - | $ 1.038.227.173,00 | $ 1.038.227.173,00 | $ 1.038.227.173,00 | $ 1.038.227.173,00 | $ 1.038.227.173,00 | $ 1.038.227.173,00 | $ 1.038.227.173,00 | $ 1.038.227.173,00 | $ 1.038.227.173,00 | $ 1.038.227.173,00 | $ 1.038.227.173,00 | $ 1.038.227.173,00 | $ 1.038.227.173,00 | $ 1.557.340.759,50 | $ 2.076.454.346,00 | $ 2.595.567.929,50 | $ 1.384.302.897,00 | $ 13.843.028.970,00 |
| | | | | | | Porcentaje de Avance Financiero Proyectado (%) | | 0,00% | 0,00% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 11,25% | 15,00% | 18,75% | 10,00% | 100,00% |
| Tiempo inicial | Tiempo prorroga | Tiempo total | | | | Valor Pendiente por Cobrar (Pesos) | | $ 13.843.028.970,00 | $ 13.843.028.970,00 | $ 12.804.801.797,00 | $ 11.766.574.624,00 | $ 10.728.347.451,00 | $ 9.690.120.278,00 | $ 8.651.893.105,00 | $ 7.613.665.932,00 | $ 6.056.325.172,50 | $ 3.979.870.826,50 | $ 1.384.302.897,00 | $ - | - |
| 10 meses | 1 mes | 11 meses | | | | Porcentaje Pendiente por Corbrar (%) | | 100,00% | 100,00% | 92,50% | 85,00% | 77,50% | 70,00% | 62,50% | 55,00% | 43,75% | 28,75% | 10,00% | 0,00% | - |

ELABORÓ: JOTAM MAISTRE DIAB
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA:

APROBÓ: IHOMER LÓPEZ VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR: