Objeto de la reunión:	Comité tecnico Cto: FDLUSA-CTO-423-2025 Comité N. 2																	
Fecha:	3/02/2026				**Hora de inicio:** 11:00am.									**Modalidad:**	Presencial X			
Lugar:	Oficina FDLUSA				**Hora de finalización:**										Virtual			
Dependencia:					**Nombre del Responsable:** SANTIAGO MORA										Telefónica			
															Mixta			
TIPO DE DOCUMENTO	**NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN**	**NOMBRES Y APELLIDOS** (Jurídico o legal)	**NOMBRE IDENTITARIO**	**ENTIDAD Y DEPENDENCIA**	**CARGO**					**TIPO DE VINCULACIÓN**				**CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO**	**FIRMA**			
					ASESOR	**DIRECTIVO**	**PROFESIONAL**	**TÉCNICO/ TECNÓLOGO**	**AUXILIAR**	**CARRERA**	**PROVISIONAL**	**LIBRE NOMB.**	**CONTRATISTA**					
CC	79304152	Edgar Pereira		FDLUSA			X						X	edgar.pereira@gobiernobogota.gov.co	Epereira			
CC	79243286	Rafael Solano		Contratista			X						X	direccionusaquen2@gmail.com				
CC	1000380852	Jorge Peña		Contratista										consorcio con 423@gmail.com	Jorge Peña			
CC.	52'490.614	Nerly E. Ledesma		Interventora			X							Incolta.usaquen@gmail.com				
CC	1018482756.	FREDY SANCHEZ		FDLUSA.			X						X	3143641660				
CC	1065819207	Juan Camilo López		FDLUSA			X						X	juan.lopez@gobiernobogota.gov.co	Juan Camilo López			
CC	52876275	Pilar Urrea		Interventora			X							incolta.usaquen@gmail.com				
		Jorge Yamit F.		Intervent			X							se unio al comite virtualmente.				
		Ing. Forestal		Contratista			X							se unio virtualmente al comite				

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Compromisos Acta anterior:

1) Entrega plan ensayos por el Contratista: El Contratista entrego la metodología. 26 enero . Cumplido el compromiso.

2) Recorrido de Identificación CIVIS faltantes: Cumplido se realizó recorrido el miercoles semana pasada.

3) Mesa de trabajo con entidades para intervención del CIV parque la Margarita
La coordinación FDLUSA Indica que se debe hacer una coordinación institucional, con todas las Entidades Jardin Botanico, IDRD, etc. y conocer el presupuesto de este CIV.

- El FDLUSA indica que para excluir un CIV la unica forma es Juridica y técnica.
- En relación con el arbol ubicado en el parque la Margarita la

- Interventoría indica que se debe radicar el formato a la SDMA cuyo tramite demora de 7 a 8 meses.

- El funcionario FDLUSA Parques: Indica que se deben coordinar los niveles del anden con el parque (zona verde) teniendo en cuenta que el Contrato es muy corto.

- El Contratista Consorcio con, Indica que radicará a la interventoría. la ficha ambiental del arbol ubicado en el parque la Margarita el 10/02/2024.

- El FDLUSA Indica que posteriormente se verificará si es necesario radicar los documentos a la SDMA.
- Se realizo mesa de trabajo con el Ing. Fredy Sanchez de parques por consiguiente se deja el compromiso cumplido.

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

TEMAS TRATADOS

-El 3/02/2026 se realizó reunión en la EAAB, con presencia Interventorra, Contratista, fundionarios FDLUSA. Se pactaron 2 compromisos, de recorrido de obra el 12/02/2026 y remitir el listado de los CIVS priorizados por parte del Contratista.

- PMT'S: El Contratista Indica que tienen 2 PMT'S aprobado parque. CIV 1003131 y CIV 1005491. y se encuentran en tramite los CIVS. 1004036, solicitaron q1 las actas estuvieran separadas y que se realizorá con los administradores. de los conjuntos.
CIV 1005246: Parque no tiene inconvenientes.
CIV 1001202: Esta proximo a ser aprobado.

18) CIV 1005663 y 19) CIV 1005704: Son el Canton Norte.

Presupuesto: El Contratista Indica que entregara el presupuesto de los CIV's el 10/02/2026.

Programación: El FDLUSA indica que debe ser muy detallado.


-**SOCIAL:** El contratista se encuentra en levantamiento de actas de vecindad.
- El contratista presentó el plan de gestión, fue revisado por Interventoría y remitido al contratista para que realice ajustes.
Informe: Revisado y sera remitido para completar y aquello Con fecha del 26 de enero 2026.

-Imagen Corporativa: La Interventoría remitira al FDLUSA para revisión y aprobación.

-Actas Vecindad: Interventoría Indica q1 el Contratista esta realizando actas de fachada y en el caso que se necesite realizar estructura de la vía. el acta debe ser Interna.

Powered by CamScanner

- El FDLUSA nos indica que el tema debe ser revisado x Contratista e Interventoría.
- En relación a las actas donde hay parques el cierre se realiza con el FDLUSA.



COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	
1	Revisión metodología plan ensayo por Interventoría.	Interventoría	9/02/2026	
2	Presupuestos CIV's	Contratista	10/02/2026	
3	Entrega Ficha Ambiental arboles parque la Margarita	Contratista	10/02/2026	
4	Recorrido Obra 12 febrero Cll 106A con Krq 13A 10:30am	Cont, Int, FDLUSA	12/02/2026	EAAB
5	Remitir el listado CIV's priorizados a la EAAB	Contratista	3/02/2026	
	Proximo comite martes 3pm	Cont, Int, FDLUSA	10/02/2026	

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner