	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC ACTA PARCIAL DE CONTRATO	CODIGO: FAPC-PGJ Versión: 2

Se envió a corregir por eso no tiene la firma del contratista.

ACTA PARCIAL N° 01

1- GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC
CONTRATO N°	0669-2025
CONTRATISTA	FUNDACION AUSFER Con NIT: 900334960-4
SUPERVISOR	JAVIER RIASCOS RIASCOS Coordinador de las Territoriales CRC
OBJETO	Prestar servicios de apoyo técnico operativo para producir material vegetal en el vivero forestal la florida - CRC, para las acciones de conservación y/o recuperación y/o rehabilitación en ecosistemas estratégicos asociados a la protección y recuperación del recurso hídrico en el departamento del cauca.
VALOR	Treinta y nueve millones de pesos M/cte. ($39.000.000).
PLAZO INICIAL	El plazo inicial para la ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025.
FECHA DE INICIACIÓN	Noviembre 18 de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	El plazo final para la ejecución del presente contrato será hasta el 10 de enero de 2026
ADICIONES	Adición No. 1: Diez millones de pesos M/cte. ($10.000.000).
SUSPENSIONES	N/A
REINICIO	N/A
MODIFICACIÓN 1	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 10 de 2026

2- PARTES QUE INTERVIENEN:

En Popayán, a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2026, en las oficinas de la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C, se reunieron: El Doctor **AMARILDO CORREA OBANDO**, en calidad de Director General CRC, el Señor **JAVIER RIASCOS RIASCOS**, en calidad de supervisor y **MIYERLANDY AUSECHA ORDOÑEZ,** con cédula de ciudadanía número 76.313.991, Representante Legal de la **FUNDACION AUSFER** identificada con NIT: 900334960-4.

3- CRONOLOGÍA:

FIRMA DEL CONTRATO: Noviembre 7 de 2025
INICIO DEL CONTRATO: Noviembre 18 de 2025

Powered by CamScanner

VENCIMIENTO DEL CONTRATO: El plazo final para la ejecución del presente contrato será hasta el 10 de enero de 2026.

4- PRORROGA:

FECHA DE PRORROGA: 31 de diciembre de 2025
TIEMPO: 10 días

5- ADICION

FECHA DE ADICION: 31 de diciembre de 2025
VALOR: $ 10.000.000

6- VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($39.000.000).

Con la presente acta se demuestra una ejecución de TREINTA Y CINCO MILLOES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($35.503.448), contemplando una ejecución del 91%, correspondientes a la ejecución de la actividad 1.3, establecidos en el plan operativo del proyecto "POAI No. 24019 "Recuperación de ecosistemas degradados priorizados para el Departamento del Cauca", a través los avances en la ejecución de la propuesta "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO OPERATIVO PARA PRODUCIR MATERIAL VEGETAL EN EL VIVERO FORESTAL LA FLORIDA - CRC, PARA LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS A LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

7- VALOR EJECUTADO: TREINTA Y CINCO MILLOES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($35.503.448). (según informe de actividades e informe de supervisión).

8- ANTICIPO: Se propone un anticipo equivalente al 50% del valor inicial del contrato, correspondiente a CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($14.500.000). No obstante, dicho anticipo no fue pagado, por lo que su valor se contempla para la liquidación parcial del contrato.

9- <u>VALOR EJECUTADO</u>. $ 35.503.448,00

Powered by CamScanner

10- BALANCE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 39.000.000	
VALOR EJECUTADO A PAGAR EN EL ACTA No 1		$ 35.503.448
VALOR POR EJECUTAR		$ 3.496.552
SUMAS IGUALES	**$ 39.000.000**	**$ 39.000.000**

VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA: TREINTA Y CINCO MILLOES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($35.503.448)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%	% a pagar	Valor a pagar
1	Preparación del terreno	Unidad	200.000	13	2.689.655	6,8966	100	2.689.655
2	Preparación del sustrato	Unidad	200.000	13	2.689.655	6,8966	100	2.689.655
3	Llenado bolsas	Unidad	200.000	54	10.758.621	27,586	100	10.758.621
4	Preparación de la semilla	Unidad	200.000	27	5.379.310	13,793	100	5.379.310
5	Mantenimiento	Unidad	200.000	34	6.724.138	17,241	80	5.379.310
6	Coordinador ingeniero	Unidad	200.000	54	10.758.621	27,586	80	8.606.897
	TOTAL			**195**	**39.000.000**	**100**	**91,0**	**35.503.448**

Los ítems 1, 2, 3 y 4 se ejecutaron al 100%, debido a que estas actividades corresponden a la etapa inicial del establecimiento de las plantaciones, las cuales fueron desarrolladas en su totalidad conforme a lo establecido en el contrato.

En cuanto a los ítems 5 y 6, su ejecución corresponde al 80% del valor total establecido, debido a que aproximadamente el 20% de las plántulas no alcanzó el desarrollo y la talla requerida según las especificaciones contractuales, razón por la cual este porcentaje no puede ser reconocido dentro del pago.

En consecuencia, teniendo en cuenta la ejecución de cada uno de los ítems, el porcentaje total de ejecución del contrato a la fecha es del 91%, correspondiente a un valor a pagar de $35.503.448, de un valor total contractual de $39.000.000.

Powered by CamScanner

11- CERTIFICACIONES:

El supervisor delegado de la CRC, certifica que las actividades realizadas dentro del contrato 0669 – 2025, fueron recibidas a satisfacción en un 91 % en ejecución física y financiera para la presente acta de acuerdo con la cuenta de cobro 01, radicada por la FUNDACIÓN AUSFER, de acuerdo a la presente acta. Así mismo el contratista soporta el pago de los aportes al sistema integral de seguridad social y para fiscales.

El supervisor es responsable de la información suministrada en esta acta.

Para constancia se firma en Popayán, a los diecisiete (17) días del mes de marzo, del año 2026 por quienes en ella intervinieron.

JAVIER RIASCOS RIASCOS
Supervisor

MIYERLANDY AUSECHA ORDOÑEZ
Contratista

AMARILDO CORREA OBANDO
Director General CRC

Proyectó: César A. González
Revisó: Javier Riascos Riascos

Powered by CamScanner