REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVAS FLORES
Aprobada Según Resolución N° 011099 del 22 de Diciembre de 2021
NIT: 824.006.669 - 3 NID: 220750006515

ACTA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO N° 014-2026
VIGENCIA FISCAL DEL 2026

El día 10 de abril-2026 Se reunieron el señor rector de la Institucón Educativa Nuevas Flores, del municipio de San Diego - Cesar ESP. FRANCISCO DAZA HURTADO y el señor DYCESCOL S.A.S con el fin de firmar el acta de finalización del contrato N° 014-2026 que tenía como objetivo:

ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUA FÍSICA DE LA SEDE LA MANO DE DIOS (Cerramiento locativo, zona de difícil acceso), DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVAS FLORES DEL CORREGIMIENTO DE NUEVAS FLORES, SAN DIEGO - CESAR.

RESPALDADO CON C.D.P N° 014-2026 25 de marzo de 2026
RESPALDADO CON R.P. N° 014-2026 27 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: RECIBIDO COMPLETO, EN BUEN ESTADO Y A ENTERA SATISFACCIÓN

FIRMAN

ESP. FRANCISCO DAZA HURTADO
Rector
C.C. N° 4.008.488 de Soplaviento - Bolívar

DYCESCOL S.A.S
Contratista
C.C. NIT. 901.643.821 - 8