CONTRATO No. 4600080720 DE 2019
FECHA: Noviembre 2019

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	FRENOS NUTIBARA S.A.
NIT:	811.008.375-5
REPRESENTANTE LEGAL:	Sara Juliana Espinal Ramirez
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	43.977.845
OBJETO:	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos varias marcas
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($508.000.000) INCLUIDO IVA 19%
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	QUINIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($508.000.000) INCLUIDO IVA 19%
DURACIÓN INICIAL:	Nueve (09) meses sin superar la presente vigencia
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Nueve (09) meses sin superar la presente vigencia
FECHA DE INICIO:	28 de mayo de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2019

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600080720 de 2019, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

El servicio se viene presentando en forma normal; durante este mes se generaron 20 órdenes de trabajo, 18 para mantenimiento correctivos, y 2 para mantenimiento preventivo, no se presentó 1 garantías se reconoció la mano de obra

El historial de las órdenes de trabajo con el detalle de las reparaciones correspondientes a este contrato y su costo no se imprime porque se encuentra en la base de datos del software especializado para mantenimiento Mainsaver, el cuál puede ser consultado en el Equipo Administración Parque Automotor.

Los repuestos cambiados fueron verificados, por políticas de producción Más Limpia el Municipio de Medellín no retira estos repuestos inservibles, se deja constancia que fueron observados y quedan a disposición del taller contratista para que haga disposición final de ellos y haga llegar copia del certificado.

Los servicios de revisión y mantenimiento se han realizado con oportunidad de acuerdo con las condiciones del contrato.

Ejecución física acumulada: 50.00%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Entre el MUNICIPIO DE MEDELLÍN y la empresa Frenos Nutibara S.A. con Nit No. 811.008.375-5 y quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, se celebró el 24 de mayo de 2019 el contrato 4600080720 de 2019, en el cual se estableció como objeto "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos varias marcas" por valor de $508.000.000 (Quinientos Ocho Millones de Pesos M/L) incluido IVA 19%. De los Cuales $8.000.000 pertenecen al Inder para el servicio de mantenimiento vehículo OML681 con supervisión del Inder.

El día 28 de mayo de 2019 se suscribió el acta de inicio, entre el supervisor y el contratista, con una duración de nueve (9) meses y un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019 sin superar la vigencia fiscal 2019.

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato

El presente contrato tiene resolución de adjudicación SSS-201950040072 del 11 de abril de 2019

Al contrato se realizó la siguiente modificación: ampliación 01, por cinco (5) meses con fecha 22 de noviembre previa recomendación del Comité Interno de Planeación (CIP) de la Secretaria de Suministros y Servicios, según acta extraordinaria 068 del 14 de noviembre del 2019.

Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, a través de la certificación que envía el contratista como se relaciona a continuación:


Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
07/11/2019	Hasta 31/10/2019	Anabel Corcho Romero Revisor Fiscal T.P: 71593-T

El supervisor principal del contrato no ha presentado ausencias temporales o definitivas, y el contratista no ha tenido ausencias durante la ejecución del contrato.

El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Evaluación al contratista, extraído de SAP:



3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000119	70700000	212032081	1000000	4000096787	0009013159	4700052783
110070119	74200000	23380113	160131	4000096652	0009013159	4700052776
921000119	9050000000	9212032080	9000000	1160003376	0009013159	7000000504

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Contrato Municipio de Medellin	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700052776	$ 500.000.000	K76125	18.06.2019	5000573588	11.149.097	$ 488.850.903	2,23%
4700052776	$ 500.000.000	K76144	19.06.2019	5000573960	16.727.515	$ 472.123.388	5,58%
4700052776	$ 500.000.000	K76222	10.07.2019	5000575558	11.367.544	$ 460.755.844	7,85%
4700052776	$ 500.000.000	K76252	15.07.2019	5000576177	17.403.842	$ 443.352.002	11,33%

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4700052776	$ 500.000.000	K76338	08.08.2019	5000578649	10.363.591	$ 432.988.411	13,40%
4700052776	$ 500.000.000	K76382	13.08.2019	5000578956	4.592.325	$ 428.396.086	14,32%
4700052776	$ 500.000.000	K76416	20.08.2019	5000579963	6.300.455	$ 422.095.631	15,58%
4700052776	$ 500.000.000	K76487	11.09.2019	5000582343	4.782.615	$ 417.313.016	16,54%
4700052776	$ 500.000.000	K76543	18.09.2019	5000583412	9.729.477	$ 407.583.539	18,48%
4700052776	$ 500.000.000	K76571	23.09.2019	5000584371	9.994.066	$ 397.589.473	20,48%
4700052776	$ 500.000.000	K76595	02.10.2019	5000585235	8.541.922	$ 389.047.551	22,19%
4700052776	$ 500.000.000	K-76646	11.10.2019	5000586064	13.631.867	$ 375.415.684	24,92%
4700052783	$ 500.000.000	K-76692	23.10.2019	5000587662	12.753.143	$ 362.662.541	27,47%
4700052783	$ 500.000.000	K76754	07.11.2019	5000589276	9.444.083	$ 353.218.458	29,36%
4700052783	$ 500.000.000	K76754	07.11.2019	5000589272	2.458.077	$ 350.760.381	29,85%
4700052783	$ 500.000.000	K76806	14.11.2019	5000589714	2.259.584	$ 348.500.797	30,30%
4700052783	$ 500.000.000	K76838	20.11.2019	5000590978	9.363.767	$ 339.137.030	32,17%
SUBTOTAL CONTRATO					160.862.970	$ 339.137.031	32,17%

- Resumen de la ejecución de los recursos del Municipio de Medellin:

Valor del Contrato	$500.000.000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$500.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$160.862.970
Pago autorizado del mes de noviembre	$23.525.511
Saldo del Contrato	$339.137.030
Porcentaje de ejecución financiera	32.17%

- Resumen de la ejecución de los recursos del Inder:

Valor del Contrato	$8.000.000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$8.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$7.976.295
Saldo del contrato	$23.705
Porcentaje de ejecución financiera	99.70%

Porcentaje de ejecución del contrato **33.24%**
A la fecha no existen cuentas de cobro pendientes de anular.

Reporte control de pagos (Tramit acta):

ALCALDIA DE MEDELLIN Suministros y Servicios TRAMITACION ACTAS DE PAGO					
ACTA	1-nov-19	CONTRATO N°	GESTOR ADMINISTRATIVO:	TECNICO:	CONTRATISTA :
6	30-nov-19	4600080720	Elizabeth	Pedro Horacio Vasquez Ortiz	Frenos Nutibara S.A.
OBJETO DEL CONTRATO:		Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos varias marcas			

VALOR DEL CONTRATO :$	508.000.000,00		No.	ADICIONAL	EXTRA	NO SE EJECUTARA	AUMENTO CONTRATO
PORCENTAJE ANTICIPO :%			1				0,00%
VALOR ANTICIPO : $		ACTAS DE MODIFICACIÓN BILATERAL	2				0,00%
MONEDA:	cop		3				0,00%
FECHA DE INICIACION :	28-may-2019		4				0,00%
PLAZO (DIAS):	218		5				0,00%
FECHA DE TERMINACION	31-dic-2019		6				0,00%
AMPLIACIONES DE PLAZO:			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
FECHA TERM. CON AMPL.	31-dic-19				SALDO VALOR DEL CONTRATO		339.160.735

	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	PROGRESO A LA FECHA
OBRA CONTRACTUAL	26.674.497,00		168.839.265	33,24%
OBRA ADICIONAL	0,00		0	0,00%
OBRA EXTRA	0,00		0	0,00%
SUBTOTAL	26.674.497,00		168.839.265	33,24%
REAJUSTES	0,00		0	0,00%
TOTAL	26.674.497,00		168.839.265	33,24%
TIEMPO TRANSCURRIDO(dia	186	85,32%	ANTICIPO AMORTIZADO 0,00	SALDO 0,00

Nota: se incluye el valor pagado del Inder.

4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente, como se relaciona a continuación:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Mundial	M-100097935	Cumplimiento	22-05-2019	22-06-2020	27-05-2019	$50.800.000.70
		Calidad Y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrado	22-05-2019	22-06-2020	27-05-2019	$50.800.000.70

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Mundial	M-100015405	Responsabilidad Civil Extracontractual	22-05-2019	22-02-220	27-05-2019	$165.623.200

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS VEITICINCO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/L ($23.525.511).

El informe se firma el 3 de diciembre de 2019.

Atentamente,

PEDRO HORACIO VÁSQUEZ ORTIZ
Supervisor

Proyectó: Pedro Horacio Vasquez Ortiz
Revisó: Elizabeth Caro, Apoyo Administrativo
Daniel Arias, Apoyo Jurídico