CONTRATO No. 4600080720 DE 2019
FECHA: Mayo 2020

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	FRENOS NUTIBARA S.A.
NIT:	811.008.375-5
REPRESENTANTE LEGAL:	Sara Juliana Espinal Ramirez
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	43.977.845
OBJETO:	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos varias marcas
VALOR INICIAL:	Quinientos ocho millones de pesos M/L ($508.000.000) incluido IVA 19%, distribuidos así: Municipio de Medellin $500.000.000, Inder $8.000.000.
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	Quinientos ocho millones de pesos M/L ($508.000.000) incluido IVA 19%, distribuidos así: Municipio de Medellin $500.000.000, Inder $8.000.000.
DURACIÓN INICIAL:	Nueve (09) meses sin superar la presente vigencia
AMPLIACIONES:	Cinco (5) meses, contados desde el 01 de enero de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2020.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES :	doce (12) meses y tres (3) dias
FECHA DE INICIO:	28 de mayo de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de mayo de 2020

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600080720 de 2019 se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

El servicio se viene presentando en forma normal; para el mes de abril se generaron 22 órdenes de trabajo, 14 para mantenimiento correctivos, y 8 para mantenimiento preventivo no se presentó garantías.

El historial de las órdenes de trabajo con el detalle de las reparaciones correspondientes a este contrato y su costo no se imprime porque se encuentra en la base de datos del software especializado para mantenimiento Mainsaver, el cuál puede ser consultado en el Equipo Administración Parque Automotor.

Los repuestos cambiados fueron verificados, por políticas de producción Más Limpia el Municipio de Medellín no retira estos repuestos inservibles, se deja constancia que fueron observados y quedan a disposición del taller contratista para que haga disposición final de ellos y haga llegar copia del certificado.

Los servicios de revisión y mantenimiento se han realizado con oportunidad de acuerdo con las condiciones del contrato.

Ejecución física acumulada: 85.00% este rebajo debido a que el contrato se amplió por dos meses más

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Entre el Municipio de Medellín y la empresa Frenos Nutibara S.A. con Nit No. 811.008.375-5 y quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, se celebró el 24 de mayo de 2019 el contrato 4600080720 de 2019, en el cual se estableció como objeto “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos varias marcas” por valor de $508.000.000 (Quinientos Ocho Millones de Pesos M/L) incluido IVA 19%. De los Cuales

$8.000.000 pertenecen al Inder para el servicio de mantenimiento vehículo OML681 con supervisión del Inder.

El día 28 de mayo de 2019 se suscribió el acta de inicio, entre el supervisor y el contratista, con una duración de nueve (9) meses y un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019 sin superar la vigencia fiscal 2019.

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato

El presente contrato tiene resolución de adjudicación SSS-201950040072 del 11 de abril de 2019

Al contrato se realizó la siguiente modificación: ampliación No.01, por cinco (5) meses firmada el 22 de noviembre de 2019 previa recomendación del Comité Interno de Planeación (CIP) de la Secretaria de Suministros y Servicios, según acta extraordinaria 068 del 14 de noviembre del 2019.

Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, a través de la certificación que envía el contratista como se relaciona a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
01/06/2020	Hasta 31/05/2020	Anabel Corcho Romero Revisor Fiscal T.P:71593-T

El supervisor principal del contrato no ha presentado ausencias temporales o definitivas, y el contratista no ha tenido ausencias durante la ejecución del contrato.

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: No aplica para este contrato.

Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato: Al contrato se realizó la siguiente modificación: Ampliación No.01, por cinco (5) meses firmada el 14 de noviembre previa recomendación del CIP de la Secretaria de Suministros y Servicios, según acta No.84 del 01 de noviembre del 2019.


Al contrato se le realizo Ampliación No.02, por dos (2) meses firmada el 05 de mayo previa recomendación del CIP de la Secretaria de Suministros y Servicios, según acta No.040 del 04 de mayo del 2020

Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: A la fecha no se han presentado.

Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.

El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

Evaluación al contratista, extraído de SAP:



Número de Contrato 4600080720 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 2 En Ejecución

Objeto del Contrato Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos varias marcas

Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimi

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	4
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	4
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	4
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	92,90
	19,00	20,00	17,33	36,57	

La calificación fue 92.90%

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000119	70700000	212032081	1000000	4000096787	0009013159	4700052783
110070119	74200000	23380113	160131	4000096652	0009013159	4700052776
921000119	9050000000	9212032080	9000000	1160003376	0009013159	7000000504

Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Contrato Municipio de Medellin	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700052776	$130.000.000	K76125	18.06.2019	5000573588	11.149.097	$118.850.903	8,58%
		K76144	19.06.2019	5000573960	16.727.515	$102.123.388	21,44%
		K76222	10.07.2019	5000575558	11.367.544	$ 90.755.844	30,19%
		K76252	15.07.2019	5000576177	17.403.842	$ 73.352.002	43,58%
		K76338	08.08.2019	5000578649	10.363.591	$ 62.988.411	51,55%
		K76382	13.08.2019	5000578956	4.592.325	$ 58.396.086	55,08%
		K76416	20.08.2019	5000579963	6.300.455	$ 52.095.631	59,93%
		K76487	11.09.2019	5000582343	4.782.615	$ 47.313.016	63,61%
		K76543	18.09.2019	5000583412	9.729.477	$ 37.583.539	71,09%
		K76571	23.09.2019	5000584371	9.994.066	$ 27.589.473	78,78%
		K76595	02.10.2019	5000585235	8.541.922	$19.047.551	85,35%
		K-76646	11.10.2019	5000586064	13.631.866	$5.415.685	95,83%
		K76754	07.11.2019	5000589272	2.458.077	$2.957.608	97,72%
		K76931	09.12.2019	5000594804	2.957.608	$0	100,00%
TOTAL					**130.000.000**		
4700052783	$370.000.000	K-76692	23.10.2019	5000587662	12.753.143	$357.246.857	3,45%
		K76754	07.11.2019	5000589276	9.444.083	$347.802.774	6,00%
		K76806	14.11.2019	5000589714	2.259.584	$345.543.190	6,61%
		K76838	20.11.2019	5000590978	9.363.767	$336.179.423	9,14%
		K76931	09.12.2019	5000594805	13.050.603	$323.128.820	12,67%
		K76930	09.12.2019	5000594806	47.396.254	$275.732.566	25,48%
		K76930	09.12.2019	5000594806	12.103.746	$263.628.820	28,75%
		KE261	04.03.2020	5000599441	15.835.859	$247.792.961	33,03%
		KE287	12.03.2020	5000599785	1.792.961	$246.000.000	33,51%
		KE287	12.03.2020	5000599785	10.075.380	$235.924.620	36,24%
		KE327	20.03.2020	5000600770	12.109.854	$223.814.766	39,51%
		KE333	24.03.2020	5000600889	5.795.606	$218.019.160	41,08%
		KE347	02.04.2020	5000601734	342.884	$217.676.276	41,17%
		KE400	20.04.2020	5000602789	402.716	$217.273.560	41,28%
		KE411	22.04.2020	5000603210	13.157.098	$204.116.462	44,83%

No. Pedido	V/r Contrato Municipio de Medellin	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
		KE416	24.04.2020	5000603456	1.846.782	$202.269.680	45,33%
		KE470	11.05.2020	5000604405	15286273	$ 186.983.407	62,60%
		KE529	21.05.2020	5000605678	16711968	$ 170.271.439	65,95%
TOTAL					**199.728.561**		
7000000504	$8.000.000	K76082	01/01/2020		4.827.309	$3.172.691	60.34%
		K76415	01/01/2020		463.156	2.709.535	66.13%
		K76598	01/01/2020		2.685.830	23.705	99.70
TOTAL					**$7.976.295**		
TOTAL PAGOS					**$337.704.856**		

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$508.000.000
Adiciones	$0.00
Total valor del contrato más adiciones	**$508.000.000**
Aporte Municipio de Medellín	$500.000.000
Aporte Inder	$8.000.000
Pagos Realizados (Acumulado) Municipio de Medellín	$329.728.561
Pago autorizado Mayo 2020 Municipio de Medellín	$31.998.241
Saldo sin ejecutar Municipio de Medellín	**$ 170.271.439**
Pagos Realizados (Acumulado) Inder	$7.976.295
Pago autorizado mayo Inder	0
Saldo sin ejecutar Inder	**$23.705**
Acumulado pagos contrato	$ 337.704.856
Porcentaje de ejecución financiera del contrato	66,47%

Nota: Debido a la autonomía de las entidades descentralizadas, ellas realizan la supervisión de su presupuesto; como también, se encargan de cancelar directamente al contratista los servicios prestados; aunque la supervisión general del contrato efectúa el seguimiento y control presupuestal.

4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente, como se relaciona a continuación

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S.A.	M-100097935	Cumplimiento	22-05-2019	22-06-2020	27-05-2019	$50.800.000
		Calidad Y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrado	22-05-2019	22-06-2020	27-05-2019	$50.800.000
Compañía Mundial de Seguros S.A.	M-100015405	Responsabilidad Civil Extracontractual	22-05-2019	22-02-2020	27-05-2019	$165.623.200

Ampliación 01

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S.A.	M-100097935	Cumplimiento	22-11-2019	30-09-2020	25-11-2019	$50.800.000
		Calidad Y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrado	22-11-2019	30-09-2020	25-11-2019	$50.800.000
Compañía Mundial de Seguros S.A.	M-100015405	Responsabilidad Civil Extracontractual	28-05-2019	31-05-2020	25-11-2019	$165.623.200

Ampliación 02


Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S.A.	M-100097935	Cumplimiento	28-05-2020	30-11-2020	08-05-2020	$50.800.000
		Calidad Y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrado	28-05-2020	30-11-2020	08-05-2020	$50.800.000

Compañía Mundial de Seguros S.A.	M-100015405	Responsabilidad Civil Extracontractual	28-05-2019	31-07-2020	28-05-2020	$175.560.600

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de treinta y un millones novecientos noventa y ocho mil doscientos cuarenta y un pesos (Municipio de Medellín $31.998.241).

El informe se firma el 7 de junio de 2020.

Atentamente,



PEDRO HORACIO VÁSQUEZ ORTIZ
Supervisor

Proyectó: Pedro Horacio Vásquez Ortiz

Revisó:
Kamila Posada Botero, Apoyo Administrativo
Yulenny Rentería Asprilla, Apoyo Jurídico
Subsecretaria de Ejecución Contractual, Secretaria de Suministros y Servicios