

TIC

TIC

Comité Primario
Dirección de Economía Digital

Agenda del día

1. Seguimiento a compromisos del GCP anterior
2. Información tratada en el Comité Directivo relevante para la DED
3. Estado de avance de los procesos contractuales (precontractual, contractual y ejecución técnica)
4. Ejecución Presupuestal
5. Plan Anual de Adquisiciones
6. Legalización de recursos
7. Liquidaciones
8. Planeación
9. Procesos
10. Actividades de fortalecimiento del equipo de trabajo
11. Seguimiento
    - 11.1 Seguimiento PQRSD
12. Proposiciones y varios

1. Seguimiento compromisos GCP

ACCIÓN PARA EJECUTAR	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
1. Validar la meta de Talento TECH para verificar su cumplimiento frente al plan de acción, la macro meta y el Plan Nacional de Desarrollo.	27 febrero de 2026	Gloria Tatiana Galindo Sánchez Nydia Paola Walteros Lopez
2. SenaTIC debe validar la modificación de la carta acuerdo por error aritmético en la contrapartida del aliado.	Mayo de 2026	William Alexander Sanchez Martinez
3. Seguimiento a la creación y entrega de usuarios para acceso al observatorio Statista.	27 febrero de 2026	Maria José Bustamante Herrera y Gloria Tatiana Galindo Sánchez
4. Revisar metas de todos los programas para asegurar consistencia entre el plan de acción, reportes al VTD, despacho y PES.	27 febrero de 2026	Gloria Tatiana Galindo Sánchez Nydia Paola Walteros Lopez
5. Seguimiento a los indicadores de gestión de la Dirección según los cursos de la Universidad Corporativa.	27 febrero de 2026	Dirley Alexandra Contador Mancilla

Aprobación acta anterior

Se envió a través de correo electrónico y fue cargada el 20 de febrero de 2026.

2. Información tratada en el Comité Directivo relevante para la DED

(Lisset B. Gutiérrez Suárez)

3. Estado de los procesos contractuales Dirección y Subdirecciones





Subdirección para las competencias Digitales SCD



TIC

Talento TECH

Este programa tiene como objetivo principal reducir la brecha existente en competencias tecnológicas y brindar competencias que fortalezcan a los participantes del programa, a través de la ejecución de formación en la metodología de bootcamps.

Inversión de $427 mil millones

wwww.mintic.gov.co

Talento Tech - Resumen en Cifras

159 horas

Alrededor de 3 meses de formación

Niveles

- Básico
- Intermedio
- Avanzado

Modalidades

- Presencial
- Virtual

Componentes

- Empleabilidad
- Habilidades de poder
- Proyectos

6 líneas temáticas

- Programación
- Inteligencia Artificial
- Análisis de datos
- BlockChain
- Arquitectura en la nube
- Ciberseguridad

Meta Personas formadas

Región	Cupos 2024	Cupos 2024 V 2.0	Cupos 2025 V2.0/3.0	Cupos 2026 V2.0/3.0	Cupos Cuatrienio
Región 1	0	2.165	2.151	1.073	5.389
Región 2	0	8.452	8.394	4.197	21.043
Región 3	3.635	0	2.609	1.305	7.549
Región 4	0	3.582	3.561	1.779	8.922
Región 5	0	4.302	4.277	2.135	10.714
Región 6	0	5.562	5.523	2.762	13.847
Región 7	5.573	0	3.985	1.001	8.575
Región 8	9.166	0	3.275	0	9.166
Región 9	0	3.843	3.817	1.908	9.568
Total general	**18.374**	**27.906**	**37.592**	**16.160**	**100.032**




Presupuesto

Región	Presupuesto Fase 1	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto cuatrienio
Región 1	$ -	$ 9.561.979.730	$ 9.782.213.124	$ 5.029.328.344	$ 24.373.521.198
Región 2	$ -	$ 36.585.545.193	$ 37.459.628.680	$ 19.294.105.169	$ 93.339.279.042
Región 3	$ 10.800.291.600	$ 85.932.140	$ 11.299.755.429	$ 5.867.312.430	$ 28.053.291.599
Región 4	$ -	$ 15.172.362.727	$ 15.535.227.959	$ 7.996.406.972	$ 38.703.997.658
Región 5	$ -	$ 17.695.205.745	$ 18.116.820.606	$ 9.316.955.126	$ 45.128.981.477
Región 6	$ -	$ 22.594.711.667	$ 23.105.666.452	$ 11.900.781.153	$ 57.601.159.273
Región 7	$ 16.409.608.040	$ 40.097.246	$ 17.037.827.819	$ 4.399.701.196	$ 37.887.234.301
Región 8	$ 25.430.962.978	$ -	$ 13.576.799.700	$ -	$ 39.007.762.678
Región 9	$ -	$ 15.328.607.863	$ 15.682.044.255	$ 8.074.858.638	$ 39.085.510.756
Interventoría	$ -	$ 97.716.849	$ 8.106.670.159	$ 4.577.756.260	$ 11.894.756.460
Total general	**$ 52.640.862.618**	**$ 117.162.159.160**	**$ 169.702.654.183**	**$ 76.457.205.288**	**$ 415.962.881.249**

Subdirección para las Competencias Digitales

Talento TECH - Avance 2026

Certificados 2026



21.534
Meta 2026

811
Certificados

113.070
Meta total


244.437
Inscritos
(país)

146.300
Matriculados
(9 regiones)

7.519 aprox
En formación
(9 regiones)

88.335
Certificados
(9 regiones)

4.367
Adicionales



Talento TECH - Interventoría

ÍTEM	PAGO	PENDIENTE VALIDACIÓN
Enero 2026	Pago No 14 - $ 317.035.833	Pendiente radicar 23 febrero 2026, en revisión planillas seguridad social para emitir certificación de cumplimiento.

ÍTEM	ENTREGABLES
Aprobados en febrero	Entregables pago 14, pendiente revisión seguridad social

Seguimiento a la interventoría de Talento Tech

- **Seguimiento a la formación**
- **Seguimiento infraestructura física**

Talento Tech

Metas

21.534

Meta total del 2026

Contamos con 88.335 Certificados en las 9 regiones y 4.367 cupos adicionales formados y certificados.

Avance

Avances Pagos fase 2 y 3:

Se encuentran en proceso de pago por parte del área financiera según disponibilidad de PAC, a la fecha se han notificado pagos por valor de $20.191.453.270

Avances Pagos fase 4:

1012-2025 Pendiente el pago 3 por parte de área financiera para cerrar el contrato e iniciar proceso de liquidación.

1107-2025: Se notificó por parte de tesorería el pago 2 por valor de $4.478.230.701, se encuentra en revisión bases certificados por parte de interventoría para pago 3.

Alertas

Nos encontramos en mesas de trabajo con la Secretaria General, OGIF y la Subdirección de Gestión Contractual para continuar proceso de adición y prorroga contrato 1107-2025



TIC

SENA TEC

Este programa tiene dos objetivos principales, el primero está enfocado en la formación técnica de estudiantes de 10˚ y 11˚ en temas TI; el segundo busca el desarrollo de habilidades digitales mediante cursos cortos de hasta 40 horas.

Inversión de $196 mil millones

wwww.mintic.gov.co

11. Balance ejecución financiera - MINTIC

1 desemb…
- $5.240.088.000
- Legalizado al 100%

2 desemb…
- $27.912.116.851
- Legalizado al 100%

3 desemb..
- $29.307.116.850
- Legalizado al 100%

4 desemb..
- $17.581.065.763
- Legalizado al 100%

5 desemb..
- $35.962.567.145
- Legalizado al 86,23%

6 desemb..
- $35.962.567.145
- Legalizado al 95.55%

Total desembolsado
$151.965.521.754

Total legalizado
$150.366.480.581


Pendiente * legalizar noviembre
$ 1.599.041.173

Subdirección para las Competencias Digitales

SENA TEC- Avance 2025

LE1. Componente cursos cortos

Certificados




Seguimiento

234.900
Meta total

464.855 En formación

634.938
Matriculados

193.337
Certificados



Meta 2024- 2025
228.060

193.337
Certificados

- Información ejecución OIT

LE1. Componente de articulación con la media

Presencia Nacional

28
Departamentos vinculados.

340
Municipios vinculados.

1185
Instituciones vinculadas.


+800
Instructores vinculados.

70.505
aprendices vinculados.

20.854
aprendices certificados.


2.380
Por certificar.

Matrícula cohorte I



DEPARTAMENTO	MATRICULA
MAGDALENA	3882
LA GUAJIRA	3607
NARIÑO	3013
CÓRDOBA	2794
BOGOTÁ, D.C.	2429
CUNDINAMARCA	2212
VALLE DEL CAUCA	1862
ATLÁNTICO	1797
SUCRE	1448
ANTIOQUIA	1415

Matrícula cohorte II



REGIONAL	MATRÍCULA
MAGDALENA	5548
GUAJIRA	4360
ATLÁNTICO	3620
CUNDINAMARCA	3105
DISTRITO CAPITAL	2909
NARIÑO	2771
CÓRDOBA	2348
ANTIOQUIA	1821
CESAR	1330
VALLE	1230

Avances seguimiento

1 iniciaron las reuniones de seguimiento a centros de formación para revisar acciones conducentes a finalizar el proceso de certificación de la cohorte No.1.

2. Se está efectuado validación de cronograma de ejecución de formación cohorte II para el año 2026 para aprobación por parte del comité operativo del convenio 1297 de 2023

3. se diseñó y está en pruebas funcionales protocolo de validación de certificados emitidos por el SENA para el componente de AMT.

4. se efectuó la distribución regional al equipo de apoyo a la supervisión y se ha dado inicio al mecanismo de seguimiento al inicio de la formación y su ejecución para 2026

SENATEC



Metas

Articulación con la media: 68.000 aprendices formados y certificados 2025.

Cursos cortos: 194.680 colombianos certificados 2025.

Formación de formadores: 1.000 instructores certificados (Cumplido 100%).



Avance

Articulación con la media:
70.505 aprendices matriculados.

Cursos cortos: 193.337 colombianos certificados 2025.

Actualización Curricular: Cumplimiento del 100% de la línea. Entrega de cinco (5) nuevos programas y virtualización de cinco (5) programas existentes.

Formación de formadores:
1000 instructores certificados, cumplimiento del 100% de la meta



Alertas

Ajuste a la carta acuerdo pendiente.

Contrapartida SENA



TIC

AVANZA TEC


Este programa es una gran alianza con 13 gigantes tecnológicos y el Ministerio TIC, que busca el mejoramiento de la industria tecnológica por medio de cursos y master class.

Inversión de $0

wwww.mintic.gov.co

AVANZA TEC- Avance 2026


Certificados 2026



31.161
Meta 2026

2622
Certificados

Seguimiento certificados



77.687
Certificados

106.226
Meta total

Inscritos
7.405

53
Cursos

Certificados cursos	Certificados masterclass
1.031	1.591

*Cifras a 23 Febrero 2026

AVANZATEC 2026

Metas

106.226 certificados en el cuatrenio

Certificados: **31.162**

Proyección Reporte Macro Meta:
Mayo: 15.581
Junio: 15.581

Avances

Preinscritos: 7.405 a 23 de Febrero
Certificados: 2.622 a 23 de Febrero

- Durante el mes de febrero se ejecutó el lanzamiento del programa AvanzaTEC con presencia de los 15 aliados del programa y con más de 1.000 asistentes de manera presencial (+700) y virtual (+300). Lanzamos oferta de 53 cursos en el evento AvanzaTEC FEST.
- Se realizó la planeación de lanzamientos en territorios con un plan de comisiones para los siguientes meses, en proceso de aprobación..
- Se realizó el desayuno con los aliados del programa junto al Viceministro y Dirección.
- Se inició proceso de inscripciones y campaña de motivación vía email para garantizar inscritos continúen formación.

Alertas

- Oferta de cursos mercado libre aún sin detalle.
- Pendiente confirmar si en lanzamiento se realizarán comisiones en regiones.



TIC

SOCIAL TECH


Estrategias de formación de capacidades para monetización de redes sociales y negocios digitales

Inversión de $10.000 millones

www.mintic.gov.co

SOCIAL TECH 2026

Certificados 2026



66.000
Meta total


42.2%
Acumulado

77.000
Inscritos

5
Cursos

9.561
Certificados

2300
Revisión



SOCIAL TECH 2026

Metas

66.000 ciudadanos colombianos

Inscritos: **76,34%**
Certificados: **9.561**
En Validación: **2.300**
Previsto cierre Febrero: **11.200**

Financiero

Desembolso1 ejecutado. 4.000.000.000 🟢

Desembolso2 solicitud. 4.000.000.000 🟡 Radicado 25215000 dic22

Legalización desembolso2. Prevista para Abril

Desembolso3. 2.000.000.000 Previsto para mayo

Legalización Desembolso3. Prevista para Junio

Alertas

Validación de cumplimiento de metas por región.

Validación de poblaciones beneficiadas.



TIC

CONVENIOS ICETEX

Para contribuir al cierre de la brecha de profesionales de la industria TIC en el país. Estos programas tienen como objetivo principal otorgar créditos condonables a colombianos interesados en cursar especializaciones en universidades de alta calidad.

Inversión de $381.325 millones (11 convenios)

wwww.mintic.gov.co

Cronograma Juntas administradoras 2026

CRONOGRAMA DE JUNTAS ADMINISTRADORAS 2026															
Convenio	Periodicidad de las juntas establecidas en el convenio	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO
1047 de 2012	Semestral					1				1				2	0%
534 de 2011	Mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
930 de 2017	Trimestral		1			1			1		1			4	0%
866 de 2017	Trimestral			1			1		1			1		4	0%
577 de 2014	Bimestral		1		1		1		1		1	1		6	0%
432 de 2014	Bimestral		1		1		1		1		1	1		6	0%
426 de 2015	Bimestral		1		1		1		1		1	1		6	0%
933 de 2021	Bimestral		1		1		1		1		1	1		6	0%
904 de 2022	Semestral			1					1					2	0%
665 de 2015	Semestral o cuando sea necesario.			1		1		1		1				4	0%

Nota: Las juntas programadas para el mes de febrero se realizarán de acuerdo con el cronograma establecido.

- Convenio 534-2011: 25 de Febrero de 2026
- Convenio:930-2017: 26 de Febrero de 2026
- Convenios 577,432 y 426 Fecha por definir con DGD.

Corte de reporte: 23 de febrero de 2026

Metas de legalizaciones convenios ICETEX 2026

METAS DE LEGALIZACIÓN 2026							
CONVENIO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2025	FEB	ABR	JUL	NOV	DIC	TOTAL
665-2015	3.309.042.050,73	0	$2.000.000.000	0	0	0	**$2.000.000.000**
933-2021	6.946.480.888,42	-	-	$1.000.000.000	$1.000.000.000	-	**$2.000.000.000**
930-2017	5.149.080.712,76	-	-	$20.000.000	$20.000.000	-	**$40.000.000**
TOTAL			**$2.000.000.000**	**$1.020.000.000**	**$1.020.000.000**	**$-**	**$4.040.000.000**

BENEFICIARIOS CONDONADOS 2026

2026		
CONVENIO	NUMERO DE CONDONADOS	TOTAL CONDONADO
Convenio 534-2011	1	$ 26.831.800
Convenio 904-2022	-	-
Convenio 933-2021	26	$ 1.279.920.279,87
Convenio 665-2015	-	-
Convenio 930-2017	-	-
Convenio 866-2017	-	-
TOTAL	27	$ 1.306.752.079,87

Nota: Corte 23 de febrero de 2026



TIC

Subdirección de Industria TI

Estado Actual

Emprendimiento Digital

Objetivo

Promover el desarrollo de ecosistemas de emprendimiento e innovación digital, mediante el fortalecimiento de capacidades de actores regionales y de empresas de la industria digital.

Presupuesto

Convenio: $5.178.439.189

iNNpulsa: $343.839.189

MinTIC: $4.834.600.000

- Desembolso 1: $1.450.380.000 (Febrero)
- Desembolso 2: $2.417.300.000 (Junio)
- - Desembolso 3: $966.920.000 (Octubre)

Metas

- 10.000 personas
- 142 empresas TI
- 76 equipos emprendedores digitales

Estado

- Radicado solicitud primer desembolso
- Lanzamientos digitales de las convocatorias: semana del 9 al 13 de marzo
- Lanzamiento presencial: 10 de marzo

Estado Actual

Objetivo

Contribuir al fortalecimiento de la Industria Creativa Digital en Colombia a través de la asistencia técnica al desarrollo de contenidos digitales y la consolidación de capacidades del ecosistema creativo digital, mediante la articulación de esfuerzos técnicos, administrativos y financieros.

Presupuesto

Convenio: $2.617.082.459

CoCrea: $350.971.459

MinTIC: $2.266.111.000

- Desembolso 1: $906.444.400 (Febrero)
- Desembolso 2: $906.444.400 (Julio)
- - Desembolso 3: $453.222.200 (Octubre)

Metas

- 1.000 personas
- 18 empresas TI

Estado

- Radicada solicitud de primer desembolso.
- Lanzamiento programa: 10 de marzo
- Lanzamiento convocatoria asistencia técnica: 11 de marzo
- Mejoras en la plataforma

Estado Actual

Colombia
Acceso, soberanía y productividad

Objetivo

Desarrollar espacios de articulación, fortalecimiento y co-creación que integren a los actores de los ecosistemas de innovación digital, con un enfoque de Sociedad 5.0, promoviendo el uso estratégico, ético e inclusivo de las TIC para el bienestar de las personas, la competitividad territorial, el desarrollo productivo y la solución de retos sociales

Presupuesto

Convenio: $14.542.934.632

Teveandina: $1.199.571.537

MinTIC: $13.343.363.095

- Desembolso 1: $5.337.345.238 (Febrero)
- Desembolso 2: $5.337.345.238 (Junio)
- - Desembolso 3: $2.668.672.619 (Octubre)


Metas

- 6.000 personas
- 282 empresas TI
- 11 eventos

Estado

- Se radicó solicitud de primer desembolso.
- Activaciones: 24 y 26 de febrero (Bosa – Ciudad Bolívar)

Subdirección para la Transformación Sectoria



Laura Aza
Subdirectora de Transformación Sectorial


Luz Guevara


Dahiana Peña


Julian Lopez


German Rodriguez


Fernan Gonzalez



Luis Gil


Andrés Villalva


Oscar Castillo


Oscar Vega


Stephania Márquez


Angy Castellanos


Maria Seba


Harold Valencia


Norma Ramírez


Biviana Diaz


Santiago Ardila


Alexandra Olaya


Gabriela Medina


Jhon Henry Paez

CTO 1996-2025

Programa dirigido a comerciantes y/o empresarios MiPymes colombianos, con especial énfasis en la economía popular y el sector Agro para **promover el uso y apropiación del comercio electrónico,** utilizando Inteligencia Artificial

Avances técnicos:

- El 14 de enero de 2026 se dio apertura a la convocatoria de registro e inscripción a través del formulario web en tunegocioenlinea.mintic.gov.co. Cierre convocatoria: 16 de marzo
- Avances en Inscripciones: más de 22.600 registros de los cuales más de 11.300 están completos.
- Se han realizado cortes para más de 6.000 seleccionados (52% - 48%)
- Inicio de las actividades de acompañamiento - más de 3.000 dominios creados de los cuales más de 400 iniciaron configuración
- Avances importantes en comunicaciones (micrositio, comercial TV, pautas)
- **Pendientes:** Evento de lanzamiento el 27 febrero en Sogamoso sin presencia de la Ministra

Meta: Beneficiarios con tiendas virtuales

9.503

PAGO - FECHA MINUTA	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN EN FINANCIERA (estimado o real)	FECHA DESEMBOLSO (estimada o real)
1. diciembre 2025	748.824.420	31/12/2025	Cuentas por pagar 2026
2. marzo 2026	3.701.893.272		
3. junio 2026	9.624.922.508		
4. julio 2026	1.480.757.310		
TOTAL	**15.556.397.510**		

¿QUÉ VAMOS A LOGRAR?

Meta: Beneficiarios con vitrina digital

5.650

Objetivo: modernizar el sector turístico del caribe colombiano mediante herramientas digitales.

Plataforma: desarrollo de “Conecta Región Caribe” para centralizar y visibilizar la oferta turística.

Impacto: fortalecimiento de la formalización, sostenibilidad e inclusión del turismo, con reducción de brechas tecnológicas, especialmente en zonas rurales.

Convenio Interadministrativo 1479-2025

TIC


Avances técnicos:

Se encuentran inscritos 6.106 aprobados con cumplimiento de requisitos para procesos de capacitación, al día 22 de diciembre se tienen 4500 personas estudiando en el módulo 1 para la implementación de la vitrina virtual.

6 Feb Rad262033225 Directrices para la legalización del desembolso.
6 Feb 262033236 Respuesta a propuesta de ajuste metodológico del componente de formación.
13 Feb 262036906 Requerimiento – Acreditación y legalización del Equipo Mínimo
Se encuentra en revisión documento cierre financiero 2025.

PAGO	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN EN FINANCIERA (estimado o real)	FECHA DESEMBOLSO (estimada o real)
1. recuersos nación	4.465.485.320	26/09/2025	16/10/2025
2. recursos nación	5.953.980.426		
3. recursos nación	4.371.287.768		
TOTAL	$14.790.753.514		

Observatorio Ecommerce



Laura Aza
Subdirectora de Transformación Sectorial



Luis Gil



Harold Valencia



Gabriela Medina



German Rodriguez


PRESUPUESTO: $ 342.470.461

Operador STATISTA

- **Avances técnicos:** onboarding para el reconocimiento de la herramienta. (2 reuniones mensuales)
- A la semana del 20 de febrero se contó con la finalización de 4 artículos para publicación en el micrositio, los cuales se cargarán durante la semana del 23 al 26 de febrero.

Agrotech

Convenio Especial de Cooperación 1165-2026



Laura Aza
Subdirectora de Transformación Sectorial



German Rodriguez




Oscar Vega



Julian Lopez



Harold Valencia



Angy Castellanos

Nicolas Ardila



Gabriela Medina



Biviana Diaz

PRESUPUESTO: **$13.199.984.010**
FUTIC: **$10.999.984.010**
SOFT COMPUTO: **$ 2.200.000.000**

FECHA DESEMBOLSO – MINUTA	PAGO	VALOR
27/02/2026	1. Recursos nación	$3.849.994.404
30/06/2026	2. Recursos nación	$3.849.994.404
30/09/2026	3. Recursos nación	$3.299.995.202
	TOTAL	**$10.999.995.010**

Avances técnicos:

- En revisión de documentación de entregables del primer desembolso.
  Aprobado: Hojas de vida y soportes.
  Pendientes: plan de trabajo, herramienta web de seguimiento, repositorio para almacenamiento, estrategia de convocatoria, formulario web de inscripción.

Alertas:

- En el plan de trabajo mencionan el uso de una Blockchain pero realmente por lo que documentan no se cumple con las características de esta.

4. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL 2026

PROGRAMA	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	%COMP.	OBLIGADO	%OBLIG	CDP	% CDP	EJECUTADO	% EJECUTADO
FICHA INVERSION 1									
TALENTO TECH	$ 83.357.205.287	$ 76.457.205.287	92%	$ 0	0%	$ 76.457.205.287	92%	$ 0	0%
SENATIC	$ 31.852.972.241	$ 31.852.972.241	100%	$ 0	0%	$ 31.852.972.241	100%	$ 0	0%
EMPRENDIMIENTO DIGITAL	$ 4.834.600.000	$ 4.834.600.000	100%	$ 1.450.380.000	30%	$ 4.834.600.000	100%	$ 0	0%
COLOMBIA 5.0	$ 13.343.363.095	$ 13.343.363.095	100%	$ 5.337.345.238	40%	$ 13.343.363.095	100%	$ 0	0%
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 8.464.493.253	$ 8.005.380.152	95%	$ 281.331.650	4%	$ 8.168.613.590	97%	$ 281.331.650	4%
APORTE DATIC – ECOSISTEMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	$ 15.000.000.000	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
APORTE DATIC – CIBERPAZ	$ 5.187.030.000	$ 5.171.030.000	100%	$ 0	0%	$ 5.187.030.000	100%	$ 0	0%
APORTE MEDIOS PÚBLICOS	$ 2.000.000.000	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
TOTAL FICHA INVERSION 1	**$ 164.039.663.876**	**$ 139.664.550.775**	**85.14%**	**$ 7.069.056.888**	**5.06%**	**$ 139.843.784.213**	**85.24%**	**$ 281.331.650**	**0%**

4. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL 2026

PROGRAMA	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	%COMP.	OBLIGADO	%OBLIG	CDP	% CDP	EJECUTADO	% EJECUTADO
FICHA INVERSION 2									
TU NEGOCIO EN LÍNEA	$ 14.807.573.090	$ 14.807.573.090	100%	-	0%	$ 14.807.573.090	100%	-	0%
CREA DIGITAL	$ 2.266.111.000	$ 2.266.111.000	100%	$ 906.444.400	40%	$ 2.266.111.000	100%	-	0%
ARTESANIA	$ 6.000.000.000	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
AGROTECH	$ 11.000.000.000	$ 10.999.984.010	100%	-	0%	$ 11.000.000.000	100%	-	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 2.017.876.548	$ 943.149.008	214%	$ 2.685.305	0,28%	$ 1.018.190.408	100%	$ 2.685.305	0,28%
APOYO MEDIOS EN RED	$ 15.000.000.000	$ 15.000.000.000	100%	$ 8.000.000.000	53%	$ 15.000.000.000	100%	-	0%
APOYO CONECTA PAÍS DE LA BELLEZA	$ 8.000.000.000	$ 8.000.000.000	100%	$ 4.000.000.000	50%	$ 8.000.000.000	100%	-	0%
APOYO MEDIOS PÚBLICOS	$ 35.692.745.443	$ 34.692.745.443	103%	$ 31.859.369.002	92%	$ 34.692.745.443	99%	$ 8.359.369.002	24%
APOYO SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES	$ 5.000.000.000	$ 5.000.000.000	100%	-	0%	$ 5.000.000.000	100%	-	0%
APOYO CONVOCATORIA TERRITORIOS AL AIRE	$ 1.000.000.000	-	0%	-	0%	$ 1.000.000.000	100%	-	0%
APOYO GENERAL PADILLA	$ 3.000.000.000	$ 3.000.000.000	100%	-	0%	$ 3.000.000.000	100%	-	0%
TOTAL FICHA INVERSION 2	**$ 103.784.306.081**	**$ 94.709.562.551**	**91.26%**	**$ 44.768.498.707**	**0%**	**$ 95.784.619.941**	**87,93%**	**$ 8.362.054.307**	**0%**
TOTAL FICHAS DE INVERSION DED	**$ 267.823.969.957**	**$ 234.374.113.326**	**87.51%**	**$ 51.837.555.595**	**22.11%**	**$ 235.628.404.154**	**87.97%**	**$ 8.643.385.957**	**3.68%**

4. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL – CUENTAS POR PAGAR

No.	Programa	No. Contrato / Convenio	Valor total 2025	Valor Pagado	Valor CxP	No. OP	Fecha OP
1	Talento TECH	1107-2025	$ 13.576.799.699,00	$ 6.717.346.052,00	$ 2.239.115.350,50	22128026	27/01/2026
2	Estudio de Empleabilidad	1520-2025	$ 485.340.000,00	$ 291.204.000,00	$ 194.136.000,00	22108826	6/02/2026

4. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL – CUENTAS POR PAGAR AUSENCIA DE PAC

No.	Programa	No. Contrato / Convenio	Valor CxP Ausencia PAC	
1	Medios en Red	1385-2025	$	3.000.000.000,00
2	Colombia 4.0	1447-2025	$	500.000.000,00
3	Emprendimiento Digital	1648-2025	$	3.150.000.000,00
4	Conecta Putumayo	1821-2025	$	782.901.000,00
5	Tu Negocio en Línea	1996-2025 VF 2026	$	748.824.420,00
6	Licencia Observatorio de Comercio Electrónico	1998-2025	$	342.470.461,00
7	SENATIC	CONV 1297-2023 VF 2025 - 2026	$	12.495.835.146,00
8	Talento Tech	CTO 2170-2024 - VF 2025-2026	$	1.735.663.273,00
9	Talento Tech	CTO-1512-2024 VF 2025-2026	$	1.809.996.009,00
10	Talento Tech	CTO-1518-2024 VF 2025	$	3.102.852.411,00
11	Talento Tech	CTO-1515-2024 VF 2025-2026	$	1.810.935.595,00
12	Talento Tech	CTO-1514-2024 VF 2025-2026	$	1.559.911.979,00
13	Talento Tech	CTO-1517-2024 VF 2025-2026	$	6.191.004.441,00
14	Talento Tech	CTO-1516-2024 VF 2025-2026	$	1.960.178.879,00
15	Talento Tech	CTO-1513-2024 VF 2025-2026	$	18.732.639.830,00
16	Talento Tech	CTO-2126-2024 VF 2025-2026	$	2.884.668.649,00
17	Talento Tech	CTO-2127-2024 VF 2025-2026	$	3.829.060.139,00
18	Talento Tech	CTO-1012-2025	$	8.535.670.000,00
19	Social TECH	1572-2025	$	4.000.000.000,00
20	Persona Natural - Sandra Milena Saenz Alba	CTO-1264-2025	$	1.401.333,00
			$	**77.174.013.565,00**

Nota: de acuerdo con el reporte de SIIF del 20 de febrero de 2026, se han realizado **obligaciones por $68.649.817.684,00** (89% del valor de las reservas constituidas por ausencia de PAC), de los cuales **$58.197.814.276,00 (75%) ya cuentan con orden de pago**.

4. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL – RESERVAS PRESUPUESTALES

No.	Programa	No. Contrato / Convenio	Valor total Contrato / Convenio (Aportes FUTIC)	Valor total 2025	Valor Pagado 2025	Valor Reserva Presupuestal	Descripción / Observaciones
1	Talento TECH	1107-2025	$ 13.576.799.699,00	$ 13.576.799.699,00	$ 6.717.346.052,00	$ 4.620.338.297,00	El contrato se encuentra suspendido.
2	Social TECH	1572-2025	$ 10.000.000.000,00	$ 10.000.000.000,00	$ 4.000.000.000,00	$ 2.000.000.000,00	La meta total del proyecto Social Tech es de 60.000 formaciones, con corte a 31 de diciembre de 2025 se reportaron 2.762 formaciones, así las cosas, para el cumplimiento total quedaron 57.238 certificaciones pendientes, de los cuales con corte a 31 de enero de 2026 se cuenta con un avance de 5.000 formaciones.
3	Conecta Caribe	1479-2025	$ 14.884.951.066,00	$ 14.884.951.066,00	$ 4.465.485.320,00	$ 10.419.465.746,00	Para la radicación del segundo desembolso, se está a la espera de culminar la entrega y revisión de los sopoertes de la legalización correspondiente al primer desembolso, así como la respuesta a las observaciones de los entregables del segundo desembolso.

4. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL – SEGUIMIENTO DESEMBOLSOS FEBRERO

Dirección de Economía Digital									
No.	Programa	No. Contrato / Convenio	Valor desembolso programado en febrero		Fecha de programación	Fecha proyectada radicación	No. de radicado	Fecha de radicado	Observaciones
1	Crea Digital	1088-2026	$	906.444.400,00	27 de febrero de 2026	16/02/2026	262036535	12/02/2026	De acuerdo con el reporte de SIIF con corte al 20/02/2026, el recurso ya fue obligado.
2	Colombia 5.0	1089-2026	$	5.337.345.238,00	27 de febrero de 2026	16/02/2026	262037088	13/02/2026	De acuerdo con el reporte de SIIF con corte al 20/02/2026, el recurso ya fue obligado.
3	Emprendimiento digital	777-2026	$	1.450.380.000,00	27 de febrero de 2026	16/02/2026	262037178	13/02/2026	De acuerdo con el reporte de SIIF con corte al 20/02/2026, el recurso ya fue obligado.
4	Agrotech	1165 DE 2026	$	3.849.994.404,00	27 de febrero de 2026	20/02/2026	Si registro	Sin registro	No se ha realizado la aprobaciónd definitiva de los entregables. Por tanto, no se ha realizado la radicación correspondiente.
5	Interventoría Talento Tech FASE III y FASE IV	CTO 2170-2024 - VF 2025-2026	$	317.035.833,00	Febrero de 2026	23/02/2026	Sin registro	Sin registro	Se está realizando la validación de los soportes de aportes a seguridad social y se proyecta realizar la radicación de la cuenta hoy 23 de febrero de 2026.

4. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL – SEGUIMIENTO DESEMBOLSOS FEBRERO

Medios Públicos		
Valor desembolso programado en febrero	Fecha de programación	Observaciones
$ 60.692.745.443,00	Febrero de 2026	De acuerdo con el reporte de SIIF con corte al 20/02/2026, se han obligado $43.859.369.002. Sin embargo, se cuenta con una disponbilidad de PAC para el área de $30.726.258.135 para febrero de 2026.

5. Legalización de recursos

No.	Programa	No. Contrato / Convenio	Valor Total	Valor Pagado	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar	Observaciones
1	SenaTIC	1297-2023	$ 196.314.329.141	$ 151.965.521.754	$ 150.366.480.581	$ 1.599.041.173	
2	SocialTECH	1572-2025	$ 10.000.000.000	$ 4.000.000.000	$ 3.261.734.968	$ 738.265.032	Se constituyó reserva presupuestal
3	Estudio de empleabilidad	1520-2025	$ 485.340.000	$ 291.204.000	$ 286.245.631	$ 4.958.369	Se legalizará con el pago de la cuenta por pagar
4	Crea Digital 2025	1409-2025	$ 2.000.000.000	$ 2.000.000.000	$ 2.000.000.000	$ -	No se presenta saldo por legalizar
5	Colombia 4.0	1447-2025	$ 10.000.000.000	$ 9.500.000.000	$ 8.761.182.387	$ 738.817.613	Se requiere el desembolso de la cuenta por pagar para esta legalización
6	Emprendimiento Digital	1648-2025	$ 4.500.000.000	$ 1.350.000.000	$ 1.163.308.863	$ 186.691.137	Se requiere el desembolso de la cuenta por pagar para esta legalización
7	Internacionalización	1444-2025	$ 2.000.000.000	$ 2.000.000.000	$ 1.193.166.927,13	$ 806.833.072,87	Se proyecta radicar la legalización en febrero de 2026
8	Conecta Putumayo	1821-2025	$ 782.901.000	$ -	$ -	$ 782.901.000,00	Corresponde a la cuenta por pagar
9	Conecta Caribe	1479-2025	$ 14.884.951.006	$ 4.465.485.320	$ -	$ 4.465.485.320	Se constituyó reserva presupuestal y la legalización se encuentra en revisión y solicitud de ajustes por parte de la supervisión.
10	Medios en Red	1385-2025	$ 10.000.000.000	$ 7.000.000.000	$ 6.996.560.102,28	$ 3.439.897,72	Corresponde a la cuenta por pagar

5. Legalización de recursos

No.	Programa	No. Contrato / Convenio	Valor Total	Valor Pagado	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar
11	Convenio ICETEX	534-2011	$ 53.928.000.000	$ 53.928.000.000	$ 49.043.422.572	$ 4.884.577.428
12	Convenio ICETEX	1047- 2012	$ 8.155.230.630,30	$ 8.361.487.806	$ 8.172.671.980	$ 206.257.175,70
13	Convenio ICETEX	432-2014	$ 17.718.000.000	$ 17.718.000.000	$ 17.462.304.138	$ 482.455.561
14	Convenio ICETEX	577 -2014	$ 21.207.354.426	$ 21.207.354.426	$ 20.584.445.863	$ 622.908.563
15	Convenio ICETEX	426-2015	$ 32.268.246.820	$ 32.268.246.820	$ 31.677.840.535	$ 590.406.285
16	Convenio ICETEX	665 -2015	$ 92.773.568.774	$ 92.773.568.774	$ 87.624.488.061	$ 5.149.080.713
17	Convenio ICETEX	930-2017	$ 12.635.000.000	$ 12.635.000.000	$ 11.051.028.012	$ 1.583.971.988
18	Convenio ICETEX	866-2017	$ 6.170.000.000	$ 6.170.000.000	$ 5.941.973.730	$ 228.026.270
19	Convenio ICETEX	822-2019	$ 26.698.788.527	$ 26.698.788.527	$ 26.584.988.693	$ 14.992.620
20	Convenio ICETEX	933-2021	$ 98.379.831.320	$ 98.379.831.320	$ 91.433.350.432	$ 6.946.480.888
21	Convenio ICETEX	904-2022	$ 11.185.664.698	$ 11.185.664.698	$ 11.018.014.142	$167.650.556

6. Plan Anual de Adquisiciones

Teniendo en cuenta el inicio del periodo de la Ley de Garantías, así como que, por el momento, por parte de la dependencia no se están llevando a cabo procesos de selección abiertos, durante febrero de 2026 no se han hecho modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones.

7. Liquidaciones (Ana Palacio)

Subdirección para las Competencias Digitales

N	PARTE	LIQUIDADO	OBSERVACIONES
1269-2023	TEVEANDINA S.A.S	NO	Pendiente reasignación abogado; Pendiente actualización póliza.
713-2023	U DISTRITAL	NO	Pendiente reasignación abogado; Pendiente aprobación póliza en secop.
1012-2025	UT TALENTO TECH LIBRET 2025	NO	Cierres internos para liquidar.
1302-2023	U SERGIO ARBOLEDA	NO	Se reasigna abogado el 20/02/26 Pendiente nueva revisión.
1303-2023	UTP-AZ	NO	Pendiente reasignación abogado Pendiente actualización póliza.
822-2019	ICETEX	NO	En proceso de creación de IDS y de cierre contable.

7. Liquidaciones (Ana Palacio)

Subdirección para la Transformación Sectorial

N	PARTE	LIQUIDADO	OBSERVACIONES
832-2023	FINDETER	NO	Pendiente cesión derechos de autor e informe final
1062-2023	UNIÓN TEMPORAL CNC – CCCE – FACEIT	NO	Pendiente firma contrato cesión derechos de autor.
1430-2024	CÁMARA DE COMERCIO QUINDIO Y RISARALDA	NO	En ampliación de pólizas. Cesión de derechos en curso. Diligenciamiento documentos internos Mintic.
1370-2024	CÁMARA DE COMERCIO CARTAGENA	NO	En ampliación de pólizas para liquidación.
1542-2024	FUNDACIÓN ABOOD SHAIO	NO	En ampliación de pólizas. Cesión de derechos en curso. Diligenciamiento documentos internos Mintic.
1706-2024	UT TU NEGOCIO FONTIC	NO	Documentos internos y gestión documental. Terminado el 31/05/2025.

7. Liquidaciones (Ana Palacio)

Subdirección Industria T.I

N	PARTE	LIQUIDADO	OBSERVACIONES
1367-2024	UNIVERSIDAD NACIONAL	NO	Cierre aliado para proceder a la liquidación.
1444-2025	PROCOLOMBIA (Internacionalización)	NO	Radicación a contractual el 30 de marzo de 2026.
1409-2025	CO CREA (Crea Digital)	NO	Cierre contable ok. Pendiente cesión de derechos de autor (8 Ganadores pendientes por quedar en firme el proceso de registro)
1447-2025	CANAL 13-TVANDINA (Colombia 4.0)	NO	Sin cierre contable. Pendiente giro recurso al contratista.
1848-2025	INNPULSA (Emprendimiento)	NO	Sin cierre contable. Pendiente giro recurso al contratista.
1821-2025	CENTROAMAZONIA (ConectaPutumayo)	NO	Sin cierre contable. Pendiente giro recurso al contratista.

8. Planeación (Tatiana Galindo)

REPORTES - CLARITY



- **Plan de Acción:** 27.02.2026
- **PND**: 27.02.2026
- **Macrometa:** 5.03.2026
- **Seguimiento SEMANAL Compromisos:** Miércoles

Se aprobó por parte del DAPRE el ajuste de la Macrometa, nos encontramos reportando la proyección para la vigencia.

ALERTAS PLAN DE ACCIÓN



- Se presentaron inconvenientes con la plataforma Clarity, por tanto, no se ha finalizado el cargue del Plan de Acción y su programación.
- Para los meses de enero y febrero se tenía proyectado el reporte del 100% de los indicadores precontractuales.

COMPROMISOS



- **1572 Seguimiento Mercado libre**

  - 25/02/2025

  - SCD y STS

- **1593 Reunión entre Dirección de Economía Digital con la Consejería Distrital TI para revisión de SENATIC**

  - 28/02/2025

  - SCD

8.1 Seguimiento Acciones Conpes

CONPES	TEMA	ACCIÓN	ESTADO	VIGENCIA DE CIERRE	DEPENDENCIA	PROYECTO
CONPES 4011	Emprendimiento	Acción 4.1	En ejecución	2025	SITI	Emprendimiento Digital
CONPES 4012	Comercio electrónico	Acción 1.6 Acción 2.2 Acción 4.3	Vencidas DAPRE En ejecución	2023	STS	Observatorio de Comercio Electrónico
CONPES 4040	Juventudes	Acción 1.9 Acción 1.35	En ejecución	2030	SCD	SENATIC
CONPES 4069	Ciencia, Tecnología e Innovación	Acción 1.5	En ejecución	2026	SCD	TALENTO TECH SENATIC
CONPES 4090	Economía Naranja	Acción 4.13	En ejecución	2027	SITI	POTENCIA
CONPES 4129	Reindustrialización	Acción 1.8	En ejecución	2034	SCD	SENATIC
		Acción 1.28	En ejecución	2026	STS	Tu Negocio en Linea
		Acción 1.36	En ejecución	2025	SITI	SUB. INDUSTRIA TI
		Acción 3.9	En ejecución	2026	SITI	Emprendimiento Digital
CONPES 4144	Inteligencia Artificial	Acción 4.8	En ejecución	2030	SCD	SENATIC AVANZATEC TALENTO TECH
CONPES PACÍFICO	Pacifico	Acción 6.24	En ejecución	Inicio 2027 – hasta 2030	SCD	SUB. COMPETENCIAS DIGITALES
CONPES REFORMA AGRARIA	Reforma Agraria	Acción 5.3	En ejecución	2026	STS	6.800 - AGROTECH

9. Procesos (Alvaro Anaya)

Contextualización de los Procesos de la DED

- Auditoría Interna al Proceso FITIC por la OCI 2025: se registró el Plan de Mejoramiento en el SIMIG y se aprobó por parte del auditor líder el correcto cargue de las acciones en la herramienta. La fecha establecida para la presentación de evidencias es el 20 de marzo (Convenio 1367-2024)

De las 10 acciones pendientes del Proceso Uso y Apropiación de las TIC, con corte al 31 de diciembre de 2025 están por cierre 3.

Se encuentran 2 acciones relacionadas con la Auditoria al proceso de Gestión de Compras y Contratación 2025 por la CGR y 1 dentro de los tiempos de cumplimiento.

Seguimiento a Procesos

- Cargue de evidencias cumplimiento controles de gestión, de corrupción y fiscales.
- No se presentaron eventos de riesgos de gestión materializados, se le informó a la OAPES.
- No se presentaron salidas no conformes. Se realizó reporte.

9. Procesos (Alvaro Anaya)

Contextualización de los Procesos de la DED

Actualización de documentos

Se encuentra actualizado y formalizado:

- UAT-TIC-CD-001 Carta Descriptiva Uso y Apropiación de las TIC
- Procedimiento en Seguimiento a contratos/ Convenios de Uso y apropiación de las TIC. UAT-TIC-PR-008 en SIMIG
- UAT-TIC-FM-004 Matriz de seguimiento a contratos / convenios de Uso y Apropiación de las TIC

Se encuentra en revisión la versión 7 del mapa de riesgos del proceso Uso y Apropiación de las TIC. Se incluye una modificación sobre el control 2 referente a la evidencia de periodicidad de las reuniones de seguimiento en caso de no ser mensual.

Recomendaciones:

- Descargar formatos de Isolucion.
- Seguimiento a acciones de NC por procesos.
- Cargue de evidencias de controles en los tiempos.
- Consultar con los enlaces evidencias de controles requeridas en la ejecución de proyectos.
- Enviar oportunamente evidencias.

9. Procesos (Catherine Ortiz González)
Acciones Correctivas y de Entes de control abiertas Proceso Uso y Apropiación : 3 acciones, 2 entes de control y acción correctiva.

N° de Acción	Tipo	Estado	Fecha de creación	Fecha de compromiso	Observaciones
3035	Acción Correctiva	Abierta	19-nov-25	30-may-26	Pendiente capacitación
1503	Entes de Control	Abierta	29-jul-25	31-dic-25	Revisada por la OCI pendiente por evaluación de efectividad por parte de la CGR
1502	Entes de Control	Abierta	29-jul-25	15-dic-25	Revisada por la OCI pendiente por evaluación de efectividad por parte de la CGR


9. Procesos (Alvaro Anaya)
Proceso Fortalecimiento de la Industria TIC
Acciones Correctivas y de Entes de control abiertas

Núm.	Tipo	Estado	Fecha de Creación	Fecha de Compromiso	Alerta	Seguimiento	Fecha Último Seg.	Observaciones
2778	Acción Correctiva	Abierta	13-may-25	30/11/2025	En términos	No registra	N/A	En términos
2777	Acción Correctiva	Abierta	13-may-25	30/11/2025	En términos	SI registra	28/11/2025	En términos
1414	Correción	Abierta	19-nov-25	27-02-26	En términos	No registra	N/A	En términos
3036	Acción Correctiva	Abierta	19-nov-25	31-07-26	En términos	No registra	N/A	En términos

9. Actualización de documentos en SIMIG


PROCESO	CODIGO	TITULO	PLANTILLA	VERSION	FECHA DE CREACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
Seguridad y privacidad de la información	SPI-TIC-MA-008	Plan de Continuidad de las Operaciones - BCP	Manual	4	31/12/2025	31-dic-25
Gestión del Talento Humano	GTH-TIC-FM-052	Acuerdo de Teletrabajo	Formato	7	18/12/2025	22-dic-2025
Uso y Apropiación de las TIC	UAT-TIC-FM-004	Matriz de seguimiento a contratos / convenios de Uso y Apropiación de las TIC	Formato	2	23/12/2025	30/12/2025
Uso y Apropiación de las TIC	UAT-TIC-PR-008	Seguimiento a contratos / convenios de Uso y Apropiación de las TIC	Procedimiento	2	23/12/2025	31/12/2025
Fortalecimiento de la Industria TIC	FIT-TIC-CD-001	Carta Descriptiva Fortalecimiento de la Industria TIC	Carta Descriptiva	12	29-dic-25	31-dic-25

9.1 Seguridad y privacidad de la información - Alexandra Contador



Plan Operativo (FITIC, U&A)

- Cumplimiento Enero **100%**
- Gestión de incidentes
- Gestión de riesgos de SPI y de interrupción
- Plan de Sucesión
- Activos de Información
- Registro Nacional de Bases de Datos



Incidentes, solicitudes y requerimientos por área

- No se presentaron Incidentes, solicitudes y requerimientos por área



Gestión de cambio y cultura

- No se presentaron sesiones de conocimiento

10. Actividades de fortalecimiento del equipo de trabajo

Actualmente, la Dirección de Economía Digital se encuentra planificando las actividades de integración a desarrollar.

11. Seguimiento PQRSD mes de febrero - Dirección de Economía Digital

Dependencia	Radicados
Sub. Competencias Digitales	**145**
GESTIONADAS	102
POR GESTIONAR	43
Sub. Industria TI	**4**
POR GESTIONAR	4
Sub. Transfo. Sectorial	**34**
GESTIONADAS	33
POR GESTIONAR	1
Dir. Economía Digital	**8**
GESTIONADAS	8
Total general	**191**

No se identificaron vencimientos en el mes de febrero.

12. Proposiciones y varios

75%

Clic nombre corto

75%

Clic nombre corto

TIC

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

2025

ministerio_tic @ministerio_tic @ministerio_tic

@Ministerio_TIC MinisterioTIC.Colombia @ministeriotic @MinisterioTIC_Colombia