Contrato N°:	CONVITER SI 002 2025		
Fecha de suscripción	30 DE OCTUBRE DE 2025		
OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA DE OSOS SOSTENIBLE PARA EJECUTAR MANTENIMIENTO DE FIGURAS NAVIDEÑAS, EJECUCIÓN DE FIGURAS NUEVAS, ALQUILER, INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA INSTALACIÓN DE LA RED, DURANTE EL PERIODO QUE ESTE INSTALADO, EL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN ZONA URBANA DE SANTA ROSA DE OSOS, DURANTE LOS PERIODOS DE DICIEMBRE 7 DE 2025 A ENERO 11 DE 2026			
Contratante	Municipio de Santa Rosa de Osos		
Contratista	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P– SEROSSA SAS ESP	**NIT**	901.165.292-0
Supervisor:	NORELLY ALESNEY SANMIGUEL LÓPEZ, Secretaria de Infraestructura		

Valor inicial del contrato: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L ($200.000.000), INCLUYENDO IMPUESTOS Y DEDUCCIONES, DE LOS CUALES EL APORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS ES EN DINERO POR LA SUMA DE CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($145.000.000), Y DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P ES EN EFECTIVO, POR VALOR DE CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ML ($55.000.000)
Plazo inicial del contrato: DOS (2) MESES DIECIOCHO (18) DÍAS, contados a partir de la firma del acta de inicio.
Acta de inicio: 4 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha de Terminación: 20 DE ENERO DE 2026

HECHOS

1. Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P– SEROSSA SAS ESP, se celebró el Contrato N° CONVITER SI 002 2025 del 30 de octubre de 2025, cuyo objeto es : CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA DE OSOS SOSTENIBLE PARA EJECUTAR MANTENIMIENTO DE FIGURAS NAVIDEÑAS, EJECUCIÓN DE FIGURAS NUEVAS, ALQUILER, INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA INSTALACIÓN DE LA RED, DURANTE EL PERIODO QUE ESTE INSTALADO, EL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN ZONA URBANA DE SANTA ROSA DE OSOS, DURANTE LOS PERIODOS DE DICIEMBRE 7 DE 2025 A ENERO 11 DE 2026.

2. Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante el certificado de disponibilidad presupuestal Nº 01347 del 20 de octubre de 2025, el Registro Presupuestal Nº 01666 del 30 de octubre de 2025, fue publicado el 30 de octubre de 2025 en la página de Adquisiciones estatal SECOP, se cancelaron los gastos e impuestos respectivos fueron descontados los impuestos correspondientes en cada orden de pago, se aprobaron las pólizas correspondientes, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

3. Que de acuerdo con el Acta de Inicio. El plazo se estableció a partir de la fecha del acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 4 de noviembre de 2025, quedando como fecha de terminación el 20 de enero de 2026.

a) ADICIONES

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
N/A	N/A	N/A

b) PRORROGAS

N°. (Prorroga)	Fecha de suscripción	Prorroga en días semanas ó meses	Fecha de terminación de la prórroga
N/A	N/A	N/A	N/A

c) MODIFICACIONES

N°. (MODIFICACIONES) N.A.	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación

d) ACLARACIONES N.A.

e) SUSPENSIONES N.A.

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	Plazo de la suspensión	Fecha de inicio de la suspensión	Fecha de reanudación
N.A.				

PÓLIZAS: Póliza Nro. 530-47-994000041632 expedida el 04/11/2025 y Póliza Nro. 530-74-994000016943 expedida el 04/11/2025

AMPARO	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$40.000.000	04/11/2025	22/07/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$40.000.000	04/11/2025	22/01/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL	$ 284.700.000	04/11/2025	22/01/2026

El camino hacia la competitividad

4. Que las actividades fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato y que fueron aportados por la supervisión del mismo.

5. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales.

6. Que el contratista amortizó el anticipo de la siguiente forma:

Valor del anticipo	N/A	
% que representa	N/A	
Fecha:	N/A	
AMORTIZACIÓN		
PAGO N°	**VALOR**	**FECHA**
N/A	N/A	N/A

7. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos

ACTA DE PAGO N°, desembolso N° o *Factura de	**FACTURA N°.** (causada) **o Cuenta de Cobro N°** (Convenios)	**FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR TOTAL**
Anticipo	N/A		
1	Factura SRS 129 ($145.000.000)		Pendiente por cancelar

8. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO $**
Valor inicial del contrato:	$145.000.000
Valor de la adición N°	$0
Valor Total	$145.000.000
Valor total ejecutado	$145.000.000
Valor pagado a la fecha	0
Valor que falta por cancelar	$145.000.000
Valor que falta por ejecutar	$ 0
Valor o Recursos Reintegrados	$0

El camino hacia la competitividad

9. Que por lo anterior las partes

ACUERDAN

10. Dar por liquidado el Contrato N° COVINTER SI 002 2025, cuyo objeto fue CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA DE OSOS SOSTENIBLE PARA EJECUTAR MANTENIMIENTO DE FIGURAS NAVIDEÑAS, EJECUCIÓN DE FIGURAS NUEVAS, ALQUILER, INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA INSTALACIÓN DE LA RED, DURANTE EL PERIODO QUE ESTE INSTALADO, EL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN ZONA URBANA DE SANTA ROSA DE OSOS, DURANTE LOS PERIODOS DE DICIEMBRE 7 DE 2025 A ENERO 11 DE 2026

- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente.
- Para constancia se firma a los quince (15) días del mes de enero del 2026.

JUAN CARLOS YARCE TAMAYO
Rrepresentante Legal
CONTRATISTA

LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA
ALCALDE MUNICIPAL
CONTRATANTE

NORELLY ALESNEY SANMIGUEL LÓPEZ
Secretaria de Infraestructura
SUPERVISOR

Elaboró: Martha Cecilia Soto Arbeláez, Auxiliar Administrativo
Revisó: Norelly Alesney Sanmiguel López, Secretaria de Infraestructura

El camino hacia la competitividad