Outlook

Fw: URGENTE - NO CANCELACIÓN DE CLASES colegio Ciudad Chengdu IED

Desde DIANA MARCELA DURAN RAMIREZ <dduranr@educacionbogota.gov.co>
Fecha Vie 27/02/2026 8:40 AM
Para CAROLINA MACHADO VALDES <cmachado@educacionbogota.gov.co>; DIANA MILENA RUGE ALZATE <druge@educacionbogota.gov.co>; ERIKA DAYANA BERNAL COLMENARES <ebernalc@educacionbogota.gov.co>; CARLOS ARIEL CASTANEDA PORTILLA <ccastanedap@educacionbogota.gov.co>; ANDRES IVANNO GALEANO TORO <agaleanot@educacionbogota.gov.co>
CC ANGELA LICETH MAHECHA MARTINEZ <amahecha@educacionbogota.gov.co>; JORGE ANDRES RODRIGUEZ PARRA <jorge.rodriguez@educacionbogota.gov.co>

Buenos Días

Estimados compañeros de la dirección de construcciones, adjunto les comparto comunicaciones enviadas por el Administrador Alianza Educativa, sobre las actividades de obra del colegio Ciudad Chengdu, planeadas para la semana del 3 al 4 de marzo, las cuales no se lograron concretar.

Agradezco desde la DCCEE se emita por este medio, una respuesta formal a dichas inquietudes, para remitirlas desde la Dirección de cobertura.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente

Arq. Diana Marcela Duran Ramírez
Contratista - Dirección de Cobertura.
dduranr@educacionbogota.gov.co
Cel: 3185278617
Av. El Dorado No. 66-63
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: Isabel Cristina Bermudez Guerrero <ibermudez@alianzaeducativa.edu.co>
Enviado: miércoles, febrero 25, 2026 1:35:32 p.m.
Para: JORGE ANDRES RODRIGUEZ PARRA <jorge.rodriguez@educacionbogota.gov.co>; ANGELA LICETH MAHECHA MARTINEZ <amahecha@educacionbogota.gov.co>; DIANA MARCELA DURAN RAMIREZ <dduranr@educacionbogota.gov.co>; Diana Paola Basto Castro <dbasto@alianzaeducativa.edu.co>; Wilmer Javier Porras Martinez <wporras@alianzaeducativa.edu.co>; Gina Liliana Luna Enciso <gluna@alianzaeducativa.edu.co>
Asunto: URGENTE - NO CANCELACIÓN DE CLASES colegio Ciudad Chengdu IED

Estimado equipo de Cobertura buenas tardes:

Teniendo en cuenta que hasta el momento no hemos recibido confirmación o respuesta sobre los interrogantes que planteamos en nuestro correo del pasado viernes 20 de febrero, nos permitimos informar que para nosotros no es posible hacer la cancelación de clases para la próxima semana con tan poca anticipación.

La Rectora del colegio debía enviar hoy a más tardar a medio día la comunicación formal a los padres de familia confirmando la cancelación de clases, el número de días de esta cancelación y el plan para la prestación del servicio educativo no presencial. Así mismo, la Dirección Académica de la Alianza debía hacer el alistamiento de las guías de trabajo en casa.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos que en el menor tiempo posible nos confirmen la nueva fecha de inicio de los trabajos a partir de la semana del 9 de marzo, con la información previamente solicitada:

1. Fechas definitivas de intervención.
2. Establecer la cantidad total de días que debemos cancelar clases presenciales.
3. Establecer quién se encarga de cancelar el PAE para esos días si eventualmente no se pueda dar aviso con la anticipación requerida por los imprevistos que puedan surgir durante estos trabajos.
4. Validar quien estará a cargo de la interventoría y supervisión de este trabajo tan delicado.

5. Establecer tiempos concretos de confirmación de los trabajos ya que desde la Alianza debemos preparar y planear la prestación del servicio educativo no presencial.
6. Dar respuesta a las inquietudes presentadas por los padres de familia en torno al PMT (Plan de manejo de tránsito), requerido para manejo vehicular para no afectar a la comunidad

Gracias por su atención y quedamos atentos a su respuesta.

Isabel Cristina Bermudez Guerrero
Directora Financiera - Administrativa - Oficina Central
PBX: 7452016
Calle 16 No. 6-66 - Edificio Avianca piso 9
www.alianzaeducativa.edu.co

Active su equilibrio entre vida personal y laboral: si recibe este correo electrónico fuera de su horario laboral, siéntase libre de revisarlo o responderlo una vez esté disponible.

El vie, 20 feb 2026 a las 11:49, Isabel Cristina Bermudez Guerrero (<ibermudez@alianzaeducativa.edu.co>) escribió:

> Estimado equipo de Cobertura buenos días:
>
> Comparto informe de la reunión llevada a cabo el día de hoy en Ciudad Chengdú, reunión en la que el **equipo de la DCCEE** (Arq. Diana Ruge, gestora territorial, Arq. Carola Arteaga y Juan Carlos Martínez gestor social) informaron a los padres de familia que **entre el 2 y el 4 de marzo se realizará la "fundida de la placa", actividad ya coordinada con la concretera.**
>
> Informaron que por lo delicado de la actividad **era necesario cancelar clases presenciales** los días 2 y 3 de marzo, contando con que el 4 era la jornada pedagógica.
>
> Teniendo en cuenta los **antecedentes** de esta obra y **el incumplimiento reiterativo de los cronogramas** que nos han compartido en el pasado, solicitamos muy cordialmente que se lleve a cabo una **reunión virtual con la Dirección de Cobertura y con el supervisor de esta obra en la Dirección de Construcciones de manera urgente** para:
>
> 1. Poder confirmar si estas fechas son las definitivas.
> 2. Establecer la cantidad total de días que debemos cancelar clases presenciales, toda vez que el día 4 ya no se llevará a cabo la jornada pedagógica lo que implica un tercer día de cancelación de clases.
> 3. Establecer quién se encarga de cancelar el PAE para esos días si eventualmente no se pueda dar aviso con la anticipación requerida por los imprevistos que puedan surgir durante estos trabajos.
> 4. Validar quien estará a cargo de la interventoría y supervisión de este trabajo tan delicado.
> 5. Establecer tiempos concretos de confirmación de los trabajos ya que desde la Alianza debemos preparar y planear la prestación del servicio educativo no presencial.
> 6. Dar respuesta a las inquietudes presentadas por los padres de familia en torno al PMT (Plan de manejo de tránsito), requerido para manejo vehicular para no afectar a la comunidad
>
> Muchas gracias por su atención y quedamos atentos a la programación de la reunión.
>
> Isabel Cristina Bermudez Guerrero
> Directora Financiera - Administrativa - Oficina Central
> PBX: 7452016
> Calle 16 No. 6-66 - Edificio Avianca piso 9
> www.alianzaeducativa.edu.co
>
> ***Active su equilibrio entre vida personal y laboral: si recibe este correo electrónico fuera de su horario laboral, siéntase libre de revisarlo o responderlo una vez esté disponible.***
>
> ---------- Forwarded message ---------
> De: **Wilmer Javier Porras Martinez** <wporras@alianzaeducativa.edu.co>
> Date: vie, 20 feb 2026 a las 9:59
> Subject: Mesa de trabajo obras por garantías del colegio Ciudad Chengdu IED 20/02/2026
> To: Gina Liliana Luna Enciso <gluna@alianzaeducativa.edu.co>, Heidy Caterine Tenjo Gil <htenjo@alianzaeducativa.edu.co>
> Cc: Isabel Cristina Bermudez Guerrero <ibermudez@alianzaeducativa.edu.co>, Edgar Orlando Lamprea Gaviria <olamprea@alianzaeducativa.edu.co>, Edwin Jair Gamboa Celis <egamboa@alianzaeducativa.edu.co>, DIANA MARCELA DURAN RAMIREZ <dduranr@educacionbogota.gov.co>, DIANA MILENA RUGE ALZATE <druge@educacionbogota.gov.co>, ERIKA DAYANA BERNAL COLMENARES

<ebernalc@educacionbogota.gov.co>, CARLOS ARIEL CASTANEDA PORTILLA <ccastanedap@educacionbogota.gov.co>, ANGELA LICETH MAHECHA MARTINEZ <amahecha@educacionbogota.gov.co>

Hola a todos, buenos días;

Comparto temas tratados en la mesa de trabajo con padres de familia, funcionarios de la SED y Alianza Educativa, se discutieron los siguientes temas:

Asistentes presentes:
Secretaría de educación:
Arq. Diana Ruge, gestora territorial DCCEE
Arq. Carola Arteaga. DCCEE
Juan Carlos Martínez gestor social de la DCCEE

Alianza Educativa
Gina Luna, rectora del colegio Ciudad Chengdú.
Javier Porras, coordinador de mantenimiento Alianza Educativa.
Heidy Tenjo, líder administrativas colegio ciudad Chengdú.
Laura López, profesora del colegio Ciudad Chengdú.
Carlos Bermudez, coordinador académico del colegio Ciudad Chengdú.

Padres y alumnos (Ver lista de asistencia adjunta en el correo)

Cronograma de Construcción

- Aplicación primer imprimante completada (capa negra visible)
- Nivelación primer sifón: 24-27 febrero
- Reforzamiento zonas de empozamiento: 23-27 febrero
    - Observación previa del ingeniero Antonio Fuertes (especialista estructural)
- Fundida de placa confirmada: 2-4 marzo 2016
    - Fecha confirmada ayer por concretera
    - Requiere bomba de concreto - gestionada hasta concretera
    - Lunes y martes: días críticos con estudiantes
    - Miércoles 4: jornada pedagógica (sin estudiantes)

Logística Escolar y Contingencias

- Suspensión de clases 2-3 marzo obligatoria
    - Riesgo por maquinaria, bombas de concreto, mixers
    - Plan de trabajo en casa para estudiantes
    - Cancelación PAE esos días
    - Comunicación formal a familias mediados próxima semana
- Preparación semana anterior (26 feb - 1 mar)
    - Profesores preparan guías de trabajo
    - Material impreso para estudiantes sin dispositivos
    - Explicación previa a estudiantes del plan
- Manejo de tráfico externo
    - Coordinación con empresas de transporte (3 rutas) SITP, por afectación y uso de la vía por estacionamiento de vehículos mixer y bombas de concreto.
    - PMT (Plan de manejo de tránsito), requerido para manejo vehicular para no afectar a la comunidad.

- Bombas estacionarias en frente del colegio

Compromisos y Seguimiento

- Permisos de trabajo requeridos: 23 febrero, deben ser enviados por la SED, para validación interna Alianza Educativa - SST
  - Autorización Sistema de Gestión SST
  - Validación desde Alianza Educativa
- Actividades posteriores programadas, pero sin fecha definida.
  - Limpieza y desmanche pisos cuarto piso (afectados por goteras)
  - Tiempo de fraguado del concreto
  - Pintura de cancha
  - Instalación tableros
- Próxima reunión de seguimiento: semana del 13 marzo
  - Cada 15 días según compromiso asamblea de padres del 6 febrero.
- Compromiso padres: comunicación responsable en comunidad hasta comunicado oficial.

Adjunto lista de asistencia e imágen del correo interno de la SED con fechas de trabajo.
Quedo atento.
--

Alianza Educativa

Wilmer Javier Porras Martinez
Coordinador De Mantenimiento - Oficina Central
PBX: 7452016
Calle 16 No. 6-66 - Edificio Avianca piso 9
www.alianzaeducativa.edu.co

Active su equilibrio entre vida personal y laboral: si recibe este correo electrónico fuera de su horario laboral, siéntase libre de revisarlo o responderlo una vez esté disponible.

Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales.

_____
__ La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.
www.educacionbogota.edu.co