ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	20-FEB-2026	Inicio	2:15 pm	Fin	4:20 pm.	Lugar	Sala de Juntas SAP. - SED.
Asunto	Mesa tecnica de Comedores Escolares.						
Asistentes	Direccion Cobertura, DCCEE - DBE, Aramark					Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración	20-FEB-2026	Elaborado por	Fredy Gomez - Direccion de Bienestar			Próxima Reunión	

1. Desarrollo de la agenda

Objetivo: Realizar seguimiento a los avances en colegios con comedor escolar pendientes de inaugurar y en contingencia, con el fin de proponer alternativas de solución.

Agenda:

- Contingencias
- Colegios para inicio de operación.
- Plan de trabajo comedores a intervenir por la DCCEE - 2026.

12 IED en contingencia:

- Alfonso Lopez Michelsen: Espera Fecha de inicio proyectada la 1er semana de marzo.
- Hernando Duran Dussan: Disconfort termico y Filtraciones, se proyecta intervención por la DCCEE, se proyecta inicio de operación para 2da semana de abril 2026.
- Orlando Higuita: Intervencion en techo e impermeabilización, se proyecta visita del área de Calidad para el 23 de Feb p
- Maria Montessori: Inicia el 26 de Febrero.
- San Francisco de Asis: Acceso a motores de cuartos frios en operación con neveras Trasladados.
- Gerardo Molina: Inicia 02 de Marzo
- Sierra Morena Sede B: Ocupación de area social por 1a IED, dada intervención de mejoramiento en aulas.
- Gabriel Betancourt Mejia: Fugas en el suministro de gas, Finaliza intervención el 25 de Febrero, para establecer Fecha de inicio.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	20-FEB-2026	**Inicio**	2:15 pm	**Fin**	4:20 pm	**Lugar**	Sala de Juntas Sap - SED
Asunto	Mesa Técnica de Comedores Escolares						
Asistentes	Dirección Cobertura - DCCEE - DBE - Asesora SAP.					**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración	20-FEB-2026	**Elaborado por**	Fredy Gomez - Dirección de Bienestar.			**Próxima Reunión**	

Desarrollo de la Agenda

- San Jose de Usme: Inicia 23 de Febrero. novedad Cerrada con fugos de gas.
- La Merced: Novedad de filtracion en almacen del Comedor; se proyecta intervención el 21 de Febrero de 2026 por la DCCEE.
- Técnico Benjamin Herrera: Novedad de Filtracion Techo, se espera pruebas
- Jaime Niño Diez: Novedad Subsanada, Inicia 25 de Febrero.

* Seguimiento Colegios en Priorizacion, para seguimiento por alto riesgo de Contingencia. IED con Comedor Operativo:

- Cedid Ciudad Bolivar
- La Giralda
- Aldemar Rojas Plazas
- San Rafael
- Juan Rey
- Cristobal Colón
- Gerardo Paredes: Se proyecta intervención en marzo 2026.
- Fanny Mikey
- Colegio Kennedy
- Colegio Gustavo Restrepo: se proyecta inicio de (operacion) en marzo de 2026. intervención

Estos Colegios presentan condiciones de infraestructura especiales con novedades que pueden generar Contingencia en determinado Momento.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	20-FEB-2026	**Inicio**	2:15 pm	**Fin**	4:20 pm	**Lugar**	Sala de Juntas SAP.
Asunto	Mesa Técnica de Comedores Escolares						
Asistentes	Dirección Cobertura - DCCEE - DBE Asesora SAP.					**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración	20-FEB-2026	**Elaborado por**	Fredy Gomez - Dirección de Bienestar			**Próxima Reunión**	

Desarrollo de la Agenda

* La DCCEE proyecta la intervención de 35 colegios por mejoramiento, con fecha posible de inicio en Mayo de 2026. Pendiente mesa de trabajo y socialización con la DBE. Todos los Colegios cuentan con asignación de recursos para el mejoramiento. La DCCEE se encuentran en la proyección del Plan de inversión.

- La DBE compartirá la matriz con el consolidado de novedades de infraestructura que se presentan en los Comedores Escolares de los IED.

Revision Tablero de Control de Colegios proximos a aperturar

• Grupo de Col. Terminado y dotados:
- Colegio Las Atalayas.: Colegio Continúa en los mismas condiciones de avance de obra.
- Colegio Jaime Hernando Garzon: Aprobación de la intervención de la vía, se Proyecta intervención del 9 al 13 de marzo de ser aprobado.
- Colegio Nueva V) Buenavista: Se proyecta inicio de Operacion finales del mes de Marzo.
- Colegio Torquigua: Se encuentra en intervención por la DCCEE, se proyecta finalización de obra en Semana Santa.
- Rural Las Mercedes: Se realiza gestion con cobro adicional del recibo del servicio de gas, DCCEE Pendiente adecuación para aumentar carga eléctrica para el Funcionamiento de la IED.

• Grupo de colegios en Obra:
- Maria Betsabe Espinal: Pendiente servicios definitivos.
- Teresa Martinez de Varela: Sin electricidad definitiva. se proyecta para Marzo 2026

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	20-FEB-2026	**Inicio**	2:15 pm.	**Fin**	4:20 pm	**Lugar**	Sala de Juntas SAP - SED
Asunto	Mesa Técnica de Comedores Escolares.						
Asistentes	Dirección Cobertura - DCCEE - DBE - Asesora SAP.				**Asistentes Externos**		
Fecha de Elaboración	20-FEB-2026	**Elaborado por**	Fredy Gomez - Dirección de Bienestar			**Próxima Reunión**	

- San Francisco : Prorroga 6 meses más por obra
- Hena Rodriguez Parra : En Obra: Prorroga hasta Junio 2026
- Alexander Fleming : En obra, se proyecta Servicios definitivas Abril 2026.
- General Santander : Entrega Sep. 2026.
- Ines Ochoa Perez : Se proyecta entrega de obra Febrero de 2027.
- Teresa Tanco : Pendiente Servicios públicos definitivos y validar la adquisición de equipos. Posible Traslado.
- Omaira Sanchez Garzón : Se proyecta entrega en marzo, en seguimiento dificultad en Servicio de energía, posible démora a Junio - 2026.

Colegios étapa 5 en seguimiento por avance de obra.

Se concluye que se presentan 12 IED en seguimiento por avance de obra y Compra de equipos.

Compromisos adquiridos:

VARIOS :

- Col. Feliza Burztyn.: Se encuentra en proyecto para la entrega de 3 suministros a PI, la DBE informa a la asesora SAP la novedad que se presenta con la IED, dado que el rector solicita que la 1era entrega se entregue en modalidad de refrigerio y no en comida caliente. Así mismo, manifiesta la DBE, la importancia de atender PI con los 3 suministros en comida caliente, por tema nutricional.

Compromiso: Realizar seguimiento a la entrega de complementos en la actualidad.

NOMBRE: [illegible] ASISTENTES ?	NOMBRE: Claudia Leon Velasco	NOMBRE: Dena Marcela Duran
CARGO: Dpto. DCCEE -	CARGO: Contratista Ciclo PAE	CARGO: SED - Dir cobertura

21-IF-001

V.1

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	20-Feb-2026	**Inicio**	2:15 pm	**Fin**	4:20 pm	**Lugar**	Sala de Juntas SAP - SED.
Asunto	Mesa Técnica de Comedores Escolares.						
Asistentes	Dirección Cobertura - DCCEE - DBE - Asesora SAP.					**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración	20-Feb-2026	**Elaborado por**	Fredy Gomez - Dirección de Bienestar.			**Próxima Reunión**	

Desarrollo de la Agenda

- La IED Ciudad de Chengdú (sede) cancelará clases del 2 al 4 de marzo, dado a la construcción de la placa en la cancha, tema socializado por la Dirección de Cobertura se manifiesta el posible riesgo de la población estudiantil, por lo tanto, se justifica la cancelación de clase:
  La DCCEE, realizará seguimiento al compromiso, con el fin de cumplir los tiempos.
- Fin del Acta.

Powered by CamScanner

falta Heidy Gomez

Lista de Asistencia

Tema de la Reunión:	Mesa Tecnica de Comedores	Área Responsable:	DBE - PAE				
Fecha:	20-Feb-2026	Lugar:	SAP	Hora inicio:	2:00 pm	Hora Final:	4:20 pm

No.	Nombre Completo	Documento de Identidad		Tipo de vinculación [2]	Cargo/Rol	Entidad/Dependencia SED/IED/DLE/Otro	Localidad	No. telefónico de Contacto	Correo Electrónico	Firma
		Tipo [1]	Número							
1	Sandra Lorena Mahecha	CC	52783749	OPS	Contratista	SED-DBE-PAE	NC	3132041858	slmcarp@educacionbogota.gov	
2	Carlos Castañeda	CC	79561861	CPS	Contratista	SED - DCEE	NC	314+5165536	ccastanedap@i	
3	Carol Nieto Camargo	CC	1049033317	OPS	Contratista	SED - DCEE	N.C.	3144032739	cnieto@educacion.	
4	Zobeyda Garcia	CC	1075652895	OPS	Contratista	SED - DBE - PAE	N.A	3185106455	lzgarcia@educacionbogota.gov.co	
5	Leidy Y. Espitia M	CC	1014185865	OPS	Contratista	SED-DBE	NC	3014076110	lespitiam@sed	
6	ANGELA MAHECHA	CC	35479148	OPS	Contratista	SED - D. Cobertura	NC	3104566425	amchicuela@edu	
7	Jady Barbara Castrillon F	CC	1032478805	OPS	Contratista	SED-DBE-PAE	D.D.	3108088836	Jcastrillon@educa	
8	Dina Marcela Duran	CC	53101177	OPS	Contratista	SED - Div Cob.	—	3135276610	ddurans@educ	
9	Karen Melo	CC	52705102	OPS	Contratista	SED - Dr. Cobertura	—	3203742	Kmelo@educ	
10	Claudia Leon	CC	52759629	OPS	Contratista	SED - DBE PAE	/	3041478	cleonc@educacionbogota	
11	Yuseny Coy	CC	80085807	OPS	Contratista	SED-DBE-PAE	—	3005563021	ecoyu@educacionbogota.gov.co	
12	Paola Monsalve	CC	1033329191	OPS	Contratista	SED - DBE - PAE	—	3135889163	ymonsalve@educacionbogota.gov.co	
13	Iredy Gomez Gomez	CC	79881045	OPS	Contratista	SED - DBE - PAE	/	3102744857	igomezg@educacionbogota.gov.co	
14	Adriana Sanabria	CC	52153202	OPS	Contratista	SED - DBE - PAE	—	3134884153	asanabria1@educacionbogota.gov.co	
15	Katherine Gomez	CC	1014187820	OPS	Contratista	SAP-SED	NC	3186691165	kgomez@	
16										

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y normas reglamentarias, se comunica que los datos personales suministrados como asistente se utilizarán para soportar evidencia de asistencia a la reunión, sesión, evento o capacitación aquí descrita. Podrá conocer nuestra Política de Tratamiento de los Datos Personales en cualquier momento en la página WEB de la entidad www.educacionbogota.edu.co transparencia/políticas

Convenciones

1 Tipo: CC: Cédula de ciudadanía / TI: Tarjeta de Identidad / CE: Cédula de Extranjería / NIP: Número de Identificación Personal / NUIP: Número Único de Identificación personal / PA: Pasaporte / PPT: Permiso por Protección Temporal / RUMV: Registro Único de Migrantes Venezolanos / Otro

2 Tipo de vinculación: DC: De carrera/PR:Provisional/PT: Planta Temporal/ OPS: Contrato por prestación de servicios/LN:Libre nombramiento y remoción.

Nota: En caso de hacer uso de un formulario para el registro de asistencia de manera virtual, se debe garantizar el contenido de la información registrada en este formato.

Powered by CamScanner