| ALCALDÍA DE MANIZALES | ALCALDÍA DE MANIZALES<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL<br>ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS | PSI-SJM-FR 041<br>Estado Vigente<br>Versión 03 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FECHA** | 17/03/2026 |
| **CONTRATO №** | 2511281343 |
| **OBJETO** | ESTUDIOS TECNICOS QUE PERMITAN DETERMINAR LA ALTERNATIVA MAS ADECUADA PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL SEGURO,ESTABLE Y DURADERO SOBRE RIO GUACAICA, EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL EMITIDA DENTRO DE LA ACCION POPULAR No 17 001 33 33002 2021 00251 |
| **CONTRATISTA** | JIMENEZ CASTRO SAS |
| **INTERVENTOR** | N.A. |
| **SUPERVISOR** | HECTOR JOSE BARAHONA CHAPARRO |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** | 1. El proyecto se localiza en el rio Guacaica, en un sector rural que sirve como punto de conexión peatonal entre los municipios de Manizales y Neira, departamento de Caldas<br>2. La ubicación del eje del cruce se define mediante coordenadas planas en el sistema CTM12 – Origen Nacional, ver figura Nro.1. Coordenadas 2125630,2968; 4721951.7085; cota 1518. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO** | A partir de la firma de acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2025, previa aprobacion de las garantias exigidas |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | 3/12/2025 |

| | NRO | FECHA | TIEMPO (DIAS/MESES) | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRORROGAS** | 1 | 30/12/2026 | 24 dias | 31/12/2025 | 23/01/2026 |
| | | | | | |
| **SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** | **NRO** | **FECHA** | **TIEMPO (DIAS/MESES)** | **DESDE** | **HASTA** |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO** | 23/01/2026 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 39.790.638,00 |

| **ADICIONES EN CUANTIA** | **NRO** | **FECHA** | **VALOR** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| **VALOR ACTUAL** | **$ 39.790.638,00** |
| **VALOR ANTICIPO** | **N/A** |
| **OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS** | **El contratista hace entrega de los productos contratados** |

| **INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD** | **CUANTIA VALOR DEL CONTRATO** | | **TERMINO DE DURACIÓN** |
|---|---|---|---|
| | **Valor ($)** | **%** | 23/01/2031 |
| | $ 11.973.191,40 | 30% | |
| **ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS** | **El contratista hace entrega de los productos contratados** | | |

***En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio :*** **TIPO DE OBRA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vías** | **X** | **Educación** | | **Saneamiento** | |
| **Parques** | | **Acción Comunal** | | **Estabilidad** | |

| Otros | | Cuales | | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|

La presente acta se suscribe con el fin de dejar constancia sobre la finalización del plazo contractual y el recibo de las obras ejecutadas, lo cual no releva al contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. El contratista deberá allegar la presente acta a la compañía aseguradora con el fin de que se expida la garantía de estabilidad y calidad de la obra

Se deja constancia de que las cantidades finales de obra serán las estipuladas en el balance de obra presente en la liquidación del contrato, la cual deberá ser enviada de igual forma por el contratista a la compañía aseguradora para efectos de notificación y actualización del amparo de estabilidad y calidad de la obra, si es del caso.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con la normatividad vigente, en Manizales, a los

**Marque "x"**

CUMPLIÓ [ ]

HECTOR JOSE BARAHONA CHAPARRO

INTERVENTOR/SUPERVISOR

INCUMPLIÓ [ ]

JOHANNA LOPEZ ECHEVERRI

CONTRATISTA

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Jurídica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.