INFORME DE ACTIVIDADES SEMANALES – BITÁCORA

Nombre del contratista: Jorge Enrique Giraldo Barbosa
Fecha de las actividades: Desde el 26 de octubre al 1 de noviembre de 2025
Lugar(s): Cartagena
Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales como antropólogo para apoyo en la ejecución del contrato interadministrativo No. CI-IPCC-005-2025 celebrado entre el INSTITUTO DE PATRIMONIO (IPPC) Y CULTURA Y LA CORPORACION MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS (MUHCA).

Comunidad/organización /institución/líder/sitio que se visitó:	
Comunidades barriales y rurales de CAIZEM (Membrillal), de Ceballos, Blas de Lezo, San Pedro Mártir y María Cano.	
Nombre y Cargo de Contacto:	**Email – Teléfonos:**
Coordinación General del Proyecto	**(065) 6606025**

Actividades/Reuniones/Eventos/ Entrevistas/ Documentación audiovisual:
Durante esta semana:

1) Se desarrolla el 4to Taller de Grupo Focal, en la comunidad barrial de Ceballos, el día 27 de octubre.

2) Se desarrolla el 5to Taller de Grupo Focal, en la comunidad zenú del Cabildo CAIZEM, vereda de Membrillal, el día 28 de octubre.

3) Se desarrolla el 6to Taller de Grupo Focal, en la comunidad barrial de Blas de Lezo, el día 28 de octubre.

4) Se desarrolla el 8vo Taller de Grupo Focal, en la comunidad barrial de San Pedro Mártir, el día 30 de octubre.

5) Se desarrolla el 9no Taller de Grupo Focal, en la comunidad barrial de María Cano, el día 1 de Noviembre.

Conclusiones/Recomendaciones/Acciones a Seguir:

Se avanza con los talleres de Grupos Focales de manera constante, sin contratiempos significativos, con buenos niveles de participación y adecuando la metodología de acuerdo con el contexto y las características de los participantes, sin perder los temas de fondo que permiten la contextualización del Inventario del Patrimonio Cultural de Cartagena en cada una de las comunas barriales.

Comentarios:

En esta etapa de transición, terminadas la jornadas de concertación y avanzando los talleres de Grupos Focales, se da por sentado que el trabajo de campo y ejecución del Proyecto, conjunto con el trabajo que viene adelantado el equipo de comunicaciones, documentando audiovisualmente las características festivas, se encuentra en el momento de mayor actividad investigativa y de relacionamiento con las comunidades barriales y rurales de la Localidad 3 de Cartagena.

Anexos:



4to Taller de Grupo Focal, en la comunidad barrial de Ceballos, el día 27 de octubre



5to Taller de Grupo Focal, en la comunidad zenú del Cabildo CAIZEM, vereda de Membrillal, el día 28 de octubre



6to Taller de Grupo Focal, en la comunidad barrial de Blas de Lezo, el día 28 de octubre



8vo Taller de Grupo Focal, en la comunidad barrial de San Pedro Mártir, el día 30 de octubre




9no Taller de Grupo Focal, en la comunidad barrial de María Cano, el día 1 de noviembre

Próxima visita:

La siguiente semana se proyecta continuar con Grupos Focales en las comunidades barriales faltantes de la Localidad 3 de Cartagena.

Asuntos Administrativos: No aplica.



Firma: _____ **Firma coordinación:** _____
Fecha: 2 de noviembre de 2025 **Fecha:**