INFORME DE ACTIVIDADES SEMANALES – BITÁCORA

Nombre del contratista: Jorge Enrique Giraldo Barbosa
Fecha de las actividades: Del 23 al 29 de noviembre de 2025
Lugar(s): Cartagena
Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales como antropólogo para apoyo en la ejecución del contrato interadministrativo No. CI-IPCC-005-2025 celebrado entre el INSTITUTO DE PATRIMONIO (IPPC) Y CULTURA Y LA CORPORACION MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS (MUHCA).

Comunidad/organización /institución/líder/sitio que se visitó:	
Trabajo de manera remota.	
Nombre y Cargo de Contacto:	**Email – Teléfonos:**
Coordinación General del Proyecto	**(065) 6606025**

Actividades/Reuniones/Eventos/ Entrevistas/ Documentación audiovisual:
Durante esta semana:

1) Se realiza la organización preliminar de la información secundaria para la elaboración del documento técnico, "Caracterización de manifestaciones culturales en la ciudad de Cartagena: Localidad 3".

2) Se hace entrega oficial del documento técnico preliminar, "Caracterización de manifestaciones culturales en la ciudad de Cartagena: Localidad 3", el día 28 de noviembre, a la Coordinación General del Proyecto PIC de Cartagena, para su revisión.


Conclusiones/Recomendaciones/Acciones a Seguir:

Se comienza el proceso de consolidar las fuentes secundarias que alimentan los documentos de análisis y de caracterización para el Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la ciudad de Cartagena, en su Localidad 3.

Comentarios:

Se espera la retroalimentación por parte de la Coordinación General sobre el documento preliminar o de avance, para realizar los ajustes pertinentes tanto de estructura como de contenido.

Anexos:



Construcción del documento técnico, “Caracterización de manifestaciones culturales en la ciudad de Cartagena: Localidad 3”



Entrega formal, vía correo del 28 de noviembre, del primer avance del documento técnico, “Caracterización de manifestaciones culturales en la ciudad de Cartagena: Localidad 3”, a la Coordinación General

Próxima visita:

Se realiza en la siguiente semana los procesos de encuadre y cierre del trabajo de campo, proyectando reuniones de equipo a nivel temáticos como de componentes: bien mueble e inmueble, arqueología, historia y patrimonio inmaterial.

Asuntos Administrativos: No aplica.



Firma: _____ **Firma coordinación:** _____
Fecha: 30 de noviembre de 2024 **Fecha:**