INFORME DE ACTIVIDADES SEMANALES – BITÁCORA

Nombre del contratista: Jorge Enrique Giraldo Barbosa
Fecha de las actividades: Del 24 al 30 de agosto de 2025
Lugar(s): Cartagena
Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales como antropólogo para apoyo en la ejecución del contrato interadministrativo No. CI-IPCC-005-2025 celebrado entre el INSTITUTO DE PATRIMONIO (IPPC) Y CULTURA Y LA CORPORACION MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS (MUHCA).

Comunidad/organización /institución/líder/sitio que se visitó:	
Museo Histórico de Cartagena (MUHCA)	
Nombre y Cargo de Contacto:	**Email – Teléfonos:**
Coordinación General del Proyecto	**(065) 6606025**

Actividades/Reuniones/Eventos/ Entrevistas/ Documentación audiovisual:

Durante esta semana:

1) Se realiza reunión con la Coordinación General del Proyecto PCI de la comuna 3 de la ciudad de Cartagena y, parte del equipo profesional, el día 29 de agosto de manera presencial en MUCHA, para la revisión del diseño metodológico del Ministerio de las Cultural y las Artes en su nueva versión, los formatos de entrevistas, grupos focales, las fichas de recolección de información.

2) Se establece hacer una revisión de los documentos del MINCULTURA, entregados previamente por la Coordinación del Proyecto, para adecuar una metodología según las particularidades culturales de la Localidad 3 de la ciudad de Cartagena.

Conclusiones/Recomendaciones/Acciones a Seguir:
No se logra concretar el tema de las salidas de campo en la reunión con la Coordinación General del Proyecto, ya que están en proceso de contratación los gestores comunitarios que trabajaran en la Localidad 3, para el apoyo en campo, temas técnicos y ejecución de los instrumentos de investigación.

Se concreta realizar una revisión detallada de los documentos enviados por parte de la

Coordinación General del Proyecto, donde se establece diseñar los formatos de protocolo para la implementación de los grupos focales.

Comentarios:

Se evidencia que los temas de contratación y administrativos, comienzan a atrasar los procesos técnicos y el desarrollo general del Proyecto.

Se anexa evidencia fotográfica de la reunión del 29 de agosto con la Coordinación General del Proyecto, parte de los profesionales, en el MUHCA.

Anexos:



Reunión de equipo con la Coordinación General del Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural de Cartagena, Localidad 3, 29 de agosto de 2025

Próxima visita:

1) Queda pendiente la reunión general con el equipo técnico, profesional y de gestores comunitarios, para comenzar el trabajo de campo del Proyecto con sus diferentes etapas.
2) Se establece organizar un primer borrador la siguiente semana del Grupo Focal para ser ejecutado dentro del Proyecto.

Asuntos Administrativos: No Aplica.



Firma: _____ **Firma coordinación:** _____
Fecha: 25 de agosto de 2025 **Fecha:**