INFORME DE ACTIVIDADES SEMANALES – BITÁCORA

Nombre del contratista: Jorge Enrique Giraldo Barbosa
Fecha de las actividades: Del 21 al 27 de septiembre de 2025
Lugar(s): Cartagena
Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales como antropólogo para apoyo en la ejecución del contrato interadministrativo No. CI-IPCC-005-2025 celebrado entre el INSTITUTO DE PATRIMONIO (IPPC) Y CULTURA Y LA CORPORACION MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS (MUHCA).

Comunidad/organización /institución/líder/sitio que se visitó:	
Museo Histórico de Cartagena de Indias (MUHCA)	
Nombre y Cargo de Contacto:	**Email – Teléfonos:**
Coordinación General del Proyecto	**(065) 6606025**

Actividades/Reuniones/Eventos/ Entrevistas/ Documentación audiovisual:
Durante esta semana:

1) Se termina el proceso de elaboración de la propuesta metodológica y se hace entrega formal a la Coordinación General del Proyecto PCI de la Localidad 3 del documento técnico: "Propuesta Metodológica Comunitaria. Taller grupo focal", el 23 de septiembre, dentro de los compromisos previos frente al diseño metodológico, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de las Culturas y las Artes como las aclaraciones temáticas y estructurales por parte de la Coordinación General en reunión del 14 de septiembre.

2) Se realizan cambios a la primera versión del documento técnico: "Propuesta Metodológica Comunitaria. Taller grupo focal", frente a los cambios sugeridos por la Coordinación General del Proyecto PCI de la ciudad de Cartagena la Localidad 3, el día 24 de septiembre.

3) Se realiza la primera jornada de capacitación al equipo técnico, profesional y de gestores comunitarios del Proyecto PCI de la Localidad 3 de la ciudad de Cartagena, el día 25 de septiembre en las instalaciones del Museo Histórico de Cartagena, sobre la metodología participativa del taller de grupo focal desde sus bases conceptuales.


Conclusiones/Recomendaciones/Acciones a Seguir:

Se comienza el proceso de capacitación con el equipo técnico, profesional y de gestores comunitarios, con la intensión de fortalecer la ejecución del Proyecto PCI de la Localidad 3 de la ciudad de Cartagena, a nivel conceptual y de cara a las siguientes etapas del proceso. Se cuenta con un buen equipo de gestores comunitarios donde se contempla un entusiasmo y aprehensión del conocimiento ofrecido.


Comentarios:

Con un mes de retraso, ya se cuenta con el equipo de gestores comunitarios para el desarrollo de las actividades de las etapas del Proyecto PCI de la localidad 3 de la ciudad de Cartagena.

Anexos:



Entrega formal a la Coordinación General del Proyecto PCI de la ciudad de Cartagena, del documento, “Propuesta Metodológica Comunitaria. Taller grupo focal”, el día 23 de septiembre



18 de 24

Formato de grupo focal PCI - MUHCA Ajustado

Jorge Giraldo <j.giraldo.k@gmail.com>
para muhca.proyectos

24 sept 2025, 16:44

Coordinación!!

De acuerdo a la reunión y las sugerencias, anexo el documento del Formato de Grupo Focal con sus cambios.

Jorge Giraldo

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail Añadir a Drive

Formato de grupo focal PCI - MUHCA.docx
737 KB

Entrega del documento “Propuesta Metodológica Comunitaria. Taller grupo focal”, después de una retroalimentación y sugerencia de ajustes por parte de la Coordinación General del Proyecto PCI de la ciudad de Cartagena, el día 24 de septiembre




1ra Jornada de capacitación conceptual sobre la ejecución del Grupo Focal, equipo técnico, profesional y de gestores comunitarios, 25 de septiembre, sede MUHCA

Próxima visita:
Se proyecta hacer una segunda capacitación a nivel práctico, sobre la ejecución del Grupo Focal, con el equipo técnico, profesional y de gestores comunitarios, en la siguiente semana.

Con relación al documento técnico, Propuesta Metodológica Comunitaria. Taller grupo focal", se espera una retroalimentación por parte del equipo profesional: bienes mueble e inmueble, los historiadores y la arqueóloga.

Asuntos Administrativos: No Aplica.



Firma: _____ **Firma coordinación:** _____
Fecha: 28 de septiembre de 2025 **Fecha:**