Cartagena de Indias, 16 de diciembre de 2025

Doctor
DANILO JOSÉ BERNETT ZAMORA
Profesional Contador
Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias
Supervisor contrato / CPS-038-2025


ASUNTO: Informe de actividades contrato número 038-2025 celebrado entre la Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias y Ana Suleima Garcia Castro cuyo objeto es: **Prestar sus servicios de apoyo a la gestión, para la Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias MUHCA**

Respetado Supervisor.
En cumplimiento del objeto del contrato número **038-2025**, presento informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 15 de noviembre y el 14 de diciembre de 2025 de acuerdo con la siguiente descripción:

Obligación	**Actividad**
1. Prestar apoyo y acompañamiento en las jornadas de formación y concertación metodológica sobre el inventario del patrimonio cultural inmaterial y de bienes muebles, de acuerdo con lineamientos del Coordinador del equipo y/o supervisor contractual**.**	Acompañamiento y apoyo en las diferentes jornadas de levantamiento de información en campo, desarrolladas en las unidades comuneras de la localidad 3 en las siguientes fechas: ● 18 de noviembre, jornada general equipo técnico para análisis de listas preliminares de patrimonio cultural en las instalaciones del Museo Histórico de Cartagena. ● 19 de noviembre, jornada de formación N°5 fichas de registro de patrimonio cultural inmaterial en la sala didáctica del Museo Histórico de Cartagena. ● 20 de noviembre, jornada de levantamiento de información en campo, entrevistas en el corregimiento de Pasacaballos. ● 21 de noviembre, jornada de levantamiento de información en campo, entrevistas en el barrio Nelson Mandela. ● 22 de noviembre, jornada de levantamiento de información en campo, entrevistas en veredas Leticia y El Recreo. ● 25 de noviembre, jornada de levantamiento de información en campo, entrevistas en el barrio Blas de Lezo. ● 26 de noviembre, jornada de levantamiento de información en campo, entrevistas en los barrios Ternera y San José de los Campanos. ● 28 de noviembre, jornada de levantamiento de información en campo, barrios La Reina, La Victoria y San Pedro Mártir. ● 3 de diciembre, visita de documentación audiovisual: Festival de gaitas y tambores en el barrio El Socorro. ● 4 de diciembre, reunión general de equipo para seguimiento de avances. ● 5 de diciembre, reunión General de equipo de bienes muebles. ● 10 de diciembre, reunión general de equipo para seguimiento de avances.


	• 11 de diciembre, jornada de levantamiento de información en campo, entrevistas en el barrio San Fernando. • 12 de diciembre, reunión general de equipo bienes muebles para seguimiento de avances. • 13 de diciembre, salida de levantamiento de información audiovisual: veredas Leticia y El Recreo. • 15 de diciembre, Salida de levantamiento de información audiovisual unidad comunera 15.
2. Prestar apoyo y acompañamiento al equipo técnico en la selección inicial de los bienes muebles de la Localidad 3: Industrial y de la Bahía, de acuerdo con los lineamientos metodológicos del Ministerio de Cultura y los compromisos asumidos en ejecución del convenio interadministrativo No. CI-IPCC-005-2025.	**Durante este mes se prestó apoyo, acompañamiento y documentación de los diferentes bienes muebles en la localidad 3 en las siguientes fechas:** • 18 de noviembre, jornada general con equipo técnico para análisis de listas preliminares de patrimonio cultural en las instalaciones del Museo Histórico de Cartagena. • 20 de noviembre, jornada de levantamiento de información en campo, corregimiento de Pasacaballos. • 21 de noviembre, jornada de levantamiento de información en campo, barrio Nelson Mandela. • 22 de noviembre, jornada de levantamiento de información en campo, veredas Leticia y El Recreo. • 25 de noviembre, jornada de levantamiento de información en campo, barrio Blas de Lezo. • 26 de noviembre, jornada de levantamiento de información en campo, Iglesia San Sebastián de Ternera. • 28 de noviembre, jornada de levantamiento de información en campo, barrios La Reina, La Victoria y San Pedro Mártir. • 3 de diciembre, visita de documentación audiovisual: Festival de gaitas y tambores en el barrio El Socorro. • 4 de diciembre, reunión general de equipo para seguimiento de avances. • 5 de diciembre, reunión general del equipo de bienes muebles. • 10 de diciembre, reunión general de equipo para seguimiento de avances. • 11 de diciembre, jornada de levantamiento de información en campo, barrio San Fernando. • 12 de diciembre, reunión general de equipo bienes muebles para seguimiento de avances. • 13 de diciembre, salida de levantamiento de información audiovisual: Veredas Leticia y El Recreo. • 15 de diciembre, salida de levantamiento de información audiovisual en la unidad comunera 15.
3. Prestar apoyo realizando el levantamiento de información documental y registrar la misma	**Durante este mes se prestó apoyo en el levantamiento de información acerca de los diferentes bienes muebles presentes en la localidad 3, para su posterior registro en las fichas técnicas de bienes muebles:** • 18 de noviembre, jornada general equipo técnico para análisis de listas preliminares de patrimonio cultural en el Museo Histórico de Cartagena.

en las fichas técnicas de bienes muebles, cumpliendo los estándares de la metodología dispuesta para tales efectos	• 20 de noviembre, jornada de levantamiento de información en campo, corregimiento de Pasacaballos. • 21 de noviembre, jornada de levantamiento de información en campo, barrio Nelson Mandela. • 22 de noviembre, jornada de levantamiento de información en campo, veredas Leticia y El Recreo. • 25 de noviembre, jornada de levantamiento de información en campo, barrio Blas de Lezo. • 26 de noviembre, jornada de levantamiento de información en campo, Iglesia San Sebastián de Ternera. • 28 de noviembre, jornada de levantamiento de información en campo, barrios La Reina, La Victoria y San Pedro Mártir. • 3 de diciembre, visita de documentación audiovisual: Festival de gaitas y tambores barrio El Socorro. • 4 de diciembre, reunión general de equipo para seguimiento de avances. • 5 de diciembre, reunión general del equipo de bienes muebles. • 10 de diciembre, reunión general de equipo seguimiento de avances. • 11 de diciembre, jornada de levantamiento de información en campo, barrio San Fernando. • 12 de diciembre, reunión general de equipo bienes muebles para seguimiento de avances. • 13 de diciembre, salida de levantamiento de información audiovisual: veredas Leticia y El Recreo. • 15 de diciembre, salida de levantamiento de información audiovisual unidad comunera 15.
4. Prestar apoyo asistiendo puntualmente a las reuniones convocadas por el Coordinador del equipo técnico y/o supervisor del contractual	Durante este periodo, asistí a las diferentes convocatorias tanto de capacitación como a las diferentes jornadas de levantamiento de información de la localidad 3, en las fechas que se describen a continuación: • 18 de noviembre, jornada general equipo técnico para analisis de listas preliminares de patrimonio cultural. • 19 de noviembre, jornada de formación N°5 fichas de registro de patrimonio cultural inmaterial. • 4 de diciembre, reunión general de equipo para seguimiento de avances. • 05 de diciembre, reunión general de equipo de bienes muebles. • 10 de diciembre, reunión general de equipo para seguimiento de avances. • 12 de diciembre, reunión general de equipo bienes muebles para seguimiento de avances.

5. Prestar apoyo, entregando los insumos necesarios para la elaboración de la bitácora de trabajo, con toda la información recopilada y generada durante el proceso de inventario de patrimonio inmaterial y de bienes muebles en la Localidad 3.	Durante este período se entregaron las bitácoras con sus respectivas evidencias en las siguientes fechas: ● **Semana del 18 al 22 de noviembre** ● **Semana del 24 al 29 de noviembre** ● **Semana del 1 al 6 de diciembre** ● **Semana del 9 al 13 de diciembre** ● **Dia 15 de diciembre**
6. Prestar apoyo presentando la lista consolidada de bienes muebles identificados en la Localidad 3: Industrial y de la Bahía, producto del proceso de documentación e inventario	Durante este periodo se empezó con la elaboración de las fichas de bienes muebles, así como los informes de técnicos finales de los trabajos realizados durante los últimos tres meses.
7. Prestar apoyo entregando de manera oportuna la documentación e insumos producidos que sirvan de base para la construcción del informe final del proyecto, en concordancia con la obligación del MUHCA de entregar informes y evidencias al supervisor del convenio	Este periodo se entregó el informe con todas las actividades realizadas, incluidas las evidencias, así como toda la documentación pertinente para la realización del informe final además del informe técnico como la entrega de fichas de bienes muebles. 

8. Acompañar al equipo técnico en las actividades de divulgación y socialización del informe final ante la comunidad portadora y demás actores vinculados al proceso, en cumplimiento de la obligación del MUHCA de difundir y divulgar los resultados del convenio	Este mes se avanzó en la asistencia y acompañamiento en las diferentes jornadas de levantamiento de información, así como en la documentación de los bienes muebles de la localidad 3 y del desarrollo de la presente obligación.

Cordialmente,

FIRMA: 

Cédula: 33332294

ANEXOS

anexo 1



Reunión con equipo técnico para análisis de listas preliminares de patrimonio cultural.



Jornada de formación N°5 fichas de registro de patrimonio cultural inmaterial.





ARQUE DE LA MEMORIA
























Levantamiento y reconocimiento de bienes muebles en los distintos barrios de la localidad 3 de Cartagena