
Acta Extraordinaria diciembre 12 de 2024

La supervisión del contrato SAB-MC-92024, recomienda al contratista retirar de las cantidades de obra y del presupuesto relacionados en la aceptación de la oferta el item No.13 – DOTACIÓN, tratando de esta manera NO generar adiciones al contrato e invertir los recursos que de este item se supriman en las mayores cantidades que se han venido generando, para de esta manera atender las necesidades que la obra demanda en este momento y garantizar así la culminación total y a satisfacción de las obras civiles pactadas y que son mas relevantes para el perfecto funcionamiento de la casa de los Derechos de Necoclí



Arq. Javier Bolaños Palacios
Profesional Especializado
Subdirección Administrativa
Defensoría del Pueblo