CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO No. 01
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 354 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER Y ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S.

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 354 DE 2025
FECHA DEL CONTRATO	26 DE DICIEMBRE DE 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER
NIT	890.205.229-1
REPRESENTANTE LEGAL	RUBÉN DARÍO MORENO MÉNDEZ
IDENTIFICACIÓN	91.255.736 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA	ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S.
NIT	900.557.482-2
REPRESENTANTE LEGAL	ROQUE JULIO SUÁREZ GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN	13.930.350 DE MÁLAGA SANTANDER
ORDENADOR DEL GASTO	RUBEN DARÍO MORENO MÉNDEZ
IDENTIFICACIÓN	91.255.736 DE BUCARAMANGA
OBJETO	**OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SALLE Y LA PARTE ALTA DE LA VEREDA GUASIMO SECTOR EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (**$490.481.580,00**) M/CTE.
VALOR ADICIONAL	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($239.869.267,00) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO	SETECIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (**$730.350.847,00)** M/CTE
C.D.P (NO. Y FECHA)	10-6-25 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2025
CDP ADICIONAL	03-64-26 DEL 31 DE MARZO DE 2026
R.P (NO. Y FECHA)	12-212-25 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORÍA	KC INGENIERIA S.A.S.
NIT	901.468.740-1
REPRESENTANTE LEGAL	KIMBERLY SARAY CAMACHO CANTILLO
IDENTIFICACIÓN	1.001.939.793 de Cúcuta Norte Santander
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL ACTUALIZADA ANEXO 06 No.	B-100073005 DEL 15 DE ABRIL DE 2026
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL INICIAL	B-100020327 DEL 15 DE ABRIL DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	29 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01	19 DE ENERO DE 2026
FECHA DE REINICIO No1	02 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02	12 DE MARZO DE 2026
FECHA DE PRORROGA No.1 A LA SUSPENSION No.2	20 DE MARZO DE 2026
FECHA DE REINICIO No.02	27 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	15 DE MAYO DE 2026
SUPERVISOR	ARQ. ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA - JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA – SANTANDER

INFORMA:

Que a los nueve (09) días de abril de dos mil veintiséis (2026), se verificó que **ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S,** identificada con NIT 900.557.482-2, en calidad de Contratista del Contrato de Obra Pública No. 354 de 2025 presentó:

		CUMPLE
a.	Informe Parcial de Cumplimiento No. 01.	Sí __X__ No ____
b.	Cumplió con las obligaciones del sistema de seguridad social y parafiscales	Sí __X__ No ____
c.	Se encuentran vigentes las pólizas	Sí __X__ No ____
d.	Cumplido con la entrega de factura electrónica	Sí __X__ No ____
e.	Aprobación de la documentación por parte de supervisor	Sí __X__ No ____
f.	Cumplió con el pago de estampillas	Sí __X__ No ____

Observaciones:

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se aprueba el acta de pago parcial No. 01 de ejecución del Contrato de Obra Pública No. 354 de 2025 y en consecuencia se expide certificación de cumplimiento de ejecución, con el fin de suscribir Acta Parcial de Avance No. 01.

ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO	Ingeniero - Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial	
REVISÓ	ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para la firma.			