DATOS DEL CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
ACTA No.	1	
FECHA DEL ACTA	09 DE ABRIL DE 2026	
No. DE CONTRATO Y FECHA	132 de 2025 DEL 25 DE JUNIO DE 2025	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
OBJETO	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN EL BARRIO CRISTAL BAJO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO INTER GAVIONES FZ-AGLV
	C.C/ NIT	901955274-8
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	GONZALO FRANCO FERREIRA
	C.C	91.222.608 de Bucaramanga
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
	CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
	C.C	63.337.510 de Bucaramanga
SUPERVISOR	NOMBRE	WILSON MOTTA RODRIGUEZ
	C.C	8.738.495 de Bucaramanga
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 485.158.855,00)	
VALOR ADICIONADO	N/A	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CONTRATO (30%)	N/A	
CDP	NÚMERO: 1992 0978	
	FECHA: 10/02/2025, 22/01/2026	
RP	NÚMERO: 7278, 1889	
	FECHA: 18/07/2025, 22/01/2026	
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	28 DE JULIO DE 2025
	Fecha de Finalización:	27 DE FEBRERO DE 2026
	Prorroga No 1:	26 DE FEBRERO DE 2026(15 DIAS)
	Nueva fecha de terminación:	14 DE MARZO DE 2026
	F. suspensión no 1	11 DE MARZO DE 2026
	Duración:	SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DIAS

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
				Desde	Hasta	
	SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMENTO	56-44-101010531	28/07/2025	14/10/2026	$ 97.031.771,00
		PAGO DE SALARIOS	56-44-101010531	28/07/2025	14/03/2029	$ 48.515.885,50
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	56-44-101010531	27/02/2026	14/02/2031	$ 97.031.771,00
		RESPONSABILIDA CIVIL EXTRACONTRACTUAL	56-44-101004502	28/07/2025	14/03/2026	$ 350.181.000,00
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	19 DE AGOSTO DE 2025					

En Bucaramanga, a los NUEVE (9) días del mes de abril de 2026, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga las siguientes personas: ING. MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS, Secretaria de Infraestructura del municipio de Bucaramanga, ING. WILSON MOTTA RODRIGUEZ, Supervisor de la de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga, GONZALO FRANCO FERREIRA, en representación del CONSORCIO INTER GAVIONES FZ-AGLV contratista interventor, con el fin de acordar la ampliación de la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No 132-25 considerando:

CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN LA AMPLIACION A LA SUSPENSION No1

1. Que el día once (11) de marzo de 2026 se suscribió el acta de suspensión N° 01 del Contrato de Interventoría N°132 de 2025.

2. Que, el contrato de Interventoría obedece al seguimiento y control del Contrato de Obra N° 098 de 2025, al cual se le suscribió el acta de ampliación de la suspensión No. 1 por quince (15) días, toda vez que las causas que originaron la suspensión originalmente no se han superado.

3. La suspensión del contrato de obra conlleva a la suspensión simultánea del contrato de interventoria, lo cual motiva de manera necesaria la ampliación a la suspensión N°1 del presente contrato por el mismo periodo.

4. Que a la fecha no se han superado los motivos que dieron origen a la suspensión del Contrato de interventoría No. 132 de 2025.

ACUERDAN

Analizada la anterior solicitud, las partes acuerdan:

PRIMERO: Ampliar la Suspensión N° 01 del Contrato de Interventoría N° 132 del 2025, por el término de quince (15) días, contados a partir del día 10 de abril de 2026 y hasta el día 24 de abril de 2026, por las razones antes expuestas.

TERCERO: El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco del mismo. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el día nueve (9) de abril de 2026.

MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Bucaramanga.

GONZALO FRANCO FERREIRA
RL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER GAVIONES FZ-AGLV

WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Supervisor-Sec de infraestructura
Municipio de Bucaramanga.

Reviso aspecto Jurídico. Abogado José camilo Rocha CPS sec. Infraestructura