Hector Anibal, Gonzalez Hidalgo

De: alfredo.campbell@fundaeci.com
Enviado el: lunes, 29 de diciembre de 2025 7:55 p. m.
Para: Hector Anibal, Gonzalez Hidalgo; Kimberly Juneiry, Maca Gonzalez
CC: contactenos@fundaeci.com; fundaeci22@gmail.com
Asunto: Asunto: Solicitud formal de ampliación del plazo de ejecución - Contrato FFDS-SASI-020-2025
Datos adjuntos: SOLICITUD FORMAL DE AMPLIACIÓN-FFDS-SASI-020-2025.pdf

Cordial saludo,

Ing. Hector Aníbal Gonzalez Hidalgo

Por medio del presente, y en mi calidad de CONTRATISTA, me permito presentar formalmente la **solicitud de ampliación del plazo de ejecución** del Contrato: Compraventa Plataforma Wi-Fi – Proceso FFDS-SASI-020-2025, el cual tiene por objeto "adquirir la plataforma Wi-Fi para la Secretaría Distrital de Salud".

Adjunto a este correo electrónico, encontrarán la comunicación oficial y detallada que justifica la solicitud de una ampliación de **cincuenta y ocho (58) días calendario**. Las razones principales expuestas en el documento adjunto incluyen:

- Restricciones operativas y técnicas debido al periodo decembrino y la fecha tardía del acta de inicio.
- La necesidad de un proceso de fabricación, homologación técnica y pruebas (interoperabilidad, estabilidad, seguridad) no contemplado con la duración inicial.
- El impacto total de retrasos acumulados (~56 días) que hacen inviable el cronograma original.

Esta ampliación es necesaria para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, sin modificar el valor ni el alcance del contrato, y asegurando los estándares de calidad exigidos.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo a su disposición para cualquier duda o información adicional que consideren pertinente.

Atentamente,

Jorge Isaac Polanía Durán
Representante Legal