ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
OBRA PÚBLICA	351	22 DE AGOSTO DE 2025
Objeto:	REALIZAR ADECUACIONES Y REPARACIONES A LOS ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS DE MONSERRATE LA VEGA, AGUAMACO Y CABAÑAS EN TAURAMENA, CASANARE.	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA	
CONTRATISTA	MORA S.A.S.	
NIT	844.001.645-7	
R/LEGAL	NEVARDO HERNANDO MORA MELO	
C.C. No.	79.334.761 de Bogotá D.C.	
VALOR DEL CONTRATO	$39,770,431.96	
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$19,885,215.00	
ADICIONAL EN VALOR No. 01	$16,253,388.64	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$56,023,820.60	
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES	
FECHA ACTA DE INICIACION	4 de septiembre de 2025	
PRORROGA No. 01	VEINTE (20) DÍAS	
MODIFICATORIO No. 01	1 de diciembre de 2025	
SUSPENSIÓN No. 01	27 de octubre de 2025 VEINTE (20) DÍAS	
AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	14 de noviembre de 2025 VEINTE (20) DÍAS	
REINICIO No. 01	26 de noviembre de 2025	
SUSPENSIÓN No. 02	16 de diciembre de 2025 UN (1) MES	
AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2	16 de enero de 2026 QUINCE (15) DÍAS	
REINICIO No. 02	30 de enero de 2026	
PLAZO FINAL	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DÍAS	
FECHA DE TERMINACION:	5 de febrero de 2026	
INTERVENTORIA	N.A.	
SUPERVISION	LINO RODRÍGUEZ OCHOA Secretario de Infraestructura	Resolución No.: N.A.
APOYO A LA SUPERVISION	EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO	CPS No. 018 DE 2026
% AVANCE FINANCIERO	99.88%	
% AVANCE FISICO	100.00%	
No. VISITAS	6	
FECHA ACTA TERMINACIÓN	6 de febrero de 2026	
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	5 de marzo de 2026	
FECHA PRESENTE ACTA	13 de marzo de 2026	

En Tauramena nos reunimos: NEVARDO HERNANDO MORA MELO representante legal de la MORA S.A.S., en calidad de contratista, LINO RODRÍGUEZ OCHOA Secretario de Infraestructura en calidad de Supervisor, y EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO profesional de apoyo a la supervisión, con el fin de suscribir la presente acta de la ejecución contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1 . BALANCE FINANCIERO

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO ANTICIPADO	X	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$39,770,431.96				
Valor Anticipo (50%)		$19,885,215.00			$19,885,215.00
Valor Adicional No. 01	$16,253,388.64				
Valor Acta Parcial No. 01		($12,635,807.00)		$25,271,614.00	$12,635,807.00
Valor Presente Acta		**($7,249,408.00)**		**$30,683,476.00**	**$23,434,068.00**
Saldo a favor del Municipio				$68,730.60	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$56,023,820.60**			**$56,023,820.60**	**$55,955,090.00**

ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
OBRA PÚBLICA	351	22 DE AGOSTO DE 2025

Objeto:	REALIZAR ADECUACIONES Y REPARACIONES A LOS ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS DE MONSERRATE LA VEGA, AGUAMACO Y CABAÑAS EN TAURAMENA, CASANARE.

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
No. 798 (25-08-2025)	2.3.40.4003.1400.2024854100018	1.3.3.1.00.001 R.B. Libre Destinación - I.C.L.D.	$7,249,409.96
No. 1224 (01-12-2025)	2.3.40.4003.1400.2024854100018	1.3.3.1.00.001 R.B. Libre Destinación - I.C.L.D.	$5,147,128.04
		1.3.3.10.00 R.B. SGP - Agua Potable y Saneamiento básico	$6,911,534.60
		1.3.2.3.01.02 R.F. Distintos al SGP - Ingresos Corrientes Libre Destinación	$4,125,995.40

VALOR A PAGAR:	$23,434,068.00 VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

2. GARANTIAS

POLIZA No	ASEGURADORA: SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.	DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA		APROBADA
	AMPARO		DESDE	HASTA	
172583 (Anexo 3)	DE CUMPLIMIENTO	EJECUCION CONTRACTUAL	22-ago-25	06-jun-26	SI
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO		22-ago-25	06-jun-26	
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		22-ago-25	05-feb-29	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	RECIBO FINAL	05-mar-26	05-mar-31	
17468 (Anexo 3)	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	EJECUCION CONTRACTUAL	22-ago-25	28-feb-26	

3. DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

a. Historial de informes del contratista y fechas.

No. de informe	Fecha	Tipo
1	15 de diciembre de 2026	Informe Parcial 01
2	2 de marzo de 2026	Informe Final

b. Historial de informes de supervisión y/o interventoría y fechas.

No. de informe	Fecha	Tipo
1	15 de diciembre de 2025	Inf. Supervisión 01
2	12 de marzo de 2026	Inf. Supervisión Final

c. Número de empleos directos generados y número de empleos indirectos generados

Empleos directos:	7
Empleos Indirectos:	5

4. CONSTANCIAS

Para realizar la presente Acta de Liquidación, se aportan los siguientes documentos.

1. Que el contratista garantiza la calidad del servicio a partir de la fecha del acta de recibo.
2. Que el contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por los sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.
3. Que el producto fue entregado por el contratista y recibido por el Municipio, a entera satisfacción en virtud a las clausulas contractuales y a la invitación.

ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
OBRA PÚBLICA	351	22 DE AGOSTO DE 2025
Objeto:	REALIZAR ADECUACIONES Y REPARACIONES A LOS ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS DE MONSERRATE LA VEGA, AGUAMACO Y CABAÑAS EN TAURAMENA, CASANARE.	

4. Que el contratista manifiesta que el Municipio cumplió con todas sus obligaciones y que por tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Municipio respecto con el contrato en referencia y la presente acta de liquidación.

5. Que el contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos presenten directamente o indirectamente al municipio en virtud de la ejecución del contrato que se liquida con la misma.

6. Que la supervisión certifica que el contratista, presentó todos los soportes en cuanto a las obligaciones de seguridad social (Salud, pensión y Riesgos laborales) y aportes parafiscales (SENA, ICBF y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR), los cuales fueron verificados de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el contratista y al personal realmente empleado para la ejecución contractual, y aprobada por el municipio. planillas de pago números 9496457318, 9497768174, 9497999496, 9500560104, 81917420, 83966484, 83966564, 83971492, 9494607476, 9496470232, 9499707153, 9500477919).

7. El contratista presenta soporte del reintegro de los rendimientos financieros generados por los recursos entregados en calidad de anticipo y cancelación de la cuenta conjunta en caso de ser exigido en la minuta del contrato.

8. El contratista presenta certificación expedida por el Personero Municipal, de fecha 12 de febrero 2026 en la que señala que en la Personería Municipal no se encontró queja alguna, ni reclamaciones laborales en contra del contratista, en lo concerniente con la ejecución del presente contrato, actividad desarrollada en esta jurisdicción

9. Que con la suscripción de la presente acta, El Municipio y la Empresa se declaran a paz y salvo por todo concepto con respecto al contrato que se liquida con la presente acta.

10. La presente acta de liquidación se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

LINO RODRÍGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura Municipal

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Profesional de apoyo - Secretaria de Infraestructura

Por el contratista:

NEVARDO HERNANDO MORA MELO
R/L MORA S.A.S.