Estrategia 3P

Tu Negocio En Línea

Repositorio para el almacenamiento, seguimiento y control de la información del proyecto

UT ESTRATEGIA 3P

2025 - 2026

Contenido

1. Sitio de almacenamiento de reportes e información de UT Estrategia 3P a MinTIC 3
2. Almacenamiento de parte del operador 4
3. Plataforma Web de formación virtual: Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) 5
4. Arquitectura 5
5. Indicadores de gestión propuestos para la herramienta 6

1. Sitio de almacenamiento de reportes e información de UT Estrategia 3P a MinTIC

Representación de un diagrama estructurado, donde se detallan las fases del proyecto, incluyendo la planeación, la puesta en marcha de la plataforma web, la convocatoria e inscripción, la ejecución y las acciones transversales de promoción y divulgación. El esquema ilustra de manera visual la organización, el seguimiento y el control de las actividades del proyecto.




Imagen 1: Detalle de Estructura de Carpetas Operador. Fuente: UT Estrategia 3P.





Imagen 2: Estructura de carpetas sitio de SharePoint compartido con MinTIC. Fuente: UT Estrategia 3P.

2. Almacenamiento de parte del operador

Se habilitará un sitio de SharePoint, donde se cargarán los documentos de cada fase de ejecución de la línea estratégica por parte del operador. El traspaso de información hacia la estructura de carga se realizará por parte del supervisor de cada línea estratégica.



3. Plataforma Web de formación virtual: Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS)

Se pondrá a disposición una plataforma web de formación virtual o Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS), con capacidad de registro de usuarios, acceso con usuario y contraseña, así como seguimiento o monitoreo del avance o progreso de los beneficiarios en tiempo real. Esta herramienta web deberá ser parametrizable y escalable, para ser modificada o utilizada con el fin de ajustar necesidades a lo largo del proceso de formación.




Imagen 3. Estructura de la herramienta o plataforma Web (LMS). Fuente: UT Estrategia 3P.

4. Arquitectura

A continuación se evidencia el diagrama de arquitectura de la plataforma:




Imagen 4. Arquitectura. Fuente: UT Estrategia 3P.

5. Indicadores de gestión propuestos para la herramienta

Según el PMI, “Los proyectos que carecen de control son semejantes a un avión que ha perdido todos los instrumentos de navegación que señalan la ubicación, la altitud, la velocidad, la inclinación y la dirección.

El destino de la nave queda totalmente determinado por la habilidad del piloto para navegar sin información. Lo mismo puede pasar en la ejecución de un proyecto.

El resultado depende totalmente de la habilidad personal del director de proyecto. Esto implica que desarrolle una función de control que asegure que las personas realicen lo que se debe hacer.

El control tiene como objetivo motivar las acciones deseables y evitar los comportamientos indeseables. El comportamiento indeseable de las personas se debe, en muchas ocasiones, a limitaciones cognoscitivas, innatas y a distorsiones en la comprensión de la realidad.

Algunas de estas limitaciones personales son corregibles o evitables, pero para otras se requieren controles que eviten acciones que no aporten valor o que puedan restarlo. La motivación de acciones deseables debe dirigirse a todos los involucrados en el proyecto: patrocinadores, clientes, proveedores y miembros del equipo.

Un buen control debe entenderse como aquel en el que una persona informada puede confiar razonablemente en que no se presentarán sorpresas desagradables fundamentales. Algunas características importantes de un buen control son:

- El control debe ser orientado hacia el futuro.
- El control debe ser multidimensional. Un buen control no puede ser establecido sobre una actividad con objetivos múltiples.
- La evaluación de un buen desempeño es difícil y subjetiva.
- Un mayor control no siempre es económicamente deseable. Como cualquier otro bien económico, las herramientas de control son costosas.

Para el proyecto Tu Negocio en Línea, es importante, desde el frente de supervisión, el monitoreo y control, garantizando al equipo del proyecto, al operador y a MinTIC una visualización completa de la ejecución 7x24, la cual estará dispuesta en Power BI para garantizar el acceso y la disponibilidad de la información.


Se proponen los siguientes indicadores:

- Avance general del proyecto.
- Avance por fase.
- Porcentaje de cumplimiento de lo planificado.
- Avance de la convocatoria.
- Cantidad de beneficiarios inscritos.
- Beneficiarios por ciudad y municipio.

A continuación, se proponen los siguientes tableros de referencia, como ejemplo:

Estrategia 3P

Contrato de prestación de servicios
1994 de 2025
Tu Negocio en Línea



TABLERO DE CONTROL- IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA A HOY

23/12/2025


GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


PAGOS	VALORES	PAGADO	EJECUTADO
Primer Desembolso del 5%	$748.824.420		0,0%
Segundo desembolso del 24%	$3.701.893.272		0,0%
Tercer desembolso del 62%	$9.624.922.508		0,0%
Cuarto desembolso del 10%	$1.480.757.310		0,0%
Total contrato	$15.556.397.510		0,0%

PERFILES	APROBADOS	PENDIENTES
9	0	9

GESTIÓN TÉCNICA

COMPONENTES	SEGÚN PLAN	%AVANCE REAL
Tu Negocio en Línea	2%	0%
FASE 1 PLANEACIÓN	8%	0%
FASE 2 CONVOCATORIA, INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN	0%	0%
FASE 3 EJECUCIÓN.	0%	0%
FASE 4 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN - TRANSVERSAL	0%	0%
FASE 5 CIERRE	0%	0%





Estrategia 3P

Contrato de prestación de servicios
1994 de 2025
Tu Negocio en Línea



CONSOLIDADO DE DATOS TÉCNICOS SEGÚN COMPONENTES

COMPONENTES	GESTIÓN TÉCNICA		
	PLANEADO	AVANCE REAL	VARIACIÓN
TOTAL CONTRATO	2%	0%	-2%
FASE 1 PLANEACIÓN	8%	0%	-8%
FASE 2 CONVOCATORIA, INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN	0%	0%	0%
FASE 3 EJECUCIÓN.	0%	0%	0%
FASE 4 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN -	0%	0%	0%
FASE 5 CIERRE	0%	0%	0%

META DE BENEFICIARIOS	9.503

BENEFICIARIOS "TU NEGOCIO EN LINEA"	GESTIÓN DE RESULTADOS- METAS DE BENEFICIARIOS															
	FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
	Real	Planificado	% Ponderación	% Cumplimiento	Real	Planificado	% Ponderación	% Cumplimiento	Real	Planificado	% Ponderación	% Cumplimiento	Real	Planificado	% Ponderación	% Cumplimiento
INSCRITOS	0	4752	50%	0%		6652	70%	0%		8553	90%	0%		11404	120%	0%
ACOMPAÑADOS	0	0	0%	0%		950	10%	0%		2851	30%	0%		10453	110%	0%
BENEFICIARIOS COMPLETADOS	0	0	0%	0%		950	10%	0%		2851	30%	0%		9503	100%	0%




Imagen 5: Tablero de seguimiento proyecto Tu Negocio En Línea 2025 - 2026. Fuente: UT Estrategia 3P.