
ACTA DE RECIBO PARCIAL

PROYECTO	MANTENIMIENTOS AL ÁREA DE PATOLOGÍA Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE SECCIONAL BÓLIVAR EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DEL INSTITUTO NACIONAL DEMEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

ÍTEM	1.10	DESCRIPCIóN	Retiro de membrana impermeabilizante existente, incluye retiro de todos los elementos que conforman la estructura de la misma (VER ANEXO TÉCNICO).	UNID.	M2	TOTAL CONTRATADO	545.87









Descripción	Dimensiones					Num Ele	Medida Total
	Largo (A)	Ancho (B)	Prof (C)	Area (D)	Und		
PENDIENTE 14%				59.14	1.00		59.14
CUBIERTA				422.45	1.00		422.45
ANTEPECHOS							
1	19.29		0.50	9.65	1.00		9.65
2	2.61		0.50	1.31	1.00		1.31
3	3.40		0.50	1.70	1.00		1.70
4	1.40		0.50	0.70	1.00		0.70
5	10.57		0.50	5.29	1.00		5.29
6	0.90		0.50	0.45	1.00		0.45
7	4.29		0.50	2.15	1.00		2.15
8	8.66		0.25	2.17	1.00		2.17
9	8.93		0.25	2.23	1.00		2.23
10	4.07		0.25	1.02	1.00		1.02
11	1.16		0.25	0.29	1.00		0.29
12	7.79		0.25	1.95	1.00		1.95
13	14.76		0.25	3.69	1.00		3.69
14	0.70		0.25	0.18	1.00		0.18
15	1.46		0.25	0.37	1.00		0.37
16	0.70		0.25	0.18	1.00		0.18
17	5.63		0.25	1.41	1.00		1.41
SOPORTES AIRES							
1	3.20	0.40		1.28	1.00		1.28
1	3.20		0.19	0.61	2.00		1.22
1	0.40		0.19	0.08	2.00		0.15
2	2.00	0.40		0.80	1.00		0.80
2	2.00		0.19	0.38	2.00		0.76
2	0.40		0.19	0.08	2.00		0.15
3	1.90	0.40		0.76	1.00		0.76
3	1.90		0.19	0.36	2.00		0.72
3	0.40		0.19	0.08	2.00		0.15
4	1.10	0.40		0.44	1.00		0.44
4	1.10		0.19	0.21	2.00		0.42
4	0.40		0.19	0.08	2.00		0.15
SUBTOTAL							523.29
TOTAL							523.29

ADOLFO FLORES
DIRECTOR DE OBRA

FANY RAMON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ÍTEM	1.10	DESCRIPCIóN	Retiro de membrana impermeabilizante existente, incluye retiro de todos los elementos que conforman la estructura de la misma (VER ANEXO TÉCNICO).	UNID.	M2	TOTAL CONTRATADO	545.87







ADOLFO FLORES
DIRECTOR DE OBRA


FANY RAMON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ÍTEM	1.10	DESCRIPCIóN	Retiro de membrana impermeabilizante existente, incluye retiro de todos los elementos que conforman la estructura de la misma (VER ANEXO TÉCNICO).	UNID.	M2	TOTAL CONTRATADO	567.75


SOPORTES DE AIRE










SOPORTE DE CUARTO FRIO








SOPORTES DE TANQUE



TAPETE DE TANQUE







Descripción	Dimensiones					Num Ele	Medida Total
	Largo (A)	Ancho (B)	Prof (C)	Area (D)	Und		
5	1.10	0.40		0.44	1.00		0.44
5	1.10		0.19	0.21	2.00		0.42
5	0.40		0.19	0.08	2.00		0.15
6	1.10	0.40		0.44	1.00		0.44
6	1.10		0.19	0.21	2.00		0.42
6	0.40		0.19	0.08	2.00		0.15
7	1.10	0.40		0.44	1.00		0.44
7	1.10		0.19	0.21	2.00		0.42
7	0.40		0.19	0.08	2.00		0.15
8	1.20	1.20		1.44	1.00		1.44
8	1.20		0.19	0.23	4.00		0.91
9	1.10	0.40		0.44	1.00		0.44
9	1.10		0.19	0.21	2.00		0.42
9	0.40		0.19	0.08	2.00		0.15
10	1.40	0.40		0.56	1.00		0.56
10	1.40		0.19	0.27	2.00		0.53
10	0.40		0.19	0.08	2.00		0.15
SOPORTES TANQUES							
A	0.85			2.27	1.00		2.27
B	0.85			2.27	1.00		2.27
C	2.00	2.00		4.00	1.00		4.00
C	2.00		0.15	0.30	4.00		1.20
D	2.00	2.00		4.00	1.00		4.00
D	2.00		0.15	0.30	4.00		1.20
SUBTOTAL							22.58
TOTAL							545.87

ADOLFO FLORES
DIRECTOR DE OBRA


FANY RAMON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ÍTEM	1.10	DESCRIPCIóN	Retiro de membrana impermeabilizante existente, incluye retiro de todos los elementos que conforman la estructura de la misma (VER ANEXO TÉCNICO).	UNID.	M2	TOTAL CONTRATADO	567.75















ADOLFO FLORES
DIRECTOR DE OBRA


FANY RAMON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ACTA DE RECIBO PARCIAL

PROYECTO	MANTENIMIENTOS AL ÁREA DE PATOLOGÍA Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE SECCIONAL BÓLIVAR EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DEL INSTITUTO NACIONAL DEMEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

ÍTEM	6.8	DESCRIPCIóN	Suministro e instalación de membrana sarnafil (VER ANEXO TÉCNICO).	UNID.	M2	TOTAL CONTRATADO	567.75

Geometry	
Current V...	1
Vertex X	126.52
Vertex Y	69.32
Start seg...	0.00
End seg...	0.00
Global wi...	0.00
Elevation	0.00
Area	422.45
Length	96.88





Descripción	Dimensiones					Num Ele	Medida Total
	Largo (A)	Ancho (B)	Prof (C)	Area (D)	Und		
PENDIENTE 14%				59.14	1.00		59.14
CUBIERTA				422.45	1.00		422.45
ANTEPECHOS							
1	19.29		0.70	13.50	1.00		13.50
2	2.61		0.70	1.83	1.00		1.83
3	3.40		0.70	2.38	1.00		2.38
4	1.40		0.70	0.98	1.00		0.98
5	10.57		0.70	7.40	1.00		7.40
6	0.90		0.70	0.63	1.00		0.63
7	4.29		0.70	3.00	1.00		3.00
8	8.66		0.35	3.03	1.00		3.03
9	8.93		0.35	3.13	1.00		3.13
10	4.07		0.35	1.42	1.00		1.42
11	1.16		0.35	0.41	1.00		0.41
12	7.79		0.35	2.73	1.00		2.73
13	14.76		0.35	5.17	1.00		5.17
14	0.70		0.35	0.25	1.00		0.25
15	1.46		0.35	0.51	1.00		0.51
16	0.70		0.35	0.25	1.00		0.25
17	5.63		0.35	1.97	1.00		1.97
SOPORTES AIRES							
1	3.20	0.40		1.28	1.00		1.28
1	3.20		0.19	0.61	2.00		1.22
1	0.40		0.19	0.08	2.00		0.15
2	2.00	0.40		0.80	1.00		0.80
2	2.00		0.19	0.38	2.00		0.76
2	0.40		0.19	0.08	2.00		0.15
3	1.90	0.40		0.76	1.00		0.76
3	1.90		0.19	0.36	2.00		0.72
3	0.40		0.19	0.08	2.00		0.15
4	1.10	0.40		0.44	1.00		0.44
4	1.10		0.19	0.21	2.00		0.42
4	0.40		0.19	0.08	2.00		0.15
							-
SUBTOTAL							537.17
TOTAL							537.17

ADOLFO FLORES
DIRECTOR DE OBRA

FANY RAMON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ÍTEM	6.8	DESCRIPCIóN	Suministro e instalación de membrana sarnafil (VER ANEXO TÉCNICO).	UNID.	0	TOTAL CONTRATADO	567.75






ADOLFO FLORES
DIRECTOR DE OBRA


FANY RAMON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ÍTEM	6.8	DESCRIPCIóN	Suministro e instalación de membrana sarnafil (VER ANEXO TÉCNICO).	UNID.	M2	TOTAL CONTRATADO	567.75


SOPORTES DE AIRE




SOPORTE DE CUARTO FRIO



SOPORTES DE TANQUE



TAPETE DE TANQUE








Descripción	Dimensiones					Num Ele	Medida Total
	Largo (A)	Ancho (B)	Prof (C)	Area (D)	Und		
5	1.10	0.40		0.44	1.00		0.44
5	1.10		0.19	0.21	2.00		0.42
5	0.40		0.19	0.08	2.00		0.15
6	1.10	0.40		0.44	1.00		0.44
6	1.10		0.19	0.21	2.00		0.42
6	0.40		0.19	0.08	2.00		0.15
7	1.10	0.40		0.44	1.00		0.44
7	1.10		0.19	0.21	2.00		0.42
7	0.40		0.19	0.08	2.00		0.15
8	1.20	1.20		1.44	1.00		1.44
8	1.20		0.19	0.23	4.00		0.91
9	1.10	0.40		0.44	1.00		0.44
9	1.10		0.19	0.21	2.00		0.42
9	0.40		0.19	0.08	2.00		0.15
10	1.40	0.40		0.56	1.00		0.56
10	1.40		0.19	0.27	2.00		0.53
10	0.40		0.19	0.08	2.00		0.15
SOPORTES TANQUES							
A	0.85			2.27	1.00		2.27
B	0.85			2.27	1.00		2.27
C	2.00	2.00		4.00	2.00		8.00
C	2.00		0.15	0.30	4.00		1.20
D	2.00	2.00		4.00	2.00		8.00
D	2.00		0.15	0.30	4.00		1.20
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
SUBTOTAL							30.58
TOTAL							**567.75**

ADOLFO FLORES
DIRECTOR DE OBRA

FANY RAMON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ÍTEM	6.8	DESCRIPCIóN	Suministro e instalación de membrana sarnafil (VER ANEXO TÉCNICO).	UNID.	M2	TOTAL CONTRATADO	567.75

















ADOLFO FLORES
DIRECTOR DE OBRA

FANY RAMON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA