INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES
NIT No. 860.524168-8

Bogotá, 6 de abril del 2026

**INMLCF-190-SG-2025-040**

Señores:
**INSTITUTO MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**
**July Alexandra Daza**
Profesional especializado
Carrera 7 # 32 - 26 Piso 12 Torre Sur Edificio San Martín
BOGOTÁ

REF. CTO 190-SG-2025: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL LOTE 2

**ASUNTO: ENTREGA ACTA PARCIAL No 1 CO 155-SG-2025**

Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito hacer entrega del acta parcial No 1 del contrato de obra 155-SG-2025, la cual se encuentra debidamente revisada y aprobada por esta interventoría.

El valor bruto del acta asciende a la suma de **CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($152.892.477,00)**. A este valor se le aplica la correspondiente **amortización del anticipo por valor de TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($33.726.282,00)**, resultando un valor neto a pagar de **CIENTO DIECINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($119.166.195,00)**.

La amortización del anticipo fue calculada conforme a lo establecido contractualmente, aplicando la siguiente relación: *la cuota de amortización se determina multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación existente entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato*. Para mayor claridad, se anexa cuadro detallado con la metodología y cálculo aplicado.

| | | |
|---|---|---|
| V. CONTRATO | $ | 842.829.333,00 |
| V. ANTICIPO | $ | 185.918.235,22 |
| RELACIÓN ANTI/V. CONTRATO | | 22,06% |
| V. ACTA | $ | 152.892.477,00 |
| V. ACTA* RELACIÓN ANT/V.CON | $ | 33.726.282,00 |

**Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201**
**Teléfono 6181167 Telefax 6180878**
**Email inplayco@yahoo.com.mx**
**Bogotá D.C. – Colombia**

Es importante precisar que el anticipo fue desembolsado el día 30 de marzo de 2026, previo cumplimiento por parte del contratista de los requisitos establecidos en el contrato. Para tal efecto, el contratista presentó los contratos y soportes correspondientes al plan de inversión del anticipo, así:

- Para el componente de **mano de obra no calificada (30%)**, se presentó el *Subcontrato para mano de obra no calificada para ejecutar actividades de obra civil*, suscrito entre el Consorcio Renovación y FUNDAMENTA G&M S.A.S., por un valor de **$129.250.231,25**.
- Para el componente de **materiales (70%)**, se presentó el *Subcontrato para el suministro e instalación para ejecutar actividades de aires acondicionados*, suscrito entre el Consorcio Renovación e INVERSIONES P.C.O COLOMBIA S.A.S., por un valor de **$199.734.731,00**.

Esta interventoría realizó la revisión y validación de la documentación presentada, verificando su coherencia con el plan de inversión del anticipo aprobado, razón por la cual se emitió concepto favorable para el desembolso del mismo.

Los soportes contractuales y documentales que respaldan lo anterior se anexaran en el informe mensual del periodo correspondiente para verificación

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente,

**GONZALO LLEVANO HOYOS**
C.C. 19.100.962
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS


| CONSORCIO RENOVACION | **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** | |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROGRAMACIÓN INICIAL** | X | **FECHA** | 15-dic.-25 |
| **CONTRATO No.** | Contrato No 155-SG-2025 - | | |
| **OBJETO** | GRUPO 2: Mantenimientos al área de patología y reparaciones locativas de la sede seccional bólivar en la ciudad de cartagena del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | $ | | 619,727,450.74 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO RENOVACION | | |
| **INTERVENTOR** | INPLAYCO SAS | | |
| **PLAZO** | 4 MESES | | |
| **PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO** | 30% | $ | 185,928,235.22 |

**DATOS ESPECÍFICOS**

| No. | Descripción | Valor ($) | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Compra de materiales y accesorios | 130,149,764.65 | 70.0% |
| 2 | Pago de mano de obra no calificada | 55,778,470.57 | 30.0% |
| **TOTAL** | | **185,928,235.22** | **100.00%** |

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

| **ELABORÓ** | | **APROBÓ** | |
|---|---|---|---|
| **Firma** |  | **Firma** |  |
| **Nombre** | HENRY OMAR SANCHEZ ARDILA | **Nombre** | GONZALO LIEVANO HOYOS |
| **Cargo** | Representante Legal Contratista de Obra | **Cargo** | Representante Legal Interventoria |