ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION

En Chiquinquirá, a los DOCE (12) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), entre los suscritos a saber ING. MARÍA ANGÉLICA NORATO WILCHES, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.424.232 de Bogotá, quien se desempeña en el cargo de Secretaria de Infraestructura y Valorización, en su calidad de supervisora; y ING. PEDRO LUIS PINEDA RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.002.527.322 de Bogotá, Representante Legal de STROBUS CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA SAS, en su calidad de interventoría externa con el fin de suscribir la presente acta de recibo final a satisfacción, en los siguientes términos.

I. DESCRIPCIÓN GENERAL.

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. CONTRATO Y FECHA	2023-375 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA - BOYACA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	STROBUS CONSTRUCCIÓN E INGENEIRA SAS R.L. PEDRO LUIS PINEDA RAMIREZ
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 901.724.044-1 C.C. 1.002.527.322
FECHA ACTA DE INICIO	5 DE FEBRERO DE 2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES
PLAZO PRÓRROGA 1	UNO (01) MESES
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Incluye prórrogas)	SEIS (06) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($142.130.624,72)
VALOR ADICIÓN 1	VEINTI SIETE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SEICIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($27.502.685,00).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO *(INCLUYE VALOR INICIAL, CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES)*	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS NUEVE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($169.633.309,72).
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS NUEVE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($169.633.309,72)
No. DEL CERTIFICADO DE REGISTRO	2023002123-2025000001

PRESUPUESTAL	
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE 2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 01	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01	VEINTE (20) DE MARZO DE 2024
TIEMPO DE PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRÓRROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 01	OCHO (08) DE ABRIL DE 2024
TIEMPO DE PRÓRROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 01	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRÓRROGA No. 03 A LA SUSPENSIÓN No. 01	VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE 2024
TIEMPO DE PRÓRROGA No. 03 A LA SUSPENSIÓN No. 01	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRÓRROGA No. 04 A LA SUSPENSIÓN No. 01	VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE 2024
TIEMPO DE PRÓRROGA No. 04 A LA SUSPENSIÓN No. 01	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO No. 01	CINCO (05) DE JULIO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No.02	QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 02	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 02	TREINTA (30) DIAS
FECHA DE REINICIO No. 02	NUEVE (09) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION No. 3	VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DEL 2024
TIEMPO DE SUSPENSION No 3	TREINTA (30) DIAS
FECHA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSION No3	VEINTISIETE (27) DE ENERO DE 2025
TIEMPO DE PRORROGA No 1 A LA SUSPENSION No	VEINTE (20) DIAS
FECHA DE PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSION No3	CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2025
TIEMPO DE PRORROGA No 2 A LA SUSPENSION No 03	TREINTA (30) DIAS
FECHA DE PRORROGA No. 03 A LA SUSPENSION No3	CATORCE (14) DE MARZO DE 2025
TIEMPO DE PRORROGA No 03 A LA SUSPENSION No 03	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE PRORROGA No. 04 A LA SUSPENSION No3	VENTIOCHO (28) DE MARZO DE 2025
TIEMPO DE PRORROGA No 03 A LA SUSPENSION No 03	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE PRORROGA No. 05 A LA SUSPENSION No3	ONCE (11) DE ABRIL DEL 2025

TIEMPO DE PRORROGA No 05 A LA SUSPENSION No 03	VEINTICINCO (25) DIAS
FECHA DE PRORROGA No. 06 A LA SUSPENSION No3	SIETE (7) DE MAYO DEL 2025
TIEMPO DE PRORROGA No 06 A LA SUSPENSION No 03	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE PRORROGA No. 07 A LA SUSPENSION No3	VEINTIDOS (22) DE MAYO DE 2025
TIEMPO DE PRORROGA No 07 A LA SUSPENSION No 03	VEINTE (20) DIAS
FECHA DE REINICIO No. 03	ONCE (11) DE JUNIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSION No. 04	DIECISEIS (16) DE JUNIO DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSION No. 04	VEINTE (20) DIAS
FECHA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSION No. 04	SIETE (7) DE JULIO DE 2025
TIEMPO DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSION No. 04	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSION No. 04	VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2025
TIEMPO DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSION No. 04	VEINTE (20) DIAS
FECHA DE REINICIO No. 04	ONCE (11) DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE SUSPENSION No. 05	NUEVE (09) SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINCIO No. 05	PIMERO (01) DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION No. 06	DOS (02) DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 06	ONCE (11) DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA TERMINACION	DOCE (12) DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE RECIBO FINAL	DOCE (12) DICIEMBRE DE 2025

II. BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	$ 142.130.624.72	
Valor Adicional	$ 27.502.685.00	
Valor ejecutado		$ 0.00
Saldo a favor del contratista		$ 169.633.309.72
Saldo a favor del municipio		$ 00.00
SUMAS IGUALES	**$ 169.633.309.72**	**$ 169.633.309.72**

El supervisor verificó para efectos del recibo final, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscal según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

ING. MARIA ANGELICA NORATO WILCHES
CC. No. 52.424.232 de Bogotá
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN.
SUPERVISORA

STROBUS CONSTRUCCIÓN E INGENIEIA SAS.
NIT 91724044-1
R/L ING. PEDRO LUIS PINEDA RAMÍREZ CC
No. 1.053.328.545
CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
DR. YESID ALEJANDRO PEÑA FLORIÁN ASESOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN.		ING. MARÍA ANGÉLICA NORATO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN.		DR. LINNA NATALY CABRA COY Directora de Compras Públicas y Gestión Contractual	
Nombre del documento					
Dependencia	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN.	TRD		Versión	
Proceso:				Consecutivo	
Dimensión:			Procedimiento:	ACTA DE TERMINACIÓN	
			Política:		