Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	CODIGO	DI-F-10
		VERSIÓN:	04
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ELAB	Julio-28-2017
		FECHA APROB	2/01/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

FECHA DE ACTA:	24/03/2026	ACTA No.	1
CONTRATO No. :	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 202500002836 - CO1.PCCNTR.8651944		
FECHA DE CONTRATO:	(28 /11 2025)		
PROYECTO:	8651944 INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL SECTOR CRITICO DE LA VEREDA ROSABLANCA EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER		

OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL SECTOR CRITICO DE LA VEREDA ROSABLANCA EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR FISCAL:	78,160,000.00
CONTRATISTA	MONTAG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS
	Rep. Legal Juan Jose Montagut Prado
INTERVENTOR	ING. LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ
	Rep. Legal Leydi Bibiana Arenas Lopez
SUPERVISOR	ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
	P.E. Secretaría de Infraestructura

En Floridablanca en la fecha 24/03/2026, se reunieron en el despacho de la Secretaría de Infraestructura la firma MONTAG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS Rep. Legal Juan Jose Montagut Prado en calidad de CONTRATISTA , la ING. LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ, Rep. Legal Leydi Bibiana Arenas Lopez en calidad de INTERVENTOR Y ING. GERSON ANDRÉS GONZALEZ ORTIZ, P.E. Secretaría de Infraestructura en calidad de SUPERVISOR con el fin de firmar la presente acta.

CONSIDERANDO:

1. SOPORTE JURÍDICO

Que el día catorce (14) del mes enero de 2026 fue Expedida la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

ASEGURADORA	No. De la Póliza	Concepto del Amparo	VIGENCIA	
			desde (d/m/a)	hasta (d/m/a)
SEGUROS MUNDIAL	B-100020485	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	14/01/2026	14/03/2026
SEGUROS MUNDIAL	B-100073457	CUMPLIMIENTO	14/01/2026	14/03/2026

2. SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	CODIGO	PROGRAMA	FUENTE FINANC.	VALOR
C.D.P.	26-01998	9/02/2026	261470	2402	R.SGP.LIBRE INVESIóN	78,160,000.00
R.P.	26-02078	23/02/2026	261470	2402	R.SGP.LIBRE INVESIóN	78,160,000.00

ACUERDAN:

1. Fijar como fecha de iniciación de los trabajos el día (24/03/2026)
2. Fijar como fecha de terminación de los trabajos el día (23/05/2026)

Para constancia se firma por los que en ella intervienen,

ING. LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ
Rep. Legal Leydi Bibiana Arenas Lopez
INTERVENTOR

ING. GERSON ANDRÉS GONZALEZ ORTIZ
P.E. Secretaría de Infraestructura
SUPERVISOR