Apartadó, 18 de noviembre de 2024

Señores
H.A.H CONSTRUCCIONES
Hawer Alberto Herrera Rodríguez
Defensoría del Pueblo
Necoclí, Antioquia.

INT-DP-OF005-2024

REF: CONTRATO OBRA No. SAB-MC-9-2024 "CONTRATAR LAS ADECUACIONES, DOTACIÓN Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LOS DERECHOS DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ - ANTIOQUIA".

ASUNTO: Revisión de balance, Apus obras no previstas y programación para solicitud de prórroga y adición - contrato SAB-MC-9-2024 alcance Oficio N° 4

Respetado Arquitecto.

Una vez revisada la información suministrada por ustedes, y dando respuesta a su solicitud **SAB-MC-9/2024 No.04/2024**, me permito recordarle que; Aún queda pendiente por entregar de acuerdo a compromisos pactados en el comité virtual de obra 003, las cotizaciones que deben acompañar a los Apus de obras no previstas, del mismo modo y aras de llevar el control del avance de obra físico y financiero solicitamos el flujo de fondos de la programación para la solicitud de prórroga en archivo de Excel y la corrección del flujo de fondos contractual dado que su programación quedó con un termino de 12 semanas, lo cual no se ajusta al tiempo pactado en el contrato. Quedamos atentos al envío de su información.

Cordialmente,

CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal