Defensoría del Pueblo COLOMBIA	**Proceso: Gestión Contractual**	Código: CO-P03-F35
	ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Versión: 04
		Vigente: 2/10/2024

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015", y con los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional para la Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, se procede a realizar el cierre del contrato No. **SAB-MC-9** de 2024, suscrito con **H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S**, cuyo objeto es **CONTRATAR LAS ADECUACIONES, DOTACIÓN Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LOS DERECHOS DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ – ANTIOQUIA**.

En los siguientes términos:

<table>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>6 de septiembre 2026</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO (Incluido adiciones)</td><td>SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($773.119.548) incluido AIU e IVA y todos los impuestos, costos directos e indirectos a que haya lugar.</td></tr>
<tr><td>BIENES O SERVICIOS</td><td>SI X NO</td></tr>
<tr><td>OBRA</td><td>SI X NO</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>2.5 meses</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>16/10/2024</td></tr>
<tr><td>PRORROGA</td><td>1.5mese</td></tr>
<tr><td>SUSPENSION</td><td>14/02/205</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN (incluido prórrogas y suspensiones)</td><td>11/11/2025</td></tr>
<tr><td>INFORME FINAL</td><td>SI X NO</td></tr>
<tr><td>EL CONTRATO ESTA LIQUIDADO</td><td>SI NO X N.A.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE LIQUIDACIÓN O TERMINACION ANTICIPADA (SI APLICA)</td><td>DIA MES AÑO</td></tr>
<tr><td>GARANTÍAS QUE AMPARAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (SI APLICA)</td><td>
<table>
<tr><th>COMPAÑÍA DE SEGUROS</th><th>PÓLIZA N°</th><th>COBERTURA</th><th colspan="2">VIGENCIA</th><th>VALOR ASEGURADO</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Desde</td><td>Hasta</td><td></td></tr>
<tr><td>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</td><td>46547994000010813</td><td>Cumplimiento Del Contrato</td><td>05/09/2024</td><td>19/05/2025</td><td>$193,279,887.</td></tr>
<tr><td>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</td><td>46547994000010813</td><td>Estabilidad De La Obra</td><td colspan="2">IGENCIA DE (1) AÑO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</td><td>$ 77,311,954.80</td></tr>
<tr><td>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</td><td>46547994000010813</td><td>Salarios Y Prestaciones Sociales E Indemnización De Personal Que Requiera En La Ejecución Del Contrato</td><td>05/09/202</td><td>19/11/2027</td><td>$ 77,311,954.80</td></tr>
<tr><td>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</td><td>46547994000010813</td><td>Calidad de los Bienes y equipos suministrados</td><td>05/09/2024</td><td>19/11/2025</td><td>$ 77,311,954.80</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**46574994000003179**	**PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES; CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS; RCE PATRONAL; VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS**	**05/09/2024**	**19/11/2024**	**$ 260.000.000**
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**46547994000010813**	**Cumplimiento Del Contrato**	**16/10/2024**	**30/06/2025**	**$ 193,279,887.**
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**46547994000010813**	**Estabilidad De La Obra**	31/12/2024	31/12/2025	**$ 77,311,954.80**
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**46547994000010813**	**Salarios Y Prestaciones Sociales E Indemnización De Personal Que Requiera En La Ejecución Del Contrato**	**16/10/2024**	**31/12/2027**	**$ 77,311,954.80**
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**46547994000010813**	**Calidad de los Bienes y equipos suministrados**	**16/10/2024**	**31/12/2025**	**$ 77,311,954.80**
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**74994000003179465**	**PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES; CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS; RCE PATRONAL; VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS**	**16/10/2024**	**31/12/2024**	**$ 260.000.000**
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**46547994000010813**	**Cumplimiento Del Contrato**	**16/10/2024**	**15/08/2025**	**$ 193,279,887.**
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**46547994000010813**	**Salarios Y Prestaciones Sociales E Indemnización De Personal Que Requiera En La Ejecución Del Contrato**	**16/10/2024**	**15/02/2028**	**$ 77,311,954.80**
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**46547994000010813**	**Estabilidad De La Obra**	**IGENCIA DE (1) AÑO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**		**$ 77,311,954.80**
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**46547994000010813**	**Calidad de los Bienes y equipos suministrados**	**16/10/2024**	**15/02/2026**	**$ 77,311,954.80**
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**74994000003179465**	**PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES; CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS; RCE PATRONAL; VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS**	**31/12/2024**	**31/02/2025**	**$ 260.000.000**
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**46547994000010813**	**Cumplimiento Del Contrato**	**16/10/2024**	**11/05/2026**	**$ 193,279,887.**
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**46547994000010813**	**Salarios Y Prestaciones Sociales E Indemnización De Personal Que Requiera En La Ejecución Del Contrato**	**16/10/2024**	**11/11/2028**	**$ 77,311,954.80**
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**46547994000010813**	**Estabilidad De La Obra**	**IGENCIA DE (1) AÑO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA**		**$ 77,311,954.80**
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**46547994000010813**	**Calidad de los Bienes y equipos suministrados**	**16/10/2024**	**1/11/2026**	**$ 77,311,954.80**
CUMPLIMIENTO	Se deja constancia de que el *contratista de obra dio estricto cumplimiento de manera satisfactoria* a las exigencias establecidas mínimas en las especificaciones técnicas de la obra correspondiente al Contrato No. SAB-MC-9 de 2024, ejecutando las actividades conforme a los lineamientos de calidad, alcance, materiales y procedimientos definidos, garantizando así la correcta ejecución de los trabajos y el cumplimiento de los estándares técnicos requeridos. como consta en los informes de					

	ejecución y supervisión del contrato, cargados en la plataforma Secop II.

Por lo anterior, y dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, el supervisor del contrato, por este medio deja constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación, identificado bajo la denominación contrato No. SAB-MC-9 de fecha 2024

Se firma en Bogotá Dc, el 11 de noviembre de 2025.

FIRMA (supervisor del contrato)

ÁLVARO JAVIER BOLAÑOS PALACIOS

C.C. No. 12.978.022

Profesional Especializado

Subdirección Administrativa

SUPERVISOR DEL CONTRATO

N.A.: NO APLICA