Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Transformación Digital e Informática
Informe de Supervisión para Pago

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	**Periodo del Informe**	**Nombre del Contratista**	**Nombre Interventoria**
30/03/2026	Enero 2026	UNION TEMPORAL SOLUCIONES CC CONECTIVIDAD NACIONAL	CONSORCIO TECNO TIC

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato No.:	104 de 2024	**Tipo:**	Subasta Inversa 06 de 2024	**Convenio No.:**	N/A	**Tipo.:**	N/A
Objeto			**Vigencia**	**RP N°**	**Fecha de RP**		**Valor**
Prestar los servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e internet para la Rama Judicial a Nivel Nacional.			2024	221024	15/08/2024		$ 25.994.119.142,24
			VF	124	15/08/2024		$ 40.435.296.443,48
			2025	625	29/01/2025		$ 69.317.651.045,97
							$135.747.066.631,69
Valor Contrato Inicial		**Valor total**	**Fecha de suscripción**	**Plazo Inicial**	**Fecha de Iniciación**		**Fecha de Terminación**
$135.747.066.631,69		$135.747.066.631,69	15/08/2024	23,5 meses	16/08/2024		31/07/2026


Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza No.:	**Fecha de póliza**	**N° de Registro Presupuestal**	**Valor Asignado**	**Fecha Registro Presupuestal**
79899 / Anexo 0	16/08/2024	RP 221024	$ 25.994.119.142,24	15/08/2024
		VF 124	$ 40.435.296.443,48	15/08/2024
		RP 625	$ 69.317.651.045,97	29/01/2025

Modificaciones al Contrato					
	Numero	**Fecha**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o de alcance**
Modificaciones al Contrato	NA	NA	NA	NA	NA

Información Financiera		
Valor Total del Contrato y/o Convenio:	**$135.747.066.631,69**	**Anticipo y Amortización: N/A**

Pagos

No. Pago	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado (según RP)	% Pagado	No. Factura	Valor Factura	Deducciones	Valor Deducciones	Valor recomendado a pagar	Saldo Registro Presupuestal después del pago factura	Soporte
1	221024	$ 25.994.119.142,24	1,40%	F60840	$ 1.906.550.887,00	N/A	$ -	$ 1.906.550.887,00	$ 24.087.568.255,24	Informe de Gestión - Agosto 16 al 31 de 2024.
		$ 24.087.568.255,24	0,06%	3 - 291988816	$ 76.110.872,00	N/A	$ -	$ 76.110.872,00	$ 24.011.457.383,24	
2		$ 24.011.457.383,24	2,73%	F62764	$ 3.705.178.705,00	N/A	$ -	$ 3.705.178.705,00	$ 20.306.278.678,24	Informe de Gestión - Septiembre de 2024.
		$ 20.306.278.678,24	0,11%	3-291988817	$ 147.464.814,00	N/A	$ -	$ 147.464.814,00	$ 20.158.813.864,24	
3		$ 20.158.813.864,24	2,73%	F63341	$ 3.709.155.564,00	N/A	$ -	$ 3.709.155.564,00	$ 16.449.658.300,24	Informe de Gestión - Octubre de 2024.
		$ 16.449.658.300,24	0,21%	3-292027052	$ 286.796.293,00	N/A	$ -	$ 286.796.293,00	$ 16.162.862.007,24	
4		$ 16.162.862.007,24	2,73%	F68198	$ 3.710.432.729,00	N/A	$ -	$ 3.710.432.729,00	$ 12.452.429.278,24	Informe de Gestión - Noviembre de 2024
		$ 12.452.429.278,24	0,58%	3 - 29210114	$ 789.830.768,00	N/A	$ -	$ 789.830.768,00	$ 11.662.598.510,24	
5		$ 11.662.598.510,24	1,74%	F71219	$ 3.741.670.284,00	NC51752 - 51765	$ 1.382.066.542,00	$ 2.359.603.742,00	$ 9.302.994.768,24	Informe de Gestión - Diciembre de 2024
		$ 9.302.994.768,24	0,81%	3 - 292174377	$ 1.224.258.993,00	NC112590 - 112591	$ 122.687.072,04	$ 1.101.571.920,96	$ 8.201.422.847,28	
6		$ 8.201.422.847,28	2,72%	F73494	$ 3.775.354.550,00	NC51882	$ 89.788.656,00	$ 3.685.565.894,00	$ 4.515.856.953,28	Informe de Gestión - Enero de 2025
		$ 4.515.856.953,28	0,91%	3-292209920	$ 1.246.005.727,00	NC112752	$ 11.390.874,68	$ 1.234.614.852,32	$ 3.281.242.100,96	
7		$ 3.281.242.100,96	2,42%	F75543	$ 3.281.242.100,96	N/A	$ -	$ 3.281.242.100,96	$ -	Informe de Gestión - Febrero 2025
	625	$ 69.317.651.045,97	0,32%	F75543	$ 714.033.241,04	NC52015	$ 273.449.081,00	$ 440.584.160,04	$ 68.877.066.885,93	
		$ 68.877.066.885,93	0,90%	3-292210206	$ 1.258.546.965,00	NC112817	$ 31.370.007,69	$ 1.227.176.957,31	$ 67.649.889.928,62	
8		$ 67.649.889.928,62	2,95%	F75815	$ 4.090.770.755,00	NC52217	$ 81.691.603,00	$ 4.009.079.152,00	$ 63.640.810.776,62	Informe de Gestión - Marzo de 2025
		$ 63.640.810.776,62	0,94%	3-292210381	$ 1.298.695.904,00	NC1000112981	$ 27.240.326,89	$ 1.271.455.577,11	$ 62.369.355.199,51	
9		$ 62.369.355.199,51	3,05%	F78105	$ 4.199.696.724,00	NC52523	$ 53.945.505,00	$ 4.145.751.219,00	$ 58.223.603.980,51	Informe de Gestión - Abril de 2025
		$ 58.223.603.980,51	0,93%	3-292245908	$ 1.290.959.505,00	NC1000113223	$ 28.700.420,00	$ 1.262.259.085,00	$ 56.961.344.895,51	
10		$ 56.961.344.895,51	3,37%	F80444 - F82210	$ 4.632.415.473,00	NC52785	$ 59.404.489,00	$ 4.573.010.984,00	$ 52.388.333.911,51	Informe de Gestión - Mayo de 2025
		$ 52.388.333.911,51	1,05%	3-292301505 - 3-292301504	$ 1.423.289.112,00	NC 1000113572	$ 2.607.917,13	$ 1.420.681.194,87	$ 50.967.652.716,64	
11		$ 50.967.652.716,64	3,08%	F82268 - F82664	$ 4.213.390.675,00	NC52946	$ 39.127.814,00	$ 4.174.262.861,00	$ 46.793.389.855,64	Informe de Gestión - Junio de 2025
		$ 46.793.389.855,64	0,98%	3-292316120 - 3-292316250	$ 1.334.682.433,00	NC 1000113742	$ 1.523.659,34	$ 1.333.158.773,66	$ 45.460.231.081,98	
12		$ 45.460.231.081,98	3,11%	F84637 - F86306	$ 4.238.729.276,00	NC53344	$ 16.181.885,00	$ 4.222.547.391,00	$ 41.237.683.690,98	Informe de Gestión - Julio de 2025
		$ 41.237.683.690,98	0,99%	3 - 292350985 - 3 - 292385075	$ 1.351.408.923,00	NC 1000114189 - NC 1000114472	$ 1.744.510,25	$ 1.349.664.412,75	$ 39.888.019.278,23	
13		$ 39.888.019.278,23	3,09%	F86851 - F86869	$ 4.234.908.705,00	NC53609	$ 46.195.160,00	$ 4.188.713.545,00	$ 35.699.305.733,23	Informe de Gestión - Agosto de 2025
		$ 35.699.305.733,23	0,98%	3 - 292408500 - 3 - 292408499	$ 1.337.819.891,00	NC 1000114607	$ 1.340.820,60	$ 1.336.479.070,40	$ 34.362.826.662,83	
14		$ 34.362.826.662,83	3,10%	F88836 - F88847	$ 4.225.780.190,00	NC53827	$ 18.691.726,00	$ 4.207.088.464,00	$ 30.155.738.198,83	Informe de Gestión - Septiembre de 2025
		$ 30.155.738.198,83	0,99%	3-292419511 - 3-292419512	$ 1.339.687.511,00	NC 1000114792	$ 577.974,67	$ 1.339.109.536,33	$ 28.816.628.662,50	
15		$ 28.816.628.662,50	3,10%	F89099 - F89098	$ 4.233.952.664,00	NC53915	$ 21.911.644,00	$ 4.212.041.020,00	$ 24.604.587.642,50	Informe de Gestión - Octubre de 2025
		$ 24.604.587.642,50	1,00%	3-292453015 - 3-292453016	$ 1.354.873.275,00	N/A	$ -	$ 1.354.873.275,00	$ 23.249.714.367,50	
16		$ 23.249.714.367,50	3,10%	F91443 - F91439	$ 4.237.200.785,00	NC54205	$ 24.375.726,00	$ 4.212.825.059,00	$ 19.036.889.308,50	Informe de Gestión - Noviembre de 2025
		$ 19.036.889.308,50	0,99%	3-292453767 - 3-292453766	$ 1.349.171.174,00	N/A	$ -	$ 1.349.171.174,00	$ 17.687.718.134,50	
17		$ 17.687.718.134,50	3,10%	F95600 - F95598	$ 4.224.641.747,00	NC54670	$ 18.462.532,00	$ 4.206.179.215,00	$ 13.481.538.919,50	Informe de Gestión - Diciembre de 2025
		$ 13.481.538.919,50	0,99%	3-292520287 3-292520286	$ 1.347.098.757,00	NC 1000115816 NC 1000115827	$ 2.336.604,36	$ 1.344.762.152,64	$ 12.136.776.766,86	
18		$ 12.136.776.766,86	3,10%	F97835 - F97836	$ 4.228.512.362,00	NC54940 - NC54941	$ 21.845.200,00	$ 4.206.667.162,00	$ 7.930.109.604,86	Informe de Gestión - Enero de 2026
		$ 7.930.109.604,86	1,00%	3 - 292553413 3 - 292553412	$ 1.355.660.334,00	N/A	$ -	$ 1.355.660.334,00	$ 6.574.449.270,86	
TOTAL			**65,37%**				**$ 2.378.657.750,65**	**$ 88.737.320.917,35**		

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Prestar los servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e internet para la Rama Judicial a Nivel Nacional, Contrato 104 de 2024, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas en el pliego de condiciones y sus anexos para el período de **1 al 31 de enero de 2026** en la Rama Judicial a Nivel Nacional	 	Informe mensual No.18 de 01 al 31 de enero de 2026, parafiscales, factura y demás soportes de gestión para validación y verificación por parte de la interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Transformación Digital e Informática
Informe de Supervisión para Pago

enero de 2026 en la Rama Judicial a nivel nacional.



Productos a entregar	Tipos de Servicios y Red relacionados para pago de Enero 2026	Fecha	% de Ejecución
Para el servicio facturado el contratista UT Soluciones CC Conectividad Nacional, entregó los productos o componentes contractuales para la prestación de los servicios correspondientes al **mes de enero de 2026** (según informe adjunto). **REQUERIMIENTOS** • Aumentar disponibilidad de capacidades y servicios. • Adicionar tecnología SDWAN. • Aumentar capacidad de ancho de banda de la red. • Implementar nuevos servicios. Adicionalmente, se validan y se autoriza la facturación del mes de diciembre de 2025 y el pago de las ampliaciones, traslados y reservas con cargo a la bolsa ejecutados en el mes de diciembre 2025.	**1. CONECTIVIDAD CENTRAL** 1.1 Internet (Pivot 4506) 1.2 Legacy (Pivot 4500) 1.3 Legacy-B (Pivot 4500-B) 1.4 CORE (25 servicios) **2. ENLACE DE DATOS BACKUP** 2.1 Legacy-B (456 servicios) **3. ENLACE DE DATOS PRINCIPAL** 3.1 Legacy (1181 servicios) **4. ENLACE SATELITAL** 4.1 Legacy (8 servicios) 4.2 Legacy-B (734 servicios) **5. ENLACE SD-WAN** 5.1 SDWAN (213 servicios) 5.2 SDWAN ADI (213 servicios) 5.3 SDWAN MPLS (213 servicos) **6. ENLACE VOZ** 6.1 VOZ (214 servicios) **7. SERVICIOS DE VOZ IP** 7.1 CORE (2 servicios) **8. SERVICIOS PROFESIONALES** 8.1 CORE (9 servicios) **ANS** CIRION $ 21.845.200,00 CLARO $ 0,00	31-01-2026	65,37%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)

No aplica

Dificultades Técnicas, Administrativas y Financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
Visitas fallidas por parte de la UT a las sedes de la Entidad previamente programadas, con el fin de implementar nuevas instalaciones y cambios en el servicio.	Se solicitó seguimiento estricto de los cronogramas socializados con anticipación a las sedes y garantizar que la UT cuente con las condiciones necesarias en las sedes para la realización de nuevas instalaciones y cambios en el servicio. Se suscribe otrosí en el cual se amplia el periodo de transición en 2 meses.	En enero de 2026 se continúa con la instalación de servicios en las sedes que se encontrabas detenidas por el CSJ y se continuará durante la ejecución del contrato.	Reuniones mensuales conjuntas con el contratista, interventoría y el CSJ correspondientes a la validación de la ejecución y validación de la facturación, revisión de ANS de enero de 2026.	Se continúa el control sobre las visitas no realizadas y sus causas, mediante comunicación masiva con las sedes reportadas por parte del CSJ. Se valida ejecución efectiva por parte de la interventoría, se concilia entre interventoría y UT los ANS de diciembre de 2025, facturación de servicio y facturación de bolsa de las ampliaciones, traslados y reservas ejecutados en el mes de enero 2026.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La Interventoría autoriza el pago de la **factura No**. **F97835 de Cirion** y la **Factura No. 3- 292553413 de Claro** correspondientes al **Servicio del mes de enero 2026;** así como la **Factura No. F97836 de Cirion** y la **Factura No. 3 - 292553412 de Claro** relacionada a **Ampliaciones, Traslados y Reservas de Enero 2026;** los Descuentos derivados de la aplicacion de la **Nota Credito NC54940 y NC54941 de Cirión,** para un valor total de **$5.562.327.496,00** con afectación al Registro Presupuestal No. 625 del 29/01/2025.

Nota. La Interventoría del contrato sólo fue contratada hasta el 31 de octubre de 2024, e inició el 12 de noviembre de 2024; hasta entonces, el contrato contó con la supervisión transitoria conjunta del equipo de la División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos, para que la Entidad pudiera ejercer con su obligación de seguimiento y control del contrato.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

INTERVENTORIA

Nombre:	**Jorge Ivan Martinez**
Cargo:	**Director de Proyecto**
Nombre:	**Sandra Lizette Moreno Parra**
Cargo:	**Coordinadora de Proyecto**
Nombre:	**Martha Lucia Espitia Alvarez**
Cargo:	**Asesor Financiero**