FECHA		
24	2	2026
DD	MM	AA

ALCALDÍA DE ARAUCA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CONTRATO No. 000 - 683 de 2025 **ACTA No** 1 **DE INICIACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

CONTRATO No 000 - 683 de 2025 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de Suscripción)

CONCURSO DE MÉRITOS ☑

CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ ICM - 015 - 2025
(Indique en este espacio el número del proceso)

OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO, COMUNA 1, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CALLE 24 ENTRE CARRERAS 22 Y 27, CARRERA 24 ENTRE CALLLES 24 Y 25, CARRERA 24a ENTRE CALLES 23 Y 24.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO OCHO (08) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 24 (Día) **DE** FEBRERO (Mes) **DE** 2026 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN 23 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2026 (Año)

VALOR DEL CONTRATO $ 317,211,160.00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO INTER-VIAS ARAUCA 2025
(Escriba el nombre o razon social del consultor contratado)

SUPERVISOR ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ - Profesional Universitaria SIM - Supervisora mediante resolucion No. 075 del 09 de febrero de 2026
(Escriba el nombre del supervisor)

En Arauca a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2026, se reunieron **RENZO PEREZ MALDONADO** en representacion del **CONSORCIO INTER-VIAS ARAUCA 2025** como contratista de inteventoria y la **ING. ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ** Profesional Universitaria SIM como supervisora asignado mediante resolucion No. 075 del 09 de febrero de 2026, con el fin de iniciar el Contrato anteriormente citado.

El valor del presente contrato, será pagado de conformidad con lo dispuesto en la claúsula OCTAVA del contrato (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal, que lo amparan, para su afectación, como se relaciona a continuación:

CDP No. Fecha	CRP No. Fecha	PROYECTO	RUBRO	VALOR
CDP 0985 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0992 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGPR (ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS 5%)	00AD.5.0024.02407.2025810010007	$ 317,211,160.00
	RP 1484 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025	0992 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGPR (ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS 5%)	00AD.5.0024.02407.2025810010007	$ 317,211,160.00

FECHA		
24	2	2026
DD	MM	AA

ALCALDÍA DE ARAUCA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CONTRATO No. 000 - 683 de 2025 **ACTA No** 1 **DE INICIACIÓN DEI CONTRATO DE INTERVENTORIA**

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de consultoria, el cual debe concluir el día

VEINTITRES (23) de OCTUBRE de 2026
(Día en letras) (Día en números)ies de finalizacic (Mes de finalización) (Año de finalización)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo de Supervisores, en Arauca, a los

VEINTICUATRO (24) dias del mes de FEBRERO de 2026
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Nombre) RENZO PEREZ MALDONADO
CONSORCIO INTER-VIAS ARAUCA 2025
Interventor

(Nombre) ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ
Profesional Universitaria SIM
Supervisora mediante resolucion No. 075 del 09 de febrero de 2026

Origin: Oficina Jiridica
1ra co Supervisor
2da c: Contratista