FECHA		
24	2	2026
DD	MM	AA

ALCALDÍA DE ARAUCA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CONTRATO No. 000 - 661 de 2025 **ACTA No** 1 **DE INICIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA**

CONTRATO No 000 - 661 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de Suscripción)

LICITACION PUBLICA ☑

SELECCIÓN ABREVIADA ☐ 1L - 009 - 2025

SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA ☐ (Indique en este espacio el número del proceso)

CONTRATACION DIRECTA ☐

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO, COMUNA 1, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CALLE 24 ENTRE CARRERAS 22 Y 27, CARRERA 24 ENTRE CALLLES 24 Y 25, CARRERA 24a ENTRE CALLES 23 Y 24.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO OCHO (08) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el cont

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 24 (Día) **DE** FEBRERO (Mes) **DE** 2026 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN 23 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2026 (Año)

VALOR DEL CONTRATO $ 5.536.406,995.80

(Indique en este espacio el valor del contrato en numeros)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL ARAUCA 2025

(Escriba el nombre o razon social del consultor contratado)

INTERVENTORIA CONSORCIO INTER-VIAS ARAUCA 2025

(Escriba el nombre del supervisor)

En Arauca a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2026, se reunieron **RAMÓN LANDAZABAL CASTELLANOS** en representacion de **CONSORCIO VIAL ARAUICA 2025** como contratista de obra, **RENZO PEREZ MALDONADO** en representacion del CONSORCIO **INTER - VIAS ARAUCA 2025** como interventor externo, con el fin de iniciar el contrato anteriormente licitado.

El valor del presente contrato, será pagado de conformidad con lo dispuesto en la claúsula OCTAVA del contrato (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal, que lo amparan, para su afectación, como se relaciona a continuación:

CDP No. Fecha	CRP No. Fecha	FUENTE	RUBRO	VALOR
CDP 0982 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0980 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (ASIGNACIONES DIRECTAS)	00AD.0024.02407.2025810010007	$5,122,101,971.00
		0992 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGPR (ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS 5%)	00AD.5.0024.02407.2025810010007	$ 425,788,840.00
	RP 1437 DEL 05 NOVIEMBRE DE 2025	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGPR (ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS)	00AD.0024.02407.2025810010007	$5,122,101,971.00
		SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGPR (ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS 5%)	00AD.5.0024.02407.2025810010007	$ 414,305,024.80

FECHA		
24	2	2026
DD	MM	AA

ALCALDÍA DE ARAUCA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CONTRATO No. 000 - 661 de 2025 **ACTA No** 1 **DE INICIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA**

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de obra, el cual debe concluir el día

VEINTITRES (Día en letras) (23) (Día en números) de OCTUBRE (Mes de finalización) de 2026 (Año de finalización)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo de Supervisores, en Arauca, a los

VEINTICUATRO (Día en letras) (24) (Día en números) días del mes de FEBRERO (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Nombre) RAMÓN LANDAZABAL CASTELLANOS
CONSORCIO VIAL ARAUCA 2025
Contratista

(Nombre) RENZO PEREZ MALDONADO
CONSORCIO INTER - VIAS ARAUCA 2025
Interventor

(Nombre) Vo.Bo ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ
Profesional Universitario SIM
Supervisora del contrato de interventoria No. 000-683 de 2025
mediante resolución No. 075 del 09 de febrero del 2026

Original: Oficina Jurídica
1ra co Supervisor
2da cc: Contratista