DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CODIGO: GMP-P3-F1
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 02
		FECHA: 13/06/2019
	GESTION DE MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	PÁGINA 1 de 4

Comité o Grupo:	**Acta No.**
Citada por: Gobernación de Cordoba.	**Fecha:** 09/04/2026
Coordinador: Cilia Tobias. **Cargo:** Supervisora	**Hora inicio:** 2:30 PM **Fin:** 4:00 PM.
Secretario: N A. **Cargo:**	**Lugar:** Secretaría de infraestructura.

PARTICIPANTES			
No.	**Nombre**	**Cargo**	**Teléfono**
1	Cilia Tobias	Supervisora.	
2	Diego villadiego	Representante legal interventoría	
3	Cindy Paola	Representante legal obra.	
4			
5			

PUNTOS DE DISCUSION	
1	Solicitud de Pavimentacion Comunidad Ranchos del Inat.
2	
3	
4	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio al comite de seguimiento de contrato SI-LP-003-2024, en acompañamiento de los representantes legales de obra e interventoria, la supervisora Cilia Tobias; en las instalaciones de la secretaria de infraestructura. La Reunion se centra en tratar la solicitud de la comunidad de Ranchos del Inat, donde mediante un derecho de peticion del 12 de marzo del 2026 y con el Radicado Nº 20262000 4650, solicitan el cambio de mejoramiento de via a Pavimentacion. la gobernacion de Cordoba informa que actualmente cuenta con el contrato SI-CMA-001-2024 con objeto: "Estudios y diseños para la construccion y/o mejoramiento y/o rehabilitacion de infraestructura vial en el departamento de cordoba". bajo el cual se tiene los diseños viales definitivos de la via Ranchos del Inat. Entendido lo anterior la gobernacion Remite los diseños de la via a la Interventoria para su Revision y aprobacion. Con el fin de gestionar la Pavimentacion de la via dentro de contrato SI LP-003-2024. Entendido lo anterior se acuerda Suspender los contratos SI-LP-003-2024 y SI-CMA-001-2025; mientras se aprueban los diseños por parte de interventoria y se realicen las gestiones administrativas, financieras y legales pertinentes para el fin.

Observaciones.

CONCLUSIONES				
No	**Tarea**	**Responsable**	**Período de cumplimiento**	**Observaciones**
	Suspender Contratos de Obra e Interventoría	Gobernación de Cordoba.	10-04-2026.	

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES	
FIRMA:	FIRMA: Diego Villadiego.
NOMBRE: Luis Castillo Sanchez	NOMBRE:: Diego Villadiego Espitia
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA: M. G. Vélez del G.	FIRMA:
NOMBRE: Maria Cardona Velez	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE: