Montería, 04 de marzo de 2026

Oficio No. 004032026

Señores
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
Secretaria de infraestructura

Referencia: CONTRATO No. SI-CMA-001-2025, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA"

Asunto: Remisión de adición No. 1

Cordial Saludo,

El día 24 de febrero de 2026 fue recibido por esta interventoría el oficio de solicitud de Adición No. 1 remitido por el CONSORCIO VIAS DEL SINÚ por medio del cual se realiza la solicitud formal de una modificación al valor del contrato de obra No. SI-LP- 003-2024; la mencionada solicitud se basa en lo siguiente:

Adición de Valor: Solicitud de adición de recursos por un valor de **MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE pesos M/CTE ($1.882.347.089,00)**, para cubrir mayores cantidades de obra y la inclusión de ítems no previstos, los cuales han sido considerados indispensables para la funcionalidad y estabilidad de las edificaciones.

Con base en lo anterior y una vez recibida y estudiada la documentación presentada por el CONTRATISTA, se pudo determinar la necesidad de una adición de recursos por un valor de ($1.882.347.089,00) al contrato de obra, toda vez que las condiciones actuales del mismo no permiten la culminación satisfactoria del proyecto en el plazo y con el valor establecido.

Agradecemos su gestión para la revisión final y la aprobación administrativa de las modificaciones contractuales propuestas, con el fin de garantizar la culminación satisfactoria del proyecto en su totalidad.

Quedamos atentos a cualquier solicitud de aclaración o soporte adicional que consideren necesario para estos fines pertinentes,

Cordialmente,

Diego Villadiego E.
CONSORCIO IDC
R.L: Diego Luis Villadiego Espitia
C.C: 1067957385 de montería