Tenjo 27 de marzo de 2026

Doctor
JAIME ORLANDO ÁVILA PACHECO
Supervisor de Convenio No. SS-CDCVI-1336-2024
Profesional Universitario
Dirección de Desarrollo y Gestión de la Red de Prestación de Servicios
Secretaria de Salud de Cundinamarca
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de Prorroga del Convenio Interadministrativo SS-CDCVI-1336-2024.

Cordial saludo,

Yo, Alejandro Rivera Moya en mi calidad de Gerente de la ESE Hospital Santa Rosa de Tenjo con NIT 860.037.592-9 y dado cumplimiento al objetivo del convenio interadministrativo **SS-CDCVI-1336-2024** cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos entre la secretaria de salud de Cundinamarca y la ESE Hospital Santa Rosa de Tenjo, para da adquisición de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario asistencial, con el fin de contribuir en el fortalecimiento, mejoramiento y cumplimiento de los componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad en el contexto de redes integrales e integradas de servicios de salud, impactando en la calidad de los servicios a la población del departamento de Cundinamarca"* me permito solicitar la PRORROGA DEL CONVENIO SS-CDCVI-1336-2024 por el termino de cuatro (4) meses, es decir **hasta el 11 de agosto de 2026**, debido a que la obra de adecuación del área de observación no contempló la instalación de ventilación artificial ni las divisiones que se requieren para poder instalar los equipos de manera adecuada y en la actualidad nos encontramos gestionando los recursos para poder realizar estas adecuaciones requeridas para poder cumplir de manera integra con todo lo requerido para instalar y poner en funcionamiento los equipos adquiridos.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA ESTIMADA	RESPONSABLE
Gestión de recursos, adquisición, diseño, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de ventilación artificial del área de observación.	06/04/2026 al 15/07/2026	Líder de Contratación, Subgerencia Administrativa, Subgerencia Científica y Gerencia.
Adquisición de cortinas antifluido divisoras del área de observación.	01/07/2026 al 31/07/2026	Líder de Contratación, Subgerencia Administrativa, Subgerencia Científica y Gerencia.

Instalación de mobiliario y puesta en funcionamiento.	01/08/2026 al 10/08/2026	Líder de Contratación, Calidad, Líder Gestión Biomédica, Subgerencia Administrativa, Subgerencia Científica y Gerencia.

Cordialmente,

ALEJANDRO RIVERA MOYA
Gerente
ESE Hospital Santa Rosa de Tenjo