UNION TEMPORAL
INTERVENTORES PAE
2025

Villavicencio, 20 de marzo de 2026

Doctora:
JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO
Secretaria de Educación
Departamento del Meta

Ref: INFORME TÉCNICO, FINANCIERO Y JURÍDICO PARA MODIFICACIÓN N° 6 – PRORROGA No. 2 AL CONTRATO N° 1149 DE 2025.

El objetivo del presente informe es dar a conocer a la Gobernación del Departamento del Meta el desarrollo y condiciones del contrato, las novedades técnicas, financieras, jurídicas, recomendaciones y sugerencias relacionadas con el contrato de prestación servicios N° 1149 de 2025:

CONTRATISTA:	CONSORCIO COMPLEMENTOS PAE META NIT: 901.945.862-6 R.L.: JUAN PABLO TRUJILLO BAENA C.C.: 8.780.626
OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A TRAVES DEL SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($118.932.392.000,00)
TÉRMINO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CIENTO TREINTA Y SEIS (136) DÍAS PARA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA (EXTERNOS Y JORNADA UNICA) Y CIENTO TREINTA Y SEIS (136) DÍAS MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO – ALMUERZO (EXTERNOS Y JORNADA UNICA); Y CIENTO OCHENTA Y OCHO (188) DÍAS PARA RESIDENCIAS ESCOLARES MODALIDAD RACION PREPARADA EN SITIO POR TIEMPOS DE CONSUMO (DESAYUNO, REFRIGERIO MAÑANA, ALMUERZO, REFRIGERIO TARDE Y CENA).
FECHA DE INICIO:	16 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	12 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE MODIFICATORIA No. 1:	16 DE MAYO DE 2025
TÉRMINO DE EJECUCIÓN SEGÚN MODIFICATORIA N° 1:	CIENTO VEINTISIETE (127) DÍAS PARA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA (EXTERNOS Y JORNADA UNICA); CIENTO VEINTISIETE (127) DÍAS MODALIDAD RACIÓN PREPARADA

	EN SITIO – ALMUERZO (EXTERNOS Y JORNADA UNICA); Y CIENTO SETENTA Y TRES (173) DÍAS PARA RESIDENCIAS ESCOLARES MODALIDAD RACION PREPARADA EN SITIO POR TIEMPOS DE CONSUMO (DESAYUNO, REFRIGERIO MAÑANA, ALMUERZO, REFRIGERIO TARDE Y CENA).
FECHA DE MODIFICATORIA No. 2:	08 DE AGOSTO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIA N° 2:	CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($101.962.650.594,00)
FECHA DE MODIFICATORIA No. 3:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE MODIFICATORIA No. 4, LA ADICION No. 1 Y PRÓRROGA No. 1:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DE LA ADICION No. 1:	DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIETOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($16.326.590.776,00)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO SEGÚN ADICION No. 1:	CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($118.289.241.370,00)
TÉRMINO DE LA PRÓRROGA No. 1:	CUATRO (4) MESES DE LOS CUALES CUARENTA Y OCHO (48) DÍAS CORRESPONDEN A CALENDARIO ESCOLAR
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE LA PRÓRROGA No. 1:	27 DE MARZO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN N0. 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 1:	20 DE ENERO DE 2026
FECHA DE MODIFICATORIA No. 5:	02 DE FEBRERO DE 2026

NOVEDADES TÉCNICAS Y CONTRACTUALES PRESENTADAS:

Teniendo en cuenta la importancia del Programa de Alimentación Escolar - PAE a cargo del Departamento del Meta y en atención a que a la fecha se encuentran vigentes los contratos 1149 de 2025 de suministro del PAE y el contrato 1163 de interventoría del mismo, de común acuerdo con el operador, la interventoría y la entidad contratante, por medio de la Gerencia de Cobertura de la Secretaría de Educación departamental, se procedió a revisar el balance de ejecución de los contratos en mención, especialmente del contrato de suministro con el fin de garantizar la continuidad del servicio una vez excedida la fecha de finalización, toda vez que, como se verá en el balance de ejecución financiera y la proyección, se cuentan con los recursos en el contrato actual para prestar el servicio más allá del 27 de marzo de 2026, teniendo como fecha proyectada

para la finalización el día 9 de abril de 2026, siendo así, los antecedentes de cronología, cambios, modificaciones y ajustes realizados son los siguientes:

A continuación, se señala la cronología, y condiciones actuales del contrato, así:

1. Que el día 12 de mayo de 2025, el departamento del Meta a través de Resolución No. 2542 de 2025 adjudicó el proceso de Licitación Pública No. GCSJ-LP-002-2025 al CONSORCIO COMPLEMENTOS PAE META, representado legalmente por JUAN PABLO TRUJILLO BAENA, identificado con cedula de ciudadanía 8.780.626, por la suma de CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($118.932.392.000,00).

2. Que el día 14 de mayo de 2025, EL DEPARTAMENTO DEL META y el CONSORCIO COMPLEMENTOS PAE META, celebraron el Contrato No. 1149 de 2025 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A TRAVES DEL SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META".

3. Que el Contrato de Prestación de Servicios No. 1149 de 2025, cuenta con Registro Presupuestal No. 5323 y SPGR: 22025 del 15 de mayo de 2025 por la suma de CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($118.932.392.000,00).

4. Que el día 16 de mayo de 2025, el Departamento del Meta a través de Resolución No. 2673 de 2025 adjudicó el proceso de concurso de méritos No. GCSJ-CM-005-2025 a la UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES PAE 2025, representado legalmente por SANTIAGO SOTO MOLINA, identificado con cedula de ciudadanía 1.015.393.643, por la suma de OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($8.724.900.644,00).

5. Que el día 16 de mayo de 2025, EL DEPARTAMENTO DEL META y la UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES PAE 20255, celebraron el Contrato No. 1163 de 2025 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE RESIDENCIAS ESCOLARES EN LOS 28 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META".

6. Que el Contrato de Interventoría No. 1163 de 2025, cuenta con Registro Presupuestal No. 5365 y SPGR: 22125 del 16 de mayo de 2025 por la suma de OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($8.724.900.644,00).

7. Que el Contrato de Interventoría No. 1163 de 2025, cuenta con acta de inicio de fecha 16 de mayo de 2025 y con fecha de terminación el día 30 de diciembre de 2025, en virtud de lo anterior, a partir de dicha fecha de suscripción la UNIÓN TEMPORAL

INTERVENTORES PAE 2025, asume la interventoría del contrato de prestación de servicios N° 1149 de 2025.

8. Que el Contrato de Prestación de Servicios No. 1149 de 2025, cuenta con acta de inicio de fecha 16 de mayo de 2025 y con fecha de terminación el día 12 de diciembre de 2025.

9. Que, en dicho negocio jurídico, las partes establecieron como término de ejecución inicial del contrato No. 1149 de 2025, CIENTO TREINTA Y SEIS (136) DÍAS PARA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA (EXTERNOS Y JORNADA UNICA) Y CIENTO TREINTA Y SEIS (136) DÍAS MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO – ALMUERZO (EXTERNOS Y JORNADA UNICA); Y CIENTO OCHENTA Y OCHO (188) DÍAS PARA RESIDENCIAS ESCOLARES MODALIDAD RACION PREPARADA EN SITIO POR TIEMPOS DE CONSUMO (DESAYUNO, REFRIGERIO MAÑANA, ALMUERZO, REFRIGERIO TARDE Y CENA).

10. Que, mediante Resolución No.4671 de fecha 24 de octubre de 2024, se estableció el calendario académico general para el año lectivo 2025, en las instituciones y centros educativos oficiales de educación formal, ubicados en los municipios no certificados a cargo del Departamento del Meta.

11. Que mediante Resolución No. 008 del 3 de enero de 2025, la Secretaría de Educación del Meta modifico el calendario escolar emitido mediante Resolución No. 4671 de 2024, estableciendo como nueva fecha de inicio del periodo académico el 10 de febrero de 2025.

12. Que, previo al inicio del Contrato No. 1149 de 2025, fueron allegadas solicitudes por parte de los directivos de las instituciones educativas, en las cuales solicitaban cambios en la modalidad de implementación del Programa de Alimentación Escolar, razón por la cual se procedió por parte de la interventoría del contrato, la UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES PAE a dar trámite al acta modificatoria No. 01 del contrato 1149 de 2025 de fecha 16 de mayo de 2025, en la cual se modificó la cláusula segunda – denominada TÉRMINO DE EJECUCIÓN de CIENTO VEINTISIETE (127) DÍAS PARA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA (EXTERNOS Y JORNADA UNICA) Y CIENTO VEINTISIETE (127) DÍAS MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO – ALMUERZO (EXTERNOS Y JORNADA UNICA); Y CIENTO SETENTA Y TRES (173) DÍAS PARA RESIDENCIAS ESCOLARES MODALIDAD RACION PREPARADA EN SITIO POR TIEMPOS DE CONSUMO (DESAYUNO, REFRIGERIO MAÑANA, ALMUERZO, REFRIGERIO TARDE Y CENA). Así mismo, se procedió a modificar la PRIORIZACIÓN Y COBERTURA de atención del PAE con la modificatoria No. 1.

13. Que, fueron allegadas solicitudes por parte de los directivos de las instituciones educativas, en las cuales solicitan cambios en la modalidad de implementación del Programa de Alimentación Escolar, de modalidad industrializada a modalidad preparada en sitio, en las cuales manifiestan los motivos por los cuales realizan las solicitudes y que una vez realizadas las visitas por parte de la interventoría se da viabilidad para el cambio de modalidad, de igual manera, se hizo necesario la inclusión a jornada única de algunas sedes educativas que fueron autorizadas con posterioridad a la suscripción del contrato, razón por la cual se procedió por parte de la interventoría del contrato, la UNIÓN

TEMPORAL INTERVENTORES PAE a dar trámite al acta modificatoria No. 02 del contrato 1149 de 2025 de fecha 16 de mayo de 2025, en la cual se modificó la CLÁUSULA TERCERA denominada VALOR DEL CONTRATO, del Contrato de Prestación de Servicios N° 1149 del 2025, la cual quedará de la siguiente manera: "*VALOR DEL CONTRATO: CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($101.962.650.594,00), incluido todos los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes a los que haya lugar para su legalización y ejecución".* Así mismo, se procedió a modificar la PRIORIZACIÓN Y COBERTURA de atención del PAE con la modificatoria No. 2.

14. Que, teniendo en cuenta las solicitudes por parte de los rectores de diferentes establecimientos educativos en que solicitan cambio de las modalidades focalizadas, la inclusión de cambios de reconocimientos oficiales o cambios de nombres de sedes, retirar de la focalización algunas sedes educativas que tienen cierre temporal o definitivo, incluir una sede reaperturada, así mismo retirar de la priorización las sedes educativas para la vigencia 2026, que van a ser atendidas mediante el contrato No. 2382 de 2025 con el RESGUARDO INDÍGENA COROCITO YOPALITO WACOYO, cuyo objeto es "IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA PUEBLOS INDÍGENAS EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO GAITÁN Y PUERTO LOPEZ DEL DEPARTAMENTO DEL META", a través del cual se ejecutara el PAE para pueblos indígenas, según la resolución 18858 de 2018, en las instituciones educativas indígenas o mayoritariamente indígenas de los establecimientos educativos priorizados por la administración departamental en los Municipios de Puerto Gaitán y Puerto López del Departamento del Meta, dichos beneficiarios se atenderán desde el primer día calendario escolar a través del proyecto "Implementación del Programa de Alimentación Escolar - PAE a través del suministro de complementos alimentarios y servicio de alimentación en residencias escolares en las sedes educativas oficiales de los 28 municipios no certificados del Departamento del Meta" identificado con BPIN 202500000028859, con recursos de Alimentación Escolar fuente 96. Por lo anterior, se procedió a modificar la PRIORIZACIÓN Y COBERTURA de atención del PAE con la modificatoria No. 3.

15. Que, con el fin garantizar la prestación del servicio de manera ininterrumpida desde el primer día calendario escolar 2026, teniendo como justificación garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar -PAE, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular No. 006 del 15 de agosto de 2025, "*DIRECTRICES PARA GARANTIZAR EL INICIO OPORTUNO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA VIGENCIA 2026*" expedida por DIRECTOR GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, donde "*... INSTA a los destinatarios de la misma, a adelantar de manera eficiente y oportuna, las acciones de planeación integral necesarias para garantizar la implementación y ejecución del PAE desde el primer día y durante la totalidad del calendario, en su respectiva jurisdicción, durante la vigencia 2026...*", así mismo, tener en cuenta la Resolución N° 5342 de 28 de octubre de 2025 "Por medio de la cual se establece el Calendario Académico del año lectivo 2026, para los Establecimientos Educativos oficiales que prestan el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media ubicados en los municipios no certificados a cargo del Departamento del Meta", en el cual se establece el inicio de clases del calendario académico para el año

lectivo 2026 para el día 2 de febrero de 2026, por parte de la interventoría del contrato, la UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES PAE se dio viabilidad técnica, jurídica y financiera para la suscripción de la Modificatoria No. 4, Adición No. 1 y Prórroga No. 1 del contrato de Prestación De Servicios No. 1149 de 2025,

16. Que el Contrato de Prestación de Servicios No. 1149 de 2025, cuenta con acta de suspensión del día 29 de diciembre de 2025 y reinicio de fecha 20 de enero de 2026.

17. Que, teniendo en cuenta que, por un error involuntario en el proceso de priorización del contrato, se omitió inicialmente la inclusión de la sede educativa Jorge Eliécer Gaitán, ubicada en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). Esta situación hace necesario ajustar el alcance del contrato, ya que incorporando dicha sede educativa, implica la atención de veintidós (22) estudiantes adicionales registrados en la matrícula oficial del Departamento del Meta, ocasionando el aumento de beneficiarios en la Actividad 6: "Servicio de alimentación escolar a través de Raciones alimentarias (Desayuno, Almuerzo Y Cena) preparada en sitio estudiantes en calidad de residentes escolares en Nivel de escolaridad de secundaria y media, registrados en la matricula oficial del departamento del Meta" y disminuyendo el tiempo de ejecución en días de la Actividad 5: "Servicio de alimentación escolar a través de Raciones alimentarias (Desayuno, Almuerzo Y Cena) preparada en sitio estudiantes en calidad de residentes escolares en Nivel de escolaridad de preescolar y primaria, registrados en la matricula oficial del departamento del Meta", en virtud de lo anterior, se procede a formalizar la Modificatoria No. 6 – Prorroga No. 2 al Contrato No. 1149 de 2025.

ANALISIS FINACIERO DEL CONTRATO

CONDICIONES SEGÚN MODIFICATORIA No. 5

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	CANTIDAD DE COMPLEMENTOS A SUMINISTRAR
PAE	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Industrializada** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	30.642	164	4.570.028
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Industrializada** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	26.524	164	3.776.470
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Almuerzo** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	11.200	164	1.463.132

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	CANTIDAD DE COMPLEMENTOS A SUMINISTRAR
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Almuerzo** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	10.517	165	1.429.415
SUBTOTAL		**78.883**	0	11.239.045
RESIDENCIAS ESCOLARES PREESCOLAR Y PRIMARIA	Servicio de alimentacion escolar por tiempo de consumo asi: Desayuno, refrigerio/jornada mañana, Almuerzo, refrigerio/jornada tarde y Cena - Modalidad preparada en sitio para estudiantes en calidad de **residencia escolar** (internos) en **Nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta.	791	219	797.437
RESIDENCIAS ESCOLARES SECUNDARIA Y MEDIA	Servicio de alimentación escolar por tiempo de consumo asi: Desayuno, refrigerio/jornada mañana, Almuerzo, refrigerio/jornada tarde y Cena - Modalidad preparada en sitio para estudiantes en calidad de **residencia escolar (internos)** en **Nivel de escolaridad de Secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta.	2.254	221	2.460.938
SUBTOTAL		**3.045**		**3.258.375**
TOTAL		**81.928**		**14.497.420**

CONDICIONES ACTUALIZADAS

Una vez revisado el balance de ejecución del mes de febrero presentado por el CONSORCIO COMPLEMENTOS PAE META y revisado por la interventoría UT INTERVENTORES PAE 2025, se debe tener en cuenta que a la fecha no se han terminado de revisar la totalidad de las planillas y que para la estrategia de residencias escolares existe un desagregado por tiempos de comsumo presentado por el operador en su oferta económica, la cual fue validada y evaluada por la entidad en el proceso licitatorio que dio origen al contrato del operador, y que se debe tener en consideración que se presentan diferencias en las raciones entregadas de acuerdo a los tiempos de consumo, presentándose un menor consumo en los refrigerios PM y las cenas, toda vez que el beneficio se brinda desde el momento en que los estudiantes llegan a las residencias escolares, y las salidas obligatorias se dan los viernes cada quince días después del mediodía, por lo tanto podrían presentarse diferencias entre la focalización y el resultado final una vez terminada la revisión de las planillas.

Cabe resaltar que dicho proceso de validación se está realizando dentro de los tiempos establecidos en las obligaciones del contrato 1149 de 2025, donde se establece un plazo de veinte (20) días hábiles para la entrega del informe y desde interventoría se requieren al menos diez (10) días hábiles más para la revisión de las planillas, siendo esta la razón por la que este estudio se realiza sobre las proyecciones de ejecución.

Para el mes de febrero el operador presenta el siguiente balance de ejecución del periodo, proyectado el cual está sujeto a verificación por parte de la interventoría de acuerdo con las planillas, certificados de los rectores y la validación con el SIMAT, no obstante, pese a que dicha revisión pueda afectar algunas cantidades pequeñas, para efectos de la presente modificatoria se tomarán los valores aquí establecidos.

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	CANTIDAD DE COMPLEMENTO DIARIOS	CANTIDAD DE COMPLEMENTOS A SUMINISTRAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PAE	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Industrializada** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	29.578	20	1	528.443	$ 6.800	**$ 3.593.412.400**
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Industrializada** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	26.117	20	1	458.110	$ 7.900	**$ 3.619.069.000**
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Almuerzo** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	11.129	20	1	187.928	$ 8.900	**$ 1.672.559.200**

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	CANTIDAD DE COMPLEMENTO DIARIOS	CANTIDAD DE COMPLEMENTOS A SUMINISTRAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Almuerzo** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	10.386	20	1	172.324	$ 10.700	$ 1.843.866.800
SUBTOTAL		**77.210**			**1.346.805**		**$ 10.728.907.400**
RESIDENCIAS ESCOLARES **PREESCOLAR Y PRIMARIA**	Servicio de alimentacion escolar por tiempo de consumo asi: Desayuno, refrigerio/jornada mañana, Almuerzo, refrigerio/jornada tarde y Cena - Modalidad preparada en sitio para estudiantes en calidad de **residencia escolar** (internos) en **Nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta.	619	24	5	14.856	$ 38.500	**$ 522.891.632**
RESIDENCIAS ESCOLARES **SECUNDARIA Y MEDIA**	Servicio de alimentacion escolar por tiempo de consumo asi: Desayuno, refrigerio/jornada mañana, Almuerzo, refrigerio/jornada tarde y Cena - Modalidad preparada en sitio para estudiantes en calidad de **residencia escolar (internos)** en **Nivel de escolaridad de Secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta.	2.213	24	5	53.112	$ 46.550	**$ 2.219.626.340**
SUBTOTAL		**3.080**			**67.968**		**$ 2.742.517.972**
TOTAL		**81.963**	-	-	**1.414.773**	-	**13.471.425.372**

	RACIONES PRIMARIA	VALOR PRIMARIA	TOTAL RPIMARIA	RACIONES SECUNDARIA	VALOR SECUNDARIA	TOTAL SECUNDA
DESAYUNO	14.034	$ 8.414	$ 118.082.076	49.253	$ 10.260	$ 505.335.780
REFRIGERIO AM	14.029	$ 5.338	$ 74.886.802	49.234	$ 6.340	$ 312.143.560
ALMUERZO	14.029	$ 10.094	$ 141.608.726	49.234	$ 12.650	$ 622.810.100
REFRIGERIO PM	12.850	$ 4.526	$ 58.159.100	45.047	$ 5.400	$ 243.253.800

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	CANTIDAD DE COMPLEMENTO DIARIOS	CANTIDAD DE COMPLEMENTOS A SUMINISTRAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CENA	12.851	$ 10.128	$ 130.154.928	45.049	$ 11.900	$ 536.083.100
	TOTAL	67.793	$ 38.500	$ 522.891.632	237.817	$ 46.550	$ 2.219.626.340

Para el mes de marzo el operador presenta el siguiente balance de ejecución del periodo, proyectado el cual está sujeto a verificación por parte de la interventoría de acuerdo con las planillas, certificados de los rectores y la validación con el SIMAT, no obstante, pese a que dicha revisión pueda afectar algunas cantidades pequeñas, para efectos de la presente modificatoria se tomarán los valores aquí establecidos.

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	CANTIDAD DE COMPLEMENTO DIARIOS	CANTIDAD DE COMPLEMENTOS A SUMINISTRAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PAE	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Industrializada** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	28.395	19	1	539.497	$ 6.800	**$ 3.668.579.600**
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Industrializada** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	24.043	19	1	456.812	$ 7.900	**$ 3.608.814.800**
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Almuerzo** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	9.864	19	1	187.421	$ 8.900	**$ 1.668.046.900**
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Almuerzo** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de secundaria y media**, registrados en la	9.122	19	1	173.313	$ 10.700	**$ 1.854.449.100**

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	CANTIDAD DE COMPLEMENTO DIARIOS	CANTIDAD DE COMPLEMENTOS A SUMINISTRAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	matricula oficial del Departamento del Meta						
SUBTOTAL		71.423			1.357.043		$ 10.799.890.400
RESIDENCIAS ESCOLARES PREESCOLAR Y PRIMARIA	Servicio de alimentacion escolar por tiempo de consumo asi: Desayuno, refrigerio/jornada mañana, Almuerzo, refrigerio/jornada tarde y Cena - Modalidad preparada en sitio para estudiantes en calidad de **residencia escolar** (internos) en **Nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta.	633	24	5	75.960	$ 38.500	$ 548.835.258
RESIDENCIAS ESCOLARES SECUNDARIA Y MEDIA	Servicio de alimentación escolar por tiempo de consumo asi: Desayuno, refrigerio/jornada mañana, Almuerzo, refrigerio/jornada tarde y Cena - Modalidad preparada en sitio para estudiantes en calidad de **residencia escolar (internos)** en **Nivel de escolaridad de Secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta.	2.212	24	5	265.440	$ 46.550	$ 2.369.023.750
SUBTOTAL		2.845			-		$ 2.917.859.008
TOTAL		74.268	-	-	-	-	13.717.749.408

	RACIONES PRIMARIA	VALOR PRIMARIA	TOTAL RPIMARIA	RACIONES SECUNDARIA	VALOR SECUNDARIA	TOTAL SECUNDA
DESAYUNO	14.720	$ 8.414	$ 123.854.080	52501	$ 10.260	$ 538.660.260
REFRIGERIO AM	14.720	$ 5.338	$ 78.575.360	52501	$ 6.340	$ 332.856.340
ALMUERZO	14.744	$ 10.094	$ 148.825.936	52573	$ 12.650	$ 665.048.450
REFRIGERIO PM	13.483	$ 4.526	$ 61.024.058	48119	$ 5.400	$ 259.842.600
CENA	13.483	$ 10.128	$ 136.555.824	48119	$ 11.900	$ 572.616.100
TOTAL	71.150	$ 38.500	$ 548.835.258	253.813	$ 46.550	$ 2.369.023.750

Para el mes de abril se debe tener en cuenta que se pueden presentar diferencias en la ejecución, las cuales se podrán evidenciar una vez el operador presente el informe de pago correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2026, lo cual podría eventualmente incrementar los días de cobertura proyectados.

Teniendo claro que pueden haber días de no clase, o inejecuciones se presenta la siguiente proyección de ejecución del mes de abril de acuerdo con el corte de SIMAT del 4 de marzo de 2026, entregado por la Gerencia de Cobertura al operador, sin embargo, las ejecuciones de febrero y marzo han demostrado que la cantidad diaria es menor, por lo que también por esa vía se presentarán diferencias con lo proyectado.

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	CANTIDAD DE COMPLEMENTO DIARIOS	CANTIDAD DE COMPLEMENTOS A SUMINISTRAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PAE	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Industrializada** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	30.082	4	1	120.328	$ 6.800	**$ 818.230.400**
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Industrializada** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	26.159	4	1	104.636	$ 7.900	**$ 826.624.400**
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Almuerzo** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	11.100	4	1	44.400	$ 8.900	**$ 395.160.000**
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Almuerzo** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	10.400	4	1	20.800	$ 10.700	**$ 222.560.000**
SUBTOTAL		**77.741**			290.164		**$ 2.262.574.800**
RESIDENCIAS ESCOLARES	Servicio de alimentacion escolar por tiempo de consumo asi: Desayuno, refrigerio/jornada	633	6	5	18.990	$ 38.500	**$ 146.223.000**

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	CANTIDAD DE COMPLEMENTO DIARIOS	CANTIDAD DE COMPLEMENTOS A SUMINISTRAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PREESCOLAR Y PRIMARIA	mañana, Almuerzo, refrigerio/jornada tarde y Cena - Modalidad preparada en sitio para estudiantes en calidad de **residencia escolar** (internos) en **Nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta.						
RESIDENCIAS ESCOLARES SECUNDARIA Y MEDIA	Servicio de alimentación escolar por tiempo de consumo asi: Desayuno, refrigerio/jornada mañana, Almuerzo, refrigerio/jornada tarde y Cena - Modalidad preparada en sitio para estudiantes en calidad de **residencia escolar (internos)** en **Nivel de escolaridad de Secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta.	2.212	5	5	55.300	$ 46.550	**$ 514.843.000**
SUBTOTAL		**2.845**			74.290	85.050	**$ 661.066.000**
TOTAL		**80.586**	-	-	364.454	**85.050**	**$ 2.923.640.800**

	RACIONES PRIMARIA	VALOR PRIMARIA	TOTAL RPIMARIA	RACIONES SECUNDARIA	VALOR SECUNDARIA	TOTAL SECUNDA
DESAYUNO	3.798	$ 8.414	$ 31.956.372	11.060	$ 10.260	$ 113.475.600
REFRIGERIO AM	3.798	$ 5.338	$ 20.273.724	11.060	$ 6.340	$ 70.120.400
ALMUERZO	3.798	$ 10.094	$ 38.337.012	11.060	$ 12.650	$ 139.909.000
REFRIGERIO PM	3.798	$ 4.526	$ 17.189.748	11.060	$ 5.400	$ 59.724.000
CENA	3.798	$ 10.128	$ 38.466.144	11.060	$ 11.900	$ 131.614.000
TOTAL	18.990	**$ 38.500**	**$ 146.223.000**	**55.300**	**$ 46.550**	**$ 514.843.000**

Analizando la ejecución del contrato desde el mes de mayo de 2025 con la ejecución del mes de febrero y la proyección del mes marzo y abril de 2026, se puede ver el siguiente balance financiero general del contrato:

MES DE EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR
VALOR DEL CONTRATO	**$ 118.289.241.370**	
16-31 DE 2025 MAYO	$ 6.949.279.102	$ 111.339.962.268,00
JUNIO DE 2025	$ 13.955.468.992	$ 97.384.493.276,00
JULIO DE 2025	$ 9.728.963.294	$ 87.655.529.982,00
AGOSTO DE 2025	$ 14.717.956.072	$ 72.937.573.910,00
SEPTIEMBRE DE 2025	$ 16.373.520.860	$ 56.564.053.050,00

MES DE EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR
OCTUBRE DE 2025	$ 12.469.236.228	$ 44.094.816.822,00
NOVIEMBRE DE 2025	$ 12.172.342.742	$ 31.922.474.080,00
DICIEMBRE DE 2025	$ 1.809.426.358	$ 30.113.047.722,00
FEBRERO DE 2026	$ 13.471.425.372	$ 16.641.622.350,00
MARZO DE 2026	$ 13.717.749.408	$ 2.923.872.942,00
ABRIL DE 2026	$ 2.923.640.800	$ 232.142,00
PENDIENTE DE EJECUTAR		**$ 232.142,00**

Como se puede evidenciar, se cuenta con recurso suficiente para continuar la operación más allá de la fecha de finalización establecida en el acta de inicio por lo que debe modificarse la cláusula segunda del contrato, ajustando los tiempos de ejecución de acuerdo con la realidad de la ejecución contractual, ampliando la fecha de terminación del contrato y el número de días a atender, de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	No. DE DIAS	FECHAS DE EJECUCION
Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Industrializada** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	170	HASTA EL 9 DE ABRIL DE 2026
Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Industrializada** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	170	HASTA EL 9 DE ABRIL DE 2026
Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Almuerzo** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	170	HASTA EL 9 DE ABRIL DE 2026
Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Almuerzo** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	170	HASTA EL 9 DE ABRIL DE 2026
Servicio de alimentacion escolar por tiempo de consumo asi: Desayuno, refrigerio/jornada mañana, Almuerzo, refrigerio/jornada tarde y Cena - Modalidad preparada en sitio para estudiantes en calidad de **residencia escolar** (internos) en **Nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta.	227	HASTA EL 11 DE ABRIL DE 2026
Servicio de alimentacion escolar por tiempo de consumo asi: Desayuno, refrigerio/jornada mañana, Almuerzo, refrigerio/jornada tarde y Cena - Modalidad preparada en sitio para estudiantes en calidad de **residencia escolar (internos)** en **Nivel de escolaridad de Secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta.	226	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2026

Sin embargo, por la vía de las inejecuciones del mes de marzo y abril de 2026 podría ser sujeto de una nueva prórroga y adición, si se requiriera con el fin de garantizar la continuidad del servicio por unos días más, es por ello, por lo que no se recomienda la reducción del saldo por ejecutar del contrato.

De acuerdo con lo visto anteriormente, la cláusula segunda del contrato, termino de ejecución debería quedar así:

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	CANTIDAD DE COMPLEMENTO DIARIOS	CANTIDAD DE COMPLEMENTOS A SUMINISTRAR
PAE	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Industrializada** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	30.082	170	1	4.618.165
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Industrializada** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	26.159	170	1	3.798.085
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Almuerzo** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	11.100	170	1	1.464.928
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Almuerzo** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	10.400	170	1	1.394.391
SUBTOTAL		**77.741**	0		11.275.569
RESIDENCIAS ESCOLARES PREESCOLAR Y PRIMARIA	Servicio de alimentacion escolar por tiempo de consumo asi: Desayuno, refrigerio/jornada mañana, Almuerzo, refrigerio/jornada tarde y Cena - Modalidad preparada en sitio para estudiantes en calidad de **residencia escolar** (internos) en **Nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta.	633	227	5	953.487
RESIDENCIAS ESCOLARES SECUNDARIA Y MEDIA	Servicio de alimentacion escolar por tiempo de consumo asi: Desayuno, refrigerio/jornada mañana, Almuerzo, refrigerio/jornada tarde y Cena - Modalidad preparada en sitio para estudiantes en calidad de **residencia escolar (internos)** en **Nivel de escolaridad de Secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta.	2.212	226	5	2.338.401
SUBTOTAL		**2.845**			3.291.888
TOTAL		**80.586**	-	-	**14.567.457**

Para las actividades del PAE regular Complemento Jornada Mañana en la modalidad de Industrializada en calidad Externos y Jornada Única su tiempo de ejecución será de la siguiente manera:

- *170 días calendario escolar 2025 para los estudiantes del nivel preescolar y primaria.*
- *170 días calendario escolar 2025 para los estudiantes del nivel secundaria y media.*

Para las actividades del PAE regular Complemento Almuerzo en la modalidad de Preparado en Sitio en calidad Externos y Jornada Única su tiempo de ejecución será de la siguiente manera:

- *170 días calendario escolar para los estudiantes del nivel preescolar y primaria.*
- *170 días calendario escolar para los estudiantes del nivel secundaria y media.*

Para las actividades del PAE modalidad de Preparado en Sitio en calidad internos de la estrategia de permanencia de residencias escolares su tiempo de ejecución será de la siguiente manera:

- *227 días comunes dentro del calendario escolar para los estudiantes del nivel preescolar y primaria.*
- *226 días comunes dentro del calendario escolar para los estudiantes del nivel secundaria y media.*

Se dará por cumplida la ejecución contractual cuando se cumpla el término establecido o hasta la entrega de la totalidad de las raciones alimentarias por cada modalidad.

***NOTA 1**: La entidad territorial denomina Externos a los estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales que no hacen el uso de la estrategia de permanencia de Residencias Escolares, es decir, no permanecen internos en el plantel educativo.*

***NOTA 2**: La entidad territorial denomina Internos a los estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales que cuentan con el servicio de Residencia Escolar y/o Internado que ofrece alojamiento, alimentación y acompañamiento escolar en zonas rurales de compleja movilidad que permiten la permanencia en el sistema educativo.*

***NOTA 3**: Internado: Primera denominación que la entidad territorial utilizó para los establecimientos educativos oficiales que contaban con el servicio de hospedaje, alimentación y acompañamiento escolar en contra jornada de allí que el estudiante que contaba con el servicio de internado y se denomine "interno".*

***NOTA 4:** La etapa de alistamiento es aquella concebida entre el perfeccionamiento del contrato y el inicio de operación. Este plazo iniciará una vez se perfeccione el mismo sin exceder el inicio del calendario escolar y quien certificará el cumplimiento de esta fase será el supervisor y/o interventor. En la fase de alistamiento el proponente seleccionado hará los ajustes necesarios de funcionamiento y organización, de conformidad con lo señalado en los lineamientos técnicos del*

PAE - Anexo técnico calidad e inocuidad, con el objetivo de preparar el inicio de la prestación del servicio. La etapa de alistamiento se deberá realizar en un periodo no superior a 5 días calendario a partir de la firma del contrato y quien certificará el cumplimiento de esta fase será el supervisor y/o interventor.

***NOTA ACLARATORIA**: La entidad precisa que la Residencia Escolar es una estrategia de acceso, bienestar y permanencia para los niños, las niñas y adolescentes que habitan zonas rurales de compleja movilidad, con ausencia de oferta educativa y requieren permanecer en el servicio educativo. Como oferta adicional favorece la continuidad en la trayectoria educativa, promoviendo el desarrollo integral y la concurrencia de atenciones para la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia. Hace parte del Proyecto Educativo Institucional de un establecimiento educativo con reconocimiento de carácter oficial por parte de la Secretaría de Educación de la Entidad Territorial Certificada en educación.*

En este contexto, la residencia escolar es una estrategia de acceso, bienestar y permanencia para los niños, las niñas y adolescentes, y no una modalidad de atención implementada dentro de la Resolución No 335 de 2021.

ANALISIS JURÍDICO VIABILIDAD DE MODIFICACIÓN

Entre los medios que puede utilizar la entidad estatal para el cumplimiento del objeto contractual, se encuentra su prerrogativa para introducir modificaciones a lo pactado, dentro del marco de su facultad de dirección general del contrato.

Que, conforme a los artículos 16 y 40 de la Ley 80 de 1993 faculta a las entidades contratantes a modificar los contratos, de común acuerdo o de forma unilateral, cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado.

A propósito de esta facultad, la Sala, en Concepto del 13 de agosto de 2009, Exp.: 1952, señaló: "La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo (...) cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. (...)"

Que el Articulo 14 de la Ley 80 de 1993 establece:

Artículo 14º.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

> 1º. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación,

> podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado. En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales deberá procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial.

Que, con respecto a la modificación contractual, la H. Corte Constitucional ha sostenido:

"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado."[1]
Que, sobre el mismo aspecto, la doctrina ha sostenido:

"Cuando se alude a la modificación del contrato se lo hace para referirse a alteraciones, variaciones, sustituciones de calidad, componentes o número de obras, bienes o servicios. No implican la sustitución del género del contrato sino modificaciones que responden a necesidades sobrevinientes o a errores en la fase previa."[2]

Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación".

Que el contrato es bilateral y sinalagmático, en términos generales, es un acuerdo de voluntades, mediante el cual las partes contratantes se obligan recíprocamente y manifiestan su consentimiento y por ende es susceptible de ser aclarado, adicionado, modificado y prorrogado por las mismas partes que lo suscribieron.

Que, frente a los acuerdos de bolsa común suscritos, la Resolución No.335 refiere en su artículo 9:

> "(…) ARTÍCULO 9o. CONFORMACIÓN DE LA BOLSA COMÚN EN LAS ETC. Es el proceso de coordinación entre las gobernaciones y sus municipios no certificados para garantizar la adecuada focalización y atención de los beneficiarios, evitando de esta manera la existencia de dos operadores en una misma sede educativa, generando

[1] Corte Constitucional, Sentencia C-300/2012 del 25 de Abril de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[2] DAVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen Jurídico de la contratación Estatal. Bogotá: Editorial Legis, 2001, p. 387.

esquemas para el uso eficiente y coordinado de los recursos asignados por la nación y las entidades territoriales para la operación del PAE.

PARÁGRAFO 1o. Para consolidar la bolsa común de recursos, las Entidades Territoriales Certificadas y No Certificadas deberán utilizar alguno de los siguientes mecanismos:

a) Celebración de uno o varios convenios interadministrativos entre la Entidad Territorial Certificada (ETC) y las Entidades Territoriales No Certificadas (EtnoC) de su jurisdicción, con el consecuente ejercicio contractual de seguimiento a la ejecución hasta su liquidación.

b) Realización de uno o varios acuerdos formales entre la Entidad Territorial Certificada (ETC) y las Entidades Territoriales no Certificadas de su jurisdicción, con el fin de determinar responsabilidades y transferencia de recursos para su ejecución; lo anterior, con la necesaria verificación del cumplimiento de lo acordado y teniendo en cuenta los presentes lineamientos.

c) En dichos convenios o acuerdos se determinará si la ejecución queda a cargo de la ETC o de las ETnoC, o repartida por establecimientos o sedes a cargo de cada entidad.

En todo caso debe quedar clara la responsabilidad de la interventoría, o la supervisión en el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico para los contratos de operación (...)"

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y RECOMENDACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

De acuerdo al análisis técnico, jurídico y financiero realizado y considerando que es prioritario garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE en las sedes educativas focalizadas de los establecimientos educativos ubicados en los 28 municipios no certificados del departamento del Meta, con el propósito de seguir contribuyendo al acceso y permanencia escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, registrados en el sistema oficial y al fomento de hábitos alimentarios saludables, a través del suministro de un complemento alimentario y atención de las residencias escolares y atendiendo el balance financiero relacionado con anterioridad, la interventoría recomiendan y consideran viable el trámite de la presente modificación, con el fin de garantizar una mayor cobertura y que la misma satisfaga las necesidad de cada establecimiento educativo focalizado.

Adicionalmente, atendiendo al objetivo General del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que es suministrar un complemento alimentario que contribuya al acceso, la permanencia, la reducción del ausentismo, y al bienestar en los establecimientos educativos durante el calendario escolar y en la jornada académica de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes registrados en la matrícula oficial desde preescolar hasta básica y media, fomentando hábitos alimentarios saludables y aportando al logro de las trayectorias educativas completas con resultados de calidad, solicitamos el trámite de la presente modificación.

Lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales que establecen en el artículo 44: "Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión".

Igualmente, en su artículo 67 prevé que "La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social", y que: "El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica".

Que, en atención a los anterior, una vez adelantada la modificación solicitada se determina que la PRIORIZACIÓN Y COBERTURA: continua acorde a la modificatoria No. 5.

Una vez realizados los ajustes y modificaciones pertinentes y considerando que es prioritario garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE en las sedes educativas focalizadas de los establecimientos educativos ubicados en los 28 municipios no certificados del departamento del Meta, con el propósito de seguir contribuyendo al acceso y permanencia escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, registrados en el sistema oficial de matrículas SIMAT y al fomento de hábitos alimentarios saludables, a través del suministro de complementos alimentarios y la atención con el servicio de alimentación en las residencias escolares, para la vigencia 2026, se considera viable la presente modificatoria No. 6 – modificatoria No. 2 al contrato de prestación de servicios No. 1149 de 2025, la cual responde a la necesidad operativa de incorporar beneficiarios que fueron omitidos inadvertidamente en la priorización inicial del contrato.

Cordialmente,

SANTIAGO SOTO MOLINA
RL. UT INTERVENTORES PAE 2025 – Interventoría

Firma:	Firma:	Firma:
Proyectó: Naduva Torres Lancheros	Proyectó: Héctor Julian Castro	Proyectó: Martha Isabel Rincón
Cargo: Coordinadora jurídica UT Interventores PAE 2025	Cargo: Coordinador Financiero UT Interventores PAE 2025	Cargo: Coordinador Técnico UT Interventores PAE 2025

Villavicencio, Marzo 24 de 2026.

Doctora
JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO
Secretaria de Educación
Departamento del Meta

Ref: Respuesta solicitud de Modificación No. 6 – Prorroga No. 2 al contrato de servicios No. 1149 de 2025, Programa de Alimentación Escolar PAE.

Cordial saludo,

Una vez analizada la solicitud realizada para el trámite de la modificación No. 6 – Prórroga No. 2, al Contrato No. 1149 de 2025 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A TRAVES DEL SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META", nos permitimos indicar que aceptamos la realización de la misma, con el fin de garantizar la operación del programa de alimentación escolar en las sedes educativos focalizadas de los establecimientos educativos ubicados en los 28 municipios no certificados del departamento del Meta, con el propósito de seguir contribuyendo al acceso y permanencia escolar de los estudiantes beneficiarios.

Por tanto, en aras de garantizar los derechos de los niños, específicamente el derecho a la alimentación a través del Programa de Alimentación Escolar – PAE, y que adicional es una estrategia que promueve el acceso con permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, a través del suministro de un complemento alimentario durante la jornada escolar, para mantener los niveles de atención, impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje, el desarrollo cognitivo, disminuir el ausentismo y la deserción y fomentar estilos de vida saludables, se acepta la modificación propuesta en relación con la prórroga del contrato.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

JUAN PABLO TRUJILLO BAENA
Representa Legal
Consorcio Complementos PAE Meta

Villavicencio, 24 de marzo de 2026.

Doctor:
JUAN PABLO TRUJILLO BAENA
Representante Legal
CONSORCIO COMPLEMENTOS PAE META
Contrato de prestación de Servicios No. 1149 de 2025
Departamento del Meta.

Asunto: Solicitud aceptación de Modificatoria No. 6 - Prórroga No. 2 al Contrato No. 1149 de 2025 – Programa de Alimentación Escolar PAE.

Cordial saludo,

A través de la presente, la Secretaría de Educación del Departamento del Meta solicita respetuosamente su aceptación para dar trámite a la Modificatoria No. 6, correspondiente a la Prórroga No. 2 del Contrato No. 1149 del 14 de mayo de 2025, con el propósito de garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los 28 municipios no certificados del departamento.

Atendiendo la importancia del Programa de Alimentación Escolar - PAE a cargo del Departamento del Meta y en atención a que a la fecha se encuentra vigente el contrato 1149 de 2025 de suministro del PAE, de común acuerdo con el operador, la interventoría y la entidad contratante, por medio de la Gerencia de Cobertura de la Secretaría de Educación departamental, se procedió a revisar el balance de ejecución del contrato de suministro con el fin de garantizar la continuidad del servicio una vez excedida la fecha de finalización, toda vez que, como se verá en el balance de ejecución financiera y la proyección, se cuentan con los recursos en el contrato actual para prestar el servicio más allá del 27 de marzo de 2026.

En este sentido, la suscripción de la modificatoria solicitada se constituye en una medida indispensable para garantizar la adecuada, continua y oportuna prestación del PAE a los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del Departamento del Meta durante la vigencia 2026.

A continuación, se señala la cronología, y condiciones actuales del contrato, junto con la justificación técnica, jurídica y financiera que realizó la interventoría del Contrato UNION TEMPORAL INTERVENTORES PAE 2025, así:

1. Que el día 12 de mayo de 2025, el departamento del Meta a través de Resolución No. 2542 de 2025 adjudicó el proceso de Licitación Pública No. GCSJ-LP-002-2025 al CONSORCIO COMPLEMENTOS PAE META, representado legalmente por JUAN PABLO TRUJILLO BAENA, identificado con cedula de ciudadanía 8.780.626, por la suma de CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($118.932.392.000,00).
2. Que el día 14 de mayo de 2025, EL DEPARTAMENTO DEL META y el CONSORCIO COMPLEMENTOS PAE META, celebraron el Contrato No. 1149 de 2025 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR A TRAVES DEL SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META".

3. Que el Contrato de Prestación de Servicios No. 1149 de 2025, cuenta con Registro Presupuestal No. 5323 y SPGR: 22025 del 15 de mayo de 2025 por la suma de CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($118.932.392.000,00).

4. Que el día 16 de mayo de 2025, el Departamento del Meta a través de Resolución No. 2673 de 2025 adjudicó el proceso de concurso de méritos No. GCSJ-CM-005-2025 a la UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES PAE 2025, representado legalmente por SANTIAGO SOTO MOLINA, identificado con cedula de ciudadanía 1.015.393.643, por la suma de OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($8.724.900.644,00).

5. Que el día 16 de mayo de 2025, EL DEPARTAMENTO DEL META y la UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES PAE 20255, celebraron el Contrato No. 1163 de 2025 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE RESIDENCIAS ESCOLARES EN LOS 28 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META".

6. Que el Contrato de Interventoría No. 1163 de 2025, cuenta con Registro Presupuestal No. 5365 y SPGR: 22125 del 16 de mayo de 2025 por la suma de OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($8.724.900.644,00).

7. Que el Contrato de Interventoría No. 1163 de 2025, cuenta con acta de inicio de fecha 16 de mayo de 2025 y con fecha de terminación el día 30 de diciembre de 2025, en virtud de lo anterior, a partir de dicha fecha de suscripción la UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES PAE 2025, asume la interventoría del contrato de prestación de servicios No. 1149 de 2025.

8. Que el Contrato de Prestación De Servicios No. 1149 de 2025, cuenta con acta de inicio de fecha 16 de mayo de 2025 y con fecha de terminación el día 12 de diciembre de 2025.

9. Que, en dicho negocio jurídico, las partes establecieron como término de ejecución inicial del Contrato No. 1149 de 2025, CIENTO TREINTA Y SEIS (136) DÍAS PARA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA (EXTERNOS Y JORNADA UNICA) Y CIENTO TREINTA Y SEIS (136) DÍAS MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO – ALMUERZO (EXTERNOS Y JORNADA UNICA); Y CIENTO OCHENTA Y OCHO (188) DÍAS PARA RESIDENCIAS ESCOLARES MODALIDAD RACION PREPARADA EN SITIO POR TIEMPOS DE CONSUMO (DESAYUNO, REFRIGERIO MAÑANA, ALMUERZO, REFRIGERIO TARDE Y CENA).

10. Que, mediante Resolución No. 4671 de fecha 24 de octubre de 2024, se estableció el calendario académico general para el año lectivo 2025, en las instituciones y centros educativos oficiales de educación formal, ubicados en los municipios no certificados a cargo del Departamento del Meta.

11. Que mediante Resolución No. 008 del 3 de enero de 2025, la Secretaría de Educación del Meta modifico el calendario escolar emitido mediante Resolución No. 4671 de 2024, estableciendo como nueva fecha de inicio del periodo académico el 10 de febrero de 2025.

12. Que, previo al inicio del Contrato No. 1149 de 2025, fueron allegadas solicitudes por parte de los directivos de las instituciones educativas, en las cuales solicitaban cambios en la modalidad de implementación del Programa de Alimentación Escolar, razón por la cual se procedió por parte de la interventoría del contrato, la UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES PAE a dar trámite al acta modificatoria No. 01 del contrato 1149 de 2025 de fecha 16 de mayo de 2025, en la cual se modificó la cláusula segunda – denominada TÉRMINO DE EJECUCIÓN de CIENTO VEINTISIETE (127) DÍAS PARA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA (EXTERNOS Y JORNADA UNICA) Y CIENTO VEINTISIETE (127) DÍAS MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO – ALMUERZO (EXTERNOS Y JORNADA UNICA); Y CIENTO SETENTA Y TRES (173) DÍAS PARA RESIDENCIAS ESCOLARES MODALIDAD RACION PREPARADA EN SITIO POR TIEMPOS DE CONSUMO (DESAYUNO, REFRIGERIO MAÑANA, ALMUERZO, REFRIGERIO TARDE Y CENA). Así mismo, se procedió a modificar la PRIORIZACIÓN Y COBERTURA de atención del PAE con la modificatoria No. 1.

13. Que, fueron allegadas solicitudes por parte de los directivos de las instituciones educativas, en las cuales solicitan cambios en la modalidad de implementación del Programa de Alimentación Escolar, de modalidad industrializada a modalidad preparada en sitio, en las cuales manifiestan los motivos por los cuales realizan las solicitudes y que una vez realizadas las visitas por parte de la interventoría se da viabilidad para el cambio de modalidad, de igual manera, se hizo necesario la inclusión a jornada única de algunas sedes educativas que fueron autorizadas con posterioridad a la suscripción del contrato, razón por la cual se procedió por parte de la interventoría del contrato, la UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES PAE a dar trámite al acta modificatoria No. 02 del contrato 1149 de 2025 de fecha 16 de mayo de 2025, en la cual se modificó la CLÁUSULA TERCERA denominada VALOR DEL CONTRATO, del Contrato de Prestación de Servicios N° 1149 del 2025, la cual quedará de la siguiente manera: "*VALOR DEL CONTRATO: CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($101.962.650.594,00), incluido todos los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes a los que haya lugar para su legalización y ejecución".* Así mismo, se procedió a modificar la PRIORIZACIÓN Y COBERTURA de atención del PAE con la modificatoria No. 2.

14. Que, teniendo en cuenta las solicitudes por parte de los rectores de diferentes establecimientos educativos en que solicitan cambio de las modalidades focalizadas, la inclusión de cambios de reconocimientos oficiales o cambios de nombres de sedes, retirar de la focalización algunas sedes educativas que tienen cierre temporal o definitivo, incluir una sede reaperturada, así mismo retirar de la priorización las sedes educativas para la vigencia 2026, que van a ser atendidas mediante el contrato No. 2382 de 2025 con el RESGUARDO INDÍGENA COROCITO YOPALITO WACOYO, cuyo objeto es "IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA PUEBLOS INDÍGENAS EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO GAITÁN Y PUERTO LOPEZ DEL DEPARTAMENTO DEL META", a través del cual se ejecutara el PAE para pueblos indígenas, según la resolución 18858 de 2018, en las instituciones educativas indígenas o mayoritariamente indígenas de los establecimientos educativos priorizados por la administración departamental en los Municipios de Puerto Gaitán y Puerto López del Departamento del Meta, dichos beneficiarios se atenderán desde el primer día calendario escolar a través del proyecto "Implementación del Programa de Alimentación

Escolar - PAE a través del suministro de complementos alimentarios y servicio de alimentación en residencias escolares en las sedes educativas oficiales de los 28 municipios no certificados del Departamento del Meta" identificado con BPIN 202500000028859, con recursos de Alimentación Escolar fuente 96. Por lo anterior, se procedió a modificar la PRIORIZACIÓN Y COBERTURA de atención del PAE con la modificatoria No. 3.

15. Que, con el fin garantizar la prestación del servicio de manera ininterrumpida desde el primer día calendario escolar 2026, teniendo como justificación garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar -PAE, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular No. 006 del 15 de agosto de 2025, "*DIRECTRICES PARA GARANTIZAR EL INICIO OPORTUNO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA VIGENCIA 2026*" expedida por DIRECTOR GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, donde "*... INSTA a los destinatarios de la misma, a adelantar de manera eficiente y oportuna, las acciones de planeación integral necesarias para garantizar la implementación y ejecución del PAE desde el primer día y durante la totalidad del calendario, en su respectiva jurisdicción, durante la vigencia 2026...*", así mismo, tener en cuenta la Resolución N° 5342 de 28 de octubre de 2025 "Por medio de la cual se establece el Calendario Académico del año lectivo 2026, para los Establecimientos Educativos oficiales que prestan el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media ubicados en los municipios no certificados a cargo del Departamento del Meta", en el cual se establece el inicio de clases del calendario académico para el año lectivo 2026 para el día 2 de febrero de 2026, por parte de la interventoría del contrato, la UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES PAE se dio viabilidad técnica, jurídica y financiera para la suscripción de la Modificatoria No. 4, Adición No. 1 y Prórroga No. 1 del contrato de Prestación De Servicios No. 1149 de 2025,

16. Que el Contrato de Prestación de Servicios No. 1149 de 2025, cuenta con acta de suspensión del día 29 de diciembre de 2025 y reinicio de fecha 20 de enero de 2026.

17. Que, teniendo en cuenta que, por un error involuntario en el proceso de priorización del contrato, se omitió inicialmente la inclusión de la sede educativa Jorge Eliécer Gaitán, ubicada en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). Esta situación hace necesario ajustar el alcance del contrato, ya que incorporando dicha sede educativa, implica la atención de veintidós (22) estudiantes adicionales registrados en la matrícula oficial del Departamento del Meta, ocasionando el aumento de beneficiarios en la Actividad 6: "Servicio de alimentación escolar a través de Raciones alimentarias (Desayuno, Almuerzo Y Cena) preparada en sitio estudiantes en calidad de residentes escolares en Nivel de escolaridad de secundaria y media, registrados en la matricula oficial del departamento del Meta" y disminuyendo el tiempo de ejecución en días de la Actividad 5: "Servicio de alimentación escolar a través de Raciones alimentarias (Desayuno, Almuerzo Y Cena) preparada en sitio estudiantes en calidad de residentes escolares en Nivel de escolaridad de preescolar y primaria, registrados en la matricula oficial del departamento del Meta", en virtud de lo anterior, se procedió a formalizar la Modificatoria No. 5 al Contrato No. 1149 de 2025.

La presente modificatoria al Contrato de Prestación de Servicios No. 1149 de 2025 consiste en la prórroga del plazo de ejecución, conforme a lo expuesto a continuación y con base en el informe presentado por la interventoría, el cual se relaciona a continuación:

ANALISIS FINACIERO DEL CONTRATO

CONDICIONES SEGÚN MODIFICATORIA No. 5

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	CANTIDAD DE COMPLEMENTOS A SUMINISTRAR
PAE	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Industrializada** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	30.642	164	4.570.028
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Industrializada** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	26.524	164	3.776.470
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Almuerzo** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	11.200	164	1.463.132
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Almuerzo** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	10.517	165	1.429.415
SUBTOTAL		**78.883**	0	11.239.045
RESIDENCIAS ESCOLARES PREESCOLAR Y PRIMARIA	Servicio de alimentacion escolar por tiempo de consumo asi: Desayuno, refrigerio/jornada mañana, Almuerzo, refrigerio/jornada tarde y Cena - Modalidad preparada en sitio para estudiantes en calidad de **residencia escolar** (internos) en **Nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta.	791	219	797.437
RESIDENCIAS ESCOLARES SECUNDARIA Y MEDIA	Servicio de alimentación escolar por tiempo de consumo asi: Desayuno, refrigerio/jornada mañana, Almuerzo, refrigerio/jornada tarde y Cena - Modalidad preparada en sitio para estudiantes en calidad de **residencia escolar (internos)** en **Nivel de escolaridad de Secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta.	2.254	221	2.460.938
SUBTOTAL		**3.045**		**3.258.375**
TOTAL		**81.928**		**14.497.420**

CONDICIONES ACTUALIZADAS

Teniendo en cuenta lo informado por la interventoría, quien informa que una vez revisado el balance de ejecución del mes de febrero presentado por el CONSORCIO COMPLEMENTOS PAE META y revisado por ellos, se debe tener en cuenta que a la fecha no han terminado de revisar la completitud de las planillas y que para la estrategia de residencias escolares el desagregado presentado por el operador en su oferta económica, la cual fue validada y evaluada por la entidad en el proceso licitatorio que dio origen al contrato del operador, se debe tener en consideración que se presentan diferencias en las raciones entregadas de acuerdo a los tiempos de consumo, presentándose un menor consumo en los refrigerios PM y las cenas, toda vez que el beneficio se brinda desde el momento en que los estudiantes llegan a las residencias escolares, y las salidas obligatorias se dan los viernes cada quince días después del mediodía.

Para el mes de febrero el operador presenta el siguiente balance de ejecución del periodo, proyectado el cual está sujeto a verificación por parte de la interventoría de acuerdo con las planillas, certificados de los rectores y la validación con el SIMAT, no obstante, pese a que dicha revisión pueda afectar algunas cantidades pequeñas, para efectos de la presente modificatoria se tomarán los valores aquí establecidos.

XRC

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	CANTIDAD DE COMPLEMENTO DIARIOS	CANTIDAD DE COMPLEMENTOS A SUMINISTRAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PAE	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Industrializada** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	29.578	20	1	528.443	$ 6.800	**$ 3.593.412.400**
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Industrializada** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	26.117	20	1	458.110	$ 7.900	**$ 3.619.069.000**
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Almuerzo** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	11.129	20	1	187.928	$ 8.900	**$ 1.672.559.200**
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Almuerzo** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	10.386	20	1	172.324	$ 10.700	**$ 1.843.866.800**
SUBTOTAL		**77.210**			**1.346.805**		**$ 10.728.907.400**
RESIDENCIAS ESCOLARES **PREESCOLAR Y PRIMARIA**	Servicio de alimentacion escolar por tiempo de consumo asi: Desayuno, refrigerio/jornada mañana, Almuerzo,	619	24	5	14.856	$ 38.500	**$ 522.891.632**

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	CANTIDAD DE COMPLEMENTO DIARIOS	CANTIDAD DE COMPLEMENTOS A SUMINISTRAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	refrigerio/jornada tarde y Cena - Modalidad preparada en sitio para estudiantes en calidad de **residencia escolar** (internos) en **Nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta.						
RESIDENCIAS ESCOLARES SECUNDARIA Y MEDIA	Servicio de alimentacion escolar por tiempo de consumo asi: Desayuno, refrigerio/jornada mañana, Almuerzo, refrigerio/jornada tarde y Cena - Modalidad preparada en sitio para estudiantes en calidad de **residencia escolar (internos)** en **Nivel de escolaridad de Secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta.	2.213	24	5	53.112	$ 46.550	**$ 2.219.626.340**
SUBTOTAL		**3.080**			**67.968**		**$ 2.742.517.972**
TOTAL		**81.963**	-	-	**1.414.773**	-	**13.471.425.372**

	RACIONES PRIMARIA	VALOR PRIMARIA	TOTAL RPIMARIA	RACIONES SECUNDARIA	VALOR SECUNDARIA	TOTAL SECUNDA
DESAYUNO	14.034	$ 8.414	$ 118.082.076	49.253	$ 10.260	$ 505.335.780
REFRIGERIO AM	14.029	$ 5.338	$ 74.886.802	49.234	$ 6.340	$ 312.143.560
ALMUERZO	14.029	$ 10.094	$ 141.608.726	49.234	$ 12.650	$ 622.810.100
REFRIGERIO PM	12.850	$ 4.526	$ 58.159.100	45.047	$ 5.400	$ 243.253.800
CENA	12.851	$ 10.128	$ 130.154.928	45.049	$ 11.900	$ 536.083.100
TOTAL	**67.793**	**$ 38.500**	**$ 522.891.632**	**237.817**	**$ 46.550**	**$ 2.219.626.340**

Para el mes de marzo el operador presenta el siguiente balance de ejecución del periodo, proyectado el cual está sujeto a verificación por parte de la interventoría de acuerdo con las planillas, certificados de los rectores y la validación con el SIMAT, no obstante, pese a que dicha revisión pueda afectar algunas cantidades pequeñas, para efectos de la presente modificatoria se tomarán los valores aquí establecidos.

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	CANTIDAD DE COMPLEMENTO DIARIOS	CANTIDAD DE COMPLEMENTOS A SUMINISTRAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PAE	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Industrializada** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de preescolar y primaria**,	28.395	19	1	539.497	$ 6.800	**$ 3.668.579.600**

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	CANTIDAD DE COMPLEMENTO DIARIOS	CANTIDAD DE COMPLEMENTOS A SUMINISTRAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta						
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Industrializada** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	24.043	19	1	456.812	$ 7.900	**$ 3.608.814.800**
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Almuerzo** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	9.864	19	1	187.421	$ 8.900	**$ 1.668.046.900**
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Almuerzo** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	9.122	19	1	173.313	$ 10.700	**$ 1.854.449.100**
SUBTOTAL		**71.423**			1.357.043		**$ 10.799.890.400**
RESIDENCIAS ESCOLARES **PREESCOLAR Y PRIMARIA**	Servicio de alimentacion escolar por tiempo de consumo asi: Desayuno, refrigerio/jornada mañana, Almuerzo, refrigerio/jornada tarde y Cena - Modalidad preparada en sitio para estudiantes en calidad de **residencia escolar** (internos) en **Nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta.	633	24	5	75.960	$ 38.500	**$ 548.835.258**

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	CANTIDAD DE COMPLEMENTO DIARIOS	CANTIDAD DE COMPLEMENTOS A SUMINISTRAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RESIDENCIAS ESCOLARES SECUNDARIA Y MEDIA	Servicio de alimentación escolar por tiempo de consumo asi: Desayuno, refrigerio/jornada mañana, Almuerzo, refrigerio/jornada tarde y Cena - Modalidad preparada en sitio para estudiantes en calidad de **residencia escolar (internos)** en **Nivel de escolaridad de Secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta.	2.212	24	5	265.440	$ 46.550	**$ 2.369.023.750**
SUBTOTAL		**2.845**			-		**$ 2.917.859.008**
TOTAL		**74.268**	-	-	-	-	**13.717.749.408**

	RACIONES PRIMARIA	VALOR PRIMARIA	TOTAL RPIMARIA	RACIONES SECUNDARIA	VALOR SECUNDARIA	TOTAL SECUNDA
DESAYUNO	14.720	$ 8.414	$ 123.854.080	52501	$ 10.260	$ 538.660.260
REFRIGERIO AM	14.720	$ 5.338	$ 78.575.360	52501	$ 6.340	$ 332.856.340
ALMUERZO	14.744	$ 10.094	$ 148.825.936	52573	$ 12.650	$ 665.048.450
REFRIGERIO PM	13.483	$ 4.526	$ 61.024.058	48119	$ 5.400	$ 259.842.600
CENA	13.483	$ 10.128	$ 136.555.824	48119	$ 11.900	$ 572.616.100
TOTAL	**71.150**	**$ 38.500**	**$ 548.835.258**	**253.813**	**$ 46.550**	**$ 2.369.023.750**

Para el mes de abril se debe tener en cuenta varios factores que se pueden presentar en la ejecución de este, las cuales se podrán evidenciar una vez el operador presente el informe de pago correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2026.

Es de aclarar que pueden haber días de no clase, o inejecuciones, por lo tanto, se presenta la siguiente proyección de ejecución del mes de abril de acuerdo con el corte de SIMAT del 4 de marzo de 2026, entregado por la Gerencia de Cobertura al operador, no obstante, las ejecuciones de febrero y marzo han demostrado que la cantidad diaria es menor, por lo que también por esa vía se presentarán diferencias con lo proyectado. En consecuencia, el contrato podría ser sujeto de una nueva prórroga y adición, si se requiriera con el fin de garantizar la continuidad del servicio por unos días más, es por ello, por lo que no se recomienda la reducción del saldo por ejecutar del contrato.

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	CANTIDAD DE COMPLEMENTO DIARIOS	CANTIDAD DE COMPLEMENTOS A SUMINISTRAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PAE	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Industrializada** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	30.082	4	1	120.328	$ 6.800	**$ 818.230.400**

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	CANTIDAD DE COMPLEMENTO DIARIOS	CANTIDAD DE COMPLEMENTOS A SUMINISTRAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Industrializada** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	26.159	4	1	104.636	$ 7.900	**$ 826.624.400**
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Almuerzo** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	11.100	4	1	44.400	$ 8.900	**$ 395.160.**
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Almuerzo** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	10.400	4	1	20.800	$ 10.700	**$ 222.560.000**
SUBTOTAL		**77.741**			290.164		**$ 2.262.574.800**
RESIDENCIAS ESCOLARES PREESCOLAR Y PRIMARIA	Servicio de alimentacion escolar por tiempo de consumo asi: Desayuno, refrigerio/jornada mañana, Almuerzo, refrigerio/jornada tarde y Cena - Modalidad preparada en sitio para estudiantes en calidad de **residencia escolar** (internos) en **Nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta.	633	6	5	18.990	$ 38.500	**$ 146.223.000**
RESIDENCIAS ESCOLARES SECUNDARIA Y MEDIA	Servicio de alimentación escolar por tiempo de consumo asi: Desayuno, refrigerio/jornada mañana, Almuerzo, refrigerio/jornada tarde y Cena - Modalidad preparada en sitio para estudiantes en calidad de **residencia escolar (internos)** en **Nivel de escolaridad de Secundaria y media**,	2.212	5	5	55.300	$ 46.550	**$ 514.843.000**

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	CANTIDAD DE COMPLEMENTO DIARIOS	CANTIDAD DE COMPLEMENTOS A SUMINISTRAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta.						
SUBTOTAL		2.845			74.290	85.050	$ 661.066.000
TOTAL		80.586	-	-	364.454	85.050	$ 2.923.640.800

	RACIONES PRIMARIA	VALOR PRIMARIA	TOTAL RPIMARIA	RACIONES SECUNDARIA	VALOR SECUNDARIA	TOTAL SECUNDA
DESAYUNO	3.798	$ 8.414	$ 31.956.372	11.060	$ 10.260	$ 113.475.600
REFRIGERIO AM	3.798	$ 5.338	$ 20.273.724	11.060	$ 6.340	$ 70.120.400
ALMUERZO	3.798	$ 10.094	$ 38.337.012	11.060	$ 12.650	$ 139.909.000
REFRIGERIO PM	3.798	$ 4.526	$ 17.189.748	11.060	$ 5.400	$ 59.724.000
CENA	3.798	$ 10.128	$ 38.466.144	11.060	$ 11.900	$ 131.614.000
TOTAL	18.990	**$ 38.500**	**$ 146.223.000**	**55.300**	**$ 46.550**	**$ 514.843.000**

Analizando la ejecución del contrato desde el mes de mayo de 2025 con la ejecución del mes de febrero de 2026 y la proyección del mes marzo y abril de 2026, se puede ver el siguiente balance financiero general del contrato:

MES DE EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR
VALOR DEL CONTRATO	**$ 118.289.241.370**	
16-31 DE 2025 MAYO	$ 6.949.279.102	$ 111.339.962.268,00
JUNIO DE 2025	$ 13.955.468.992	$ 97.384.493.276,00
JULIO DE 2025	$ 9.728.963.294	$ 87.655.529.982,00
AGOSTO DE 2025	$ 14.717.956.072	$ 72.937.573.910,00
SEPTIEMBRE DE 2025	$ 16.373.520.860	$ 56.564.053.050,00
OCTUBRE DE 2025	$ 12.469.236.228	$ 44.094.816.822,00
NOVIEMBRE DE 2025	$ 12.172.342.742	$ 31.922.474.080,00
DICIEMBRE DE 2025	$ 1.809.426.358	$ 30.113.047.722,00
FEBRERO DE 2026	$ 13.471.425.372	$ 16.641.622.350,00
MARZO DE 2026	$ 13.717.749.408	$ 2.923.872.942,00
ABRIL DE 2026	$ 2.923.640.800	$ 232.142,00
PENDIENTE DE EJECUTAR		**$ 232.142,00**

Como se puede evidenciar, se cuenta con recurso suficiente para continuar la operación más allá de la fecha de finalización establecida en el acta de inicio por lo que debe modificarse la cláusula segunda del contrato, ajustando los tiempos de ejecución de acuerdo con la realidad de la ejecución contractual, ampliando la fecha de terminación del contrato y el número de días a atender, de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	No. DE DIAS	FECHAS DE EJECUCION
Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Industrializada** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	170	HASTA EL 9 DE ABRIL DE 2026
Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Industrializada** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	170	HASTA EL 9 DE ABRIL DE 2026
Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Almuerzo** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	170	HASTA EL 9 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDAD	No. DE DIAS	FECHAS DE EJECUCION
Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Almuerzo** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	170	HASTA EL 9 DE ABRIL DE 2026
Servicio de alimentacion escolar por tiempo de consumo asi: Desayuno, refrigerio/jornada mañana, Almuerzo, refrigerio/jornada tarde y Cena - Modalidad preparada en sitio para estudiantes en calidad de **residencia escolar** (internos) en **Nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta.	227	HASTA EL 11 DE ABRIL DE 2026
Servicio de alimentacion escolar por tiempo de consumo asi: Desayuno, refrigerio/jornada mañana, Almuerzo, refrigerio/jornada tarde y Cena - Modalidad preparada en sitio para estudiantes en calidad de **residencia escolar (internos)** en **Nivel de escolaridad de Secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta.	226	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2026

De acuerdo con lo visto anteriormente, la cláusula segunda del contrato, termino de ejecución debería quedar así:

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	CANTIDAD DE COMPLEMENTO DIARIOS	CANTIDAD DE COMPLEMENTOS A SUMINISTRAR
PAE	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Industrializada** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	30.082	170	1	4.618.165
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Industrializada** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	26.159	170	1	3.798.085
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Almuerzo** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	11.100	170	1	1.464.928
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Almuerzo** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	10.400	170	1	1.394.391
SUBTOTAL		**77.741**	0		11.275.569
RESIDENCIAS ESCOLARES PREESCOLAR Y PRIMARIA	Servicio de alimentacion escolar por tiempo de consumo asi: Desayuno, refrigerio/jornada mañana, Almuerzo, refrigerio/jornada tarde y Cena - Modalidad preparada en sitio para estudiantes en calidad de **residencia escolar** (internos) en **Nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta.	633	227	5	953.487
RESIDENCIAS ESCOLARES SECUNDARIA Y MEDIA	Servicio de alimentacion escolar por tiempo de consumo asi: Desayuno, refrigerio/jornada mañana, Almuerzo, refrigerio/jornada tarde y Cena - Modalidad preparada en sitio para estudiantes en calidad de **residencia escolar (internos)** en **Nivel de escolaridad de Secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta.	2.212	226	5	2.338.401
SUBTOTAL		**2.845**			3.291.888
TOTAL		**80.586**	-	-	**14.567.457**

Para las actividades del PAE regular Complemento Jornada Mañana en la modalidad de Industrializada en calidad Externos y Jornada Única su tiempo de ejecución será de la siguiente manera:

- *170 días calendario escolar 2025 para los estudiantes del nivel preescolar y primaria.*
- *170 días calendario escolar 2025 para los estudiantes del nivel secundaria y media.*

Para las actividades del PAE regular Complemento Almuerzo en la modalidad de Preparado en Sitio en calidad Externos y Jornada Única su tiempo de ejecución será de la siguiente manera:

- *170 días calendario escolar para los estudiantes del nivel preescolar y primaria.*
- *170 días calendario escolar para los estudiantes del nivel secundaria y media.*

Para las actividades del PAE modalidad de Preparado en Sitio en calidad internos de la estrategia de permanencia de residencias escolares su tiempo de ejecución será de la siguiente manera:

- *227 días comunes dentro del calendario escolar para los estudiantes del nivel preescolar y primaria.*
- *226 días comunes dentro del calendario escolar para los estudiantes del nivel secundaria y media.*

Se dará por cumplida la ejecución contractual cuando se cumpla el término establecido o hasta la entrega de la totalidad de las raciones alimentarias por cada modalidad.

***NOTA 1**: La entidad territorial denomina Externos a los estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales que no hacen el uso de la estrategia de permanencia de Residencias Escolares, es decir, no permanecen internos en el plantel educativo.*

***NOTA 2**: La entidad territorial denomina Internos a los estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales que cuentan con el servicio de Residencia Escolar y/o Internado que ofrece alojamiento, alimentación y acompañamiento escolar en zonas rurales de compleja movilidad que permiten la permanencia en el sistema educativo.*

***NOTA 3**: Internado: Primera denominación que la entidad territorial utilizó para los establecimientos educativos oficiales que contaban con el servicio de hospedaje, alimentación y acompañamiento escolar en contra jornada de allí que el estudiante que contaba con el servicio de internado y se denomine "interno".*

***NOTA 4:** La etapa de alistamiento es aquella concebida entre el perfeccionamiento del contrato y el inicio de operación. Este plazo iniciará una vez se perfeccione el mismo sin exceder el inicio del calendario escolar y quien certificará el cumplimiento de esta fase será el supervisor y/o interventor. En la fase de alistamiento el proponente seleccionado hará los ajustes necesarios de funcionamiento y organización, de conformidad con lo señalado en los lineamientos técnicos del PAE - Anexo técnico calidad e inocuidad, con el objetivo de preparar el inicio de la prestación del servicio. La etapa de alistamiento se deberá realizar en un periodo no superior a 5 días calendario a partir de la firma del contrato y quien certificará el cumplimiento de esta fase será el supervisor y/o interventor.*

***NOTA ACLARATORIA**: La entidad precisa que la Residencia Escolar es una estrategia de acceso, bienestar y permanencia para los niños, las niñas y adolescentes que habitan zonas rurales de compleja movilidad, con ausencia de oferta educativa y requieren permanecer en el servicio educativo. Como oferta adicional favorece la continuidad en la trayectoria educativa, promoviendo el desarrollo integral y la concurrencia de atenciones para la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia.*

Hace parte del Proyecto Educativo Institucional de un establecimiento educativo con reconocimiento de carácter oficial por parte de la Secretaría de Educación de la Entidad Territorial Certificada en educación.

En este contexto, la residencia escolar es una estrategia de acceso, bienestar y permanencia para los niños, las niñas y adolescentes, y no una modalidad de atención implementada dentro de la Resolución No 335 de 2021.

ANALISIS JURÍDICO VIABILIDAD DE MODIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que la interventoría avala, aprueba y viabiliza, técnica, jurídica y financieramente la presente modificatoria para el Contrato de Prestación de Servicios No. 1149 de 2025 y por ende, la PRÓRROGA No. 2, con base a lo establecido anteriormente, es importante precisar que dichas actuaciones corresponden a la interventoría, en ejercicio de sus funciones de verificación técnica, jurídica y financiera.

En tal sentido, la presente justificación jurídica se sustenta en el concepto emitido por la interventoría, en el cual se determina la procedencia de la modificación correspondiente a la prórroga del contrato. Con base en ese soporte técnico y jurídico se exponen a continuación las consideraciones que fundamentan la necesidad y pertinencia de esta actuación contractual.

La prórroga del Contrato No. 1149 de 2025 constituye, por tanto, una medida razonable, proporcionada y ajustada a derecho para garantizar la continuidad inmediata, eficaz y sin interrupciones del Programa de Alimentación Escolar – PAE durante la vigencia 2026, atendiendo la viabilidad técnica, jurídica y financiera previamente otorgada por la interventoría.

De esta manera, la prórroga que se propone se inscribe no solo en el marco de los lineamientos normativos y contractuales aplicables, sino también en el cumplimiento del deber estatal de asegurar la prestación continua y adecuada del servicio público de alimentación escolar, evitando traumatismos, retrasos o riesgos de desatención a la población estudiantil beneficiaria.

Lo anterior se sustenta en lo dispuesto en los artículos 16 y 40 de la Ley 80 de 1993 "*Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública*", que facultan a las entidades contratantes para introducir modificaciones a los contratos, ya sea de común acuerdo o de manera unilateral, cuando ello resulte necesario para garantizar su finalidad y contribuir a la realización de los fines del Estado.

En relación con esta potestad, la Sala, mediante Concepto del 13 de agosto de 2009, Exp. 1952, precisó: *"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo (…) cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. (…)"*

El articulo 14 de la Ley 80 de 1993 establece: *De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:*

1°. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave

de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado. En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales deberá procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial.

En relación con la modificación contractual, la Honorable Corte Constitucional ha sostenido que:

" La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado."1

Sobre este mismo aspecto, la doctrina ha señalado:

"Cuando se alude a la modificación del contrato se lo hace para referirse a alteraciones, variaciones, sustituciones de calidad, componentes o número de obras, bienes o servicios. No implican la sustitución del género del contrato, sino modificaciones que responden a necesidades sobrevinientes o a errores en la fase previa."

En términos generales, los contratos estatales pueden ser modificados cuando ello resulte necesario para asegurar su finalidad y, en consecuencia, contribuir al cumplimiento de los fines del Estado a los cuales sirve el contrato. Así lo disponen, entre otros, los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, que facultan a las entidades contratantes para introducir ajustes de común acuerdo o de manera unilateral, con el propósito de *"(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación".*

Debe recordarse que el contrato estatal es por naturaleza bilateral y sinalagmático, en la medida en que constituye un acuerdo de voluntades mediante el cual las partes se obligan recíprocamente y expresan su consentimiento; por lo tanto, es susceptible de ser aclarado, adicionado, modificado o prorrogado por las mismas partes que lo suscribieron.

A continuación, se presentan los principales criterios y lineamientos que orientan la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en las entidades territoriales, los cuales se fundamentan en las siguientes disposiciones normativas y documentos técnicos:

- **Ley 80 de 1993**, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
- **Ley 115 de 1994**, Ley General de Educación.
- **Ley 1098 de 2006**, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.
- **Base de datos del SIMAT**, insumo mediante el cual se determina el número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados que serán atendidos por el Programa.

[1] Corte Constitucional, Sentencia C-300/2012 del 25 de Abril de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

- **Lineamientos del Programa de Alimentación Escolar**, establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender.
- **Circular No. 006 del 15 de agosto de 2025**, expedida por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender, mediante la cual se exhorta a las entidades territoriales a garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar desde el inicio del calendario académico 2026.
- **Resolución No. 3509 de 2023**, *"Por medio de la cual se establece el calendario académico para el año lectivo 2024 en los Establecimientos Educativos Oficiales ubicados en los municipios no certificados a cargo del Departamento del Meta".*

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y RECOMENDACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

De conformidad con las razones técnicas, financieras y jurídicas expuestas, y considerando la necesidad prioritaria de garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE en las sedes focalizadas de los establecimientos educativos de los 28 municipios no certificados del Departamento del Meta, se resalta la importancia de asegurar el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes registrados en el sistema oficial, así como de continuar promoviendo hábitos alimentarios saludables mediante el suministro del complemento alimentario.

En este contexto, la interventoría evaluó y viabilizó el trámite de la Modificatoria No. 6, correspondiente a la Prórroga No. 2 del contrato vigente, atendiendo el balance financiero relacionado con anterioridad, al evidenciar que la misma permite dar cumplimiento a los fines del Estado y garantizar la protección del derecho fundamental a la educación.

Adicionalmente, conforme al objetivo general del Programa de Alimentación Escolar (PAE) , el cual está orientado a suministrar un complemento alimentario que favorezca el acceso, la permanencia, la reducción del ausentismo y el bienestar de los estudiantes durante el año escolar, fomentando hábitos alimentarios saludables y fortaleciendo trayectorias educativas completas y de calidad, se reitera la necesidad de adelantar el trámite de la presente modificación contractual.

Este fundamento se fortalece con las disposiciones constitucionales que guían el actuar estatal.

El artículo 44 de la Constitución Política consagra como derechos fundamentales de los niños, entre otros, la vida, la salud, la alimentación equilibrada y la educación. Del mismo modo, el artículo 67 reconoce que la educación es un derecho y un servicio público esencial con función social, cuya garantía corresponde al Estado, la sociedad y la familia.

Que, en atención a los anterior, una vez adelantada la modificación solicitada se determina que la PRIORIZACIÓN Y COBERTURA: continua acorde a la modificatoria No. 5.

Una vez realizados los ajustes y modificaciones pertinentes y considerando que es prioritario garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE en las sedes educativas focalizadas de los establecimientos educativos ubicados en los 28 municipios no certificados del departamento del Meta, con el propósito de seguir contribuyendo al acceso y permanencia escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, registrados en el sistema oficial de matrículas SIMAT y al fomento de hábitos alimentarios saludables, a través del suministro de complementos alimentarios y la atención con el servicio de alimentación en las residencias escolares, para la vigencia 2026, se considera viable la presente modificatoria No. 6 al contrato de prestación de servicios No. 1149 de 2025, el cual conforme al balance financiero presentado por la interventoría, puede ser prorrogado.

En atención a lo anterior, respetuosamente solicito allegar su manifestación de aceptación respecto de la modificación planteada, a la mayor brevedad posible, con el fin de dar continuidad al trámite y garantizar la ejecución oportuna del contrato.

Cordialmente,

JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO
Secretaria de Educación

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Proyectó Componente Jurídico: Alix Tovar Sedano	**Proyectó Componente Financiero:** Eduard Camargo Aguilar	**Proyectó Componente Técnico:** Luis Alberto Bocanegra serrano	**Revisó:** Irma Medina Granados	**Revisó:** Nidia Colmenares	**Revisó:** Karen Vega Franco
Cargo: CPS 977/2026- Abogada Equipo PAE	**Cargo:** CPS 437/2026- Economista Equipo PAE	**Cargo:** CPS 1063/2026- Profesional Equipo PAE	**Cargo:** CPS 670/2026- Líder Equipo PAE	**Cargo:** CPS 662/2026 - Abogada Equipo PAE	**Cargo:** Gerente de Cobertura

UNION TEMPORAL
INTERVENTORES PAE
2025

Villavicencio, 20 de marzo de 2026

Doctora:
JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO
Secretaria de Educación
Departamento del Meta

Ref: INFORME TÉCNICO, FINANCIERO Y JURÍDICO PARA MODIFICACIÓN N° 6 – PRORROGA No. 2 AL CONTRATO N° 1149 DE 2025.

El objetivo del presente informe es dar a conocer a la Gobernación del Departamento del Meta el desarrollo y condiciones del contrato, las novedades técnicas, financieras, jurídicas, recomendaciones y sugerencias relacionadas con el contrato de prestación servicios N° 1149 de 2025:

CONTRATISTA:	CONSORCIO COMPLEMENTOS PAE META NIT: 901.945.862-6 R.L.: JUAN PABLO TRUJILLO BAENA C.C.: 8.780.626
OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A TRAVES DEL SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($118.932.392.000,00)
TÉRMINO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CIENTO TREINTA Y SEIS (136) DÍAS PARA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA (EXTERNOS Y JORNADA UNICA) Y CIENTO TREINTA Y SEIS (136) DÍAS MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO – ALMUERZO (EXTERNOS Y JORNADA UNICA); Y CIENTO OCHENTA Y OCHO (188) DÍAS PARA RESIDENCIAS ESCOLARES MODALIDAD RACION PREPARADA EN SITIO POR TIEMPOS DE CONSUMO (DESAYUNO, REFRIGERIO MAÑANA, ALMUERZO, REFRIGERIO TARDE Y CENA).
FECHA DE INICIO:	16 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	12 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE MODIFICATORIA No. 1:	16 DE MAYO DE 2025
TÉRMINO DE EJECUCIÓN SEGÚN MODIFICATORIA N° 1:	CIENTO VEINTISIETE (127) DÍAS PARA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA (EXTERNOS Y JORNADA UNICA); CIENTO VEINTISIETE (127) DÍAS MODALIDAD RACIÓN PREPARADA

	EN SITIO – ALMUERZO (EXTERNOS Y JORNADA UNICA); Y CIENTO SETENTA Y TRES (173) DÍAS PARA RESIDENCIAS ESCOLARES MODALIDAD RACION PREPARADA EN SITIO POR TIEMPOS DE CONSUMO (DESAYUNO, REFRIGERIO MAÑANA, ALMUERZO, REFRIGERIO TARDE Y CENA).
FECHA DE MODIFICATORIA No. 2:	08 DE AGOSTO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIA N° 2:	CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($101.962.650.594,00)
FECHA DE MODIFICATORIA No. 3:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE MODIFICATORIA No. 4, LA ADICION No. 1 Y PRÓRROGA No. 1:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DE LA ADICION No. 1:	DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIETOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($16.326.590.776,00)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO SEGÚN ADICION No. 1:	CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($118.289.241.370,00)
TÉRMINO DE LA PRÓRROGA No. 1:	CUATRO (4) MESES DE LOS CUALES CUARENTA Y OCHO (48) DÍAS CORRESPONDEN A CALENDARIO ESCOLAR
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE LA PRÓRROGA No. 1:	27 DE MARZO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN N0. 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 1:	20 DE ENERO DE 2026
FECHA DE MODIFICATORIA No. 5:	02 DE FEBRERO DE 2026

NOVEDADES TÉCNICAS Y CONTRACTUALES PRESENTADAS:

Teniendo en cuenta la importancia del Programa de Alimentación Escolar - PAE a cargo del Departamento del Meta y en atención a que a la fecha se encuentran vigentes los contratos 1149 de 2025 de suministro del PAE y el contrato 1163 de interventoría del mismo, de común acuerdo con el operador, la interventoría y la entidad contratante, por medio de la Gerencia de Cobertura de la Secretaría de Educación departamental, se procedió a revisar el balance de ejecución de los contratos en mención, especialmente del contrato de suministro con el fin de garantizar la continuidad del servicio una vez excedida la fecha de finalización, toda vez que, como se verá en el balance de ejecución financiera y la proyección, se cuentan con los recursos en el contrato actual para prestar el servicio más allá del 27 de marzo de 2026, teniendo como fecha proyectada

ACTA MODIFICATORIA No.6 AL CONTRATO No. 1149 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y CONSORCIO COMPLEMENTOS PAE META

TÉRMINO DE LA PRÓRROGA No. 1:	CUATRO (4) MESES DE LOS CUALES CUARENTA Y OCHO (48) DÍAS CORRESPONDEN A CALENDARIO ESCOLAR
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE LA PRÓRROGA No. 1:	27 DE MARZO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN N0. 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 1:	20 DE ENERO DE 2026
FECHA DE MODIFICATORIA No. 5:	02 DE FEBRERO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE LA MODIFICATORIA No. 6 - PRÓRROGA No. 2:	11 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	27 MAR 2026

Entre los suscritos, **JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO**, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificado con la cédula de ciudadanía número No. 30.080.531, en calidad de Secretaria de Educación del Departamento del Meta, nombrado mediante Decreto número 441 del 25 de septiembre de 2024, facultada para contratar en nombre y representación del Departamento del Meta, mediante decreto 275 del 22 de mayo de 2020, quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte, y de otra, el **CONSORCIO COMPLEMENTOS PAE META**, NIT. 901.945.862-6, representado legalmente por **JUAN PABLO TRUJILLO BAENA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.780.626, quien para efectos del presente contrato se denominará la **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente Modificación No. 6 – Prórroga No. 2 al contrato No. 1149 del 2025, previa las siguientes consideraciones:

1. Que el día 12 de mayo de 2025, el departamento del Meta a través de Resolución No. 2542 de 2025 adjudicó el proceso de Licitación Pública No. GCSJ-LP-002-2025 al CONSORCIO COMPLEMENTOS PAE META, representado legalmente por JUAN PABLO TRUJILLO BAENA, identificado con cedula de ciudadanía 8.780.626, por la suma de CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($118.932.392.000,00).

2. Que el día 14 de mayo de 2025, EL DEPARTAMENTO DEL META y el CONSORCIO COMPLEMENTOS PAE META, celebraron el Contrato No. 1149 de 2025 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A TRAVES DEL SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META".

3. Que el Contrato de Prestación de Servicios No. 1149 de 2025, cuenta con Registro Presupuestal No. 5323 y SPGR: 22025 del 15 de mayo de 2025 por la suma de CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($118.932.392.000,00).

ACTA MODIFICATORIA No.6 AL CONTRATO No. 1149 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y CONSORCIO COMPLEMENTOS PAE META

4. Que el día 16 de mayo de 2025, el Departamento del Meta a través de Resolución No. 2673 de 2025 adjudicó el proceso de concurso de méritos No. GCSJ-CM-005-2025 a la UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES PAE 2025, representado legalmente por SANTIAGO SOTO MOLINA, identificado con cedula de ciudadanía 1.015.393.643, por la suma de OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($8.724.900.644,00).

5. Que el día 16 de mayo de 2025, EL DEPARTAMENTO DEL META y la UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES PAE 20255, celebraron el Contrato No. 1163 de 2025 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE RESIDENCIAS ESCOLARES EN LOS 28 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META".

6. Que el Contrato de Interventoría No. 1163 de 2025, cuenta con Registro Presupuestal No. 5365 y SPGR: 22125 del 16 de mayo de 2025 por la suma de OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($8.724.900.644,00).

7. Que el Contrato de Interventoría No. 1163 de 2025, cuenta con acta de inicio de fecha 16 de mayo de 2025 y con fecha de terminación el día 30 de diciembre de 2025, en virtud de lo anterior, a partir de dicha fecha de suscripción la UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES PAE 2025, asume la interventoría del contrato de prestación de servicios N° 1149 de 2025.

8. Que el Contrato de Prestación de Servicios No. 1149 de 2025, cuenta con acta de inicio de fecha 16 de mayo de 2025 y con fecha de terminación el día 12 de diciembre de 2025.

9. Que, en dicho negocio jurídico, las partes establecieron como término de ejecución inicial del contrato No. 1149 de 2025, CIENTO TREINTA Y SEIS (136) DÍAS PARA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA (EXTERNOS Y JORNADA UNICA) Y CIENTO TREINTA Y SEIS (136) DÍAS MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO – ALMUERZO (EXTERNOS Y JORNADA UNICA); Y CIENTO OCHENTA Y OCHO (188) DÍAS PARA RESIDENCIAS ESCOLARES MODALIDAD RACION PREPARADA EN SITIO POR TIEMPOS DE CONSUMO (DESAYUNO, REFRIGERIO MAÑANA, ALMUERZO, REFRIGERIO TARDE Y CENA).

10. Que, mediante Resolución No. 4671 de fecha 24 de octubre de 2024, se estableció el calendario académico general para el año lectivo 2025, en las instituciones y centros educativos oficiales de educación formal, ubicados en los municipios no certificados a cargo del Departamento del Meta.

11. Que mediante Resolución No. 008 del 3 de enero de 2025, la Secretaría de Educación del Meta modifico el calendario escolar emitido mediante Resolución No. 4671 de 2024, estableciendo como nueva fecha de inicio del periodo académico el 10 de febrero de 2025.

12. Que, previo al inicio del Contrato No. 1149 de 2025, fueron allegadas solicitudes por parte de los directivos de las instituciones educativas, en las cuales solicitaban cambios en la modalidad de implementación del Programa de Alimentación Escolar, razón por la cual se procedió por parte de la interventoría del contrato, la UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES PAE a dar trámite al acta modificatoria No. 01 del contrato 1149 de 2025 de fecha 16 de mayo de 2025, en la cual se modificó la cláusula segunda – denominada TÉRMINO DE EJECUCIÓN de CIENTO VEINTISIETE (127) DÍAS PARA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA (EXTERNOS

ACTA MODIFICATORIA No.6 AL CONTRATO No. 1149 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y CONSORCIO COMPLEMENTOS PAE META

Y JORNADA UNICA) Y CIENTO VEINTISIETE (127) DÍAS MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO – ALMUERZO (EXTERNOS Y JORNADA UNICA); Y CIENTO SETENTA Y TRES (173) DÍAS PARA RESIDENCIAS ESCOLARES MODALIDAD RACION PREPARADA EN SITIO POR TIEMPOS DE CONSUMO (DESAYUNO, REFRIGERIO MAÑANA, ALMUERZO, REFRIGERIO TARDE Y CENA). Así mismo, se procedió a modificar la PRIORIZACIÓN Y COBERTURA de atención del PAE con la modificatoria No. 1.

13. Que, fueron allegadas solicitudes por parte de los directivos de las instituciones educativas, en las cuales solicitan cambios en la modalidad de implementación del Programa de Alimentación Escolar, de modalidad industrializada a modalidad preparada en sitio, en las cuales manifiestan los motivos por los cuales realizan las solicitudes y que una vez realizadas las visitas por parte de la interventoría se da viabilidad para el cambio de modalidad, de igual manera, se hizo necesario la inclusión a jornada única de algunas sedes educativas que fueron autorizadas con posterioridad a la suscripción del contrato, razón por la cual se procedió por parte de la interventoría del contrato, la UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES PAE a dar trámite al acta modificatoria No. 02 del contrato 1149 de 2025 de fecha 16 de mayo de 2025, en la cual se modificó la CLÁUSULA TERCERA denominada VALOR DEL CONTRATO, del Contrato de Prestación de Servicios N° 1149 del 2025, la cual quedará de la siguiente manera: "*VALOR DEL CONTRATO: CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($101.962.650.594,00), incluido todos los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes a los que haya lugar para su legalización y ejecución".* Así mismo, se procedió a modificar la PRIORIZACIÓN Y COBERTURA de atención del PAE con la modificatoria No. 2.

14. Que, teniendo en cuenta las solicitudes por parte de los rectores de diferentes establecimientos educativos en que solicitan cambio de las modalidades focalizadas, la inclusión de cambios de reconocimientos oficiales o cambios de nombres de sedes, retirar de la focalización algunas sedes educativas que tienen cierre temporal o definitivo, incluir una sede reaperturada, así mismo retirar de la priorización las sedes educativas para la vigencia 2026, que van a ser atendidas mediante el contrato No. 2382 de 2025 con el RESGUARDO INDÍGENA COROCITO YOPALITO WACOYO, cuyo objeto es "IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA PUEBLOS INDÍGENAS EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO GAITÁN Y PUERTO LOPEZ DEL DEPARTAMENTO DEL META", a través del cual se ejecutara el PAE para pueblos indígenas, según la resolución 18858 de 2018, en las instituciones educativas indígenas o mayoritariamente indígenas de los establecimientos educativos priorizados por la administración departamental en los Municipios de Puerto Gaitán y Puerto López del Departamento del Meta, dichos beneficiarios se atenderán desde el primer día calendario escolar a través del proyecto "Implementación del Programa de Alimentación Escolar - PAE a través del suministro de complementos alimentarios y servicio de alimentación en residencias escolares en las sedes educativas oficiales de los 28 municipios no certificados del Departamento del Meta" identificado con BPIN 202500000028859, con recursos de Alimentación Escolar fuente 96. Por lo anterior, se procedió a modificar la PRIORIZACIÓN Y COBERTURA de atención del PAE con la modificatoria No. 3.

15. Que, con el fin garantizar la prestación del servicio de manera ininterrumpida desde el primer día calendario escolar 2026, teniendo como justificación garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar -PAE, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular No. 006 del 15 de agosto de 2025, "*DIRECTRICES PARA GARANTIZAR EL INICIO OPORTUNO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA VIGENCIA 2026*" expedida por DIRECTOR GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, donde "*... INSTA a los destinatarios de la misma, a adelantar de manera eficiente y oportuna, las acciones de planeación integral necesarias para garantizar la implementación y ejecución del PAE desde*

el primer día y durante la totalidad del calendario, en su respectiva jurisdicción, durante la vigencia 2026…", así mismo, tener en cuenta la Resolución N° 5342 de 28 de octubre de 2025 "Por medio de la cual se establece el Calendario Académico del año lectivo 2026, para los Establecimientos Educativos oficiales que prestan el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media ubicados en los municipios no certificados a cargo del Departamento del Meta", en el cual se establece el inicio de clases del calendario académico para el año lectivo 2026 para el día 2 de febrero de 2026, por parte de la interventoría del contrato, la UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES PAE se dio viabilidad técnica, jurídica y financiera para la suscripción de la Modificatoria No. 4, Adición No. 1 y Prórroga No. 1 del contrato de Prestación De Servicios No. 1149 de 2025,

16. Que el Contrato de Prestación de Servicios No. 1149 de 2025, cuenta con acta de suspensión del día 29 de diciembre de 2025 y reinicio de fecha 20 de enero de 2026.

17. Que, teniendo en cuenta que, por un error involuntario en el proceso de priorización del contrato, se omitió inicialmente la inclusión de la sede educativa Jorge Eliécer Gaitán, ubicada en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). Esta situación hace necesario ajustar el alcance del contrato, ya que incorporando dicha sede educativa, implica la atención de veintidós (22) estudiantes adicionales registrados en la matrícula oficial del Departamento del Meta, ocasionando el aumento de beneficiarios en la Actividad 6: "Servicio de alimentación escolar a través de Raciones alimentarias (Desayuno, Almuerzo Y Cena) preparada en sitio estudiantes en calidad de residentes escolares en Nivel de escolaridad de secundaria y media, registrados en la matricula oficial del departamento del Meta" y disminuyendo el tiempo de ejecución en días de la Actividad 5: "Servicio de alimentación escolar a través de Raciones alimentarias (Desayuno, Almuerzo Y Cena) preparada en sitio estudiantes en calidad de residentes escolares en Nivel de escolaridad de preescolar y primaria, registrados en la matricula oficial del departamento del Meta", en virtud de lo anterior, se procedió a formalizar la Modificatoria No. 5 al Contrato No. 1149 de 2025.

18. Que, mediante informe técnico, jurídico y financiero recibido en fecha 24 de marzo de 2026, la interventoría del contrato en mención, informa a la ordenadora del gasto la viabilidad técnica, jurídica y financiera para la suscripción de la Modificación No. 6, correspondiente a la prórroga No. 2 requerida.

19. Que, mediante oficio con fecha del 24 de marzo de 2026, la Secretaría de Educación del Departamento del Meta presentó al CONTRATISTA la solicitud de aprobación de la Modificatoria No. 6 - Prórroga No. 2 al Contrato No. 1149 de 2025 con el fin de ajustar los términos conforme a las necesidades identificadas.

20. Que, a través de oficio del 24 de marzo de 2026, el CONTRATISTA manifestó su aceptación formal a la solicitud de Modificatoria No. 6 – Prórroga No. 2, expresando su conformidad con la modificación propuesta en relación con la prórroga del contrato.

21. en virtud de lo anterior, se procede a formalizar la Modificatoria No. 6, correspondiente a la Prórroga No. 2 al Contrato No. 1149 de 2025, con las siguientes modificaciones:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: "MODIFICATORIA No. 6, PRÓRROGA No. 2 AL CONTRATO No. 1149 DEL 2025 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A TRAVES DEL SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN

ACTA MODIFICATORIA No.6 AL CONTRATO No. 1149 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y CONSORCIO COMPLEMENTOS PAE META

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

CLAUSULA SEGUNDA – MODIFIQUESE la CLÁUSULA SEGUNDA denominada TÉRMINO DE EJECUCIÓN, del Contrato de Prestación de Servicios No. 1149 del 2025, la cual quedará de la siguiente manera:

" El contrato tendrá un término de ejecución de acuerdo con la modalidad del complemento que suministre y al tipo de población focalizada (estudiantes externos/ PAE regular e internos/ residencias escolares) dentro del calendario escolar, así:

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	CANTIDAD DE COMPLEMENTO DIARIOS	CANTIDAD DE COMPLEMENTOS A SUMINISTRAR
PAE	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Industrializada** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	30.082	170	1	4.618.165
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Industrializada** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	26.159	170	1	3.798.085
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Almuerzo** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	11.100	170	1	1.464.928
	Suministrar Complemento Alimentario **Modalidad Almuerzo** - Jornada mañana para beneficiarios del PAE en calidad de **Externos y Jornada Unica en nivel de escolaridad de secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta	10.400	170	1	1.394.391
SUBTOTAL		**77.741**			11.275.569

ACTA MODIFICATORIA No.6 AL CONTRATO No. 1149 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y CONSORCIO COMPLEMENTOS PAE META

RESIDENCIAS ESCOLARES **PREESCOLAR Y PRIMARIA**	Servicio de alimentacion escolar por tiempo de consumo asi: Desayuno, refrigerio/jornada mañana, Almuerzo, refrigerio/jornada tarde y Cena - Modalidad preparada en sitio para estudiantes en calidad de **residencia escolar** (internos) en **Nivel de escolaridad de preescolar y primaria**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta.	633	227	5	953.487
RESIDENCIAS ESCOLARES **SECUNDARIA Y MEDIA**	Servicio de alimentacion escolar por tiempo de consumo asi: Desayuno, refrigerio/jornada mañana, Almuerzo, refrigerio/jornada tarde y Cena - Modalidad preparada en sitio para estudiantes en calidad de **residencia escolar (internos)** en **Nivel de escolaridad de Secundaria y media**, registrados en la matricula oficial del Departamento del Meta.	2.212	226	5	2.338.401
SUBTOTAL		**2.845**			**3.291.888**
TOTAL		**80.586**			**14.567.457**

Para las actividades del PAE regular Complemento Jornada Mañana en la modalidad de Industrializada en calidad Externos y Jornada Única su tiempo de ejecución será de la siguiente manera:

- *170 días calendario escolar 2025 para los estudiantes del nivel preescolar y primaria.*
- *170 días calendario escolar 2025 para los estudiantes del nivel secundaria y media.*

Para las actividades del PAE regular Complemento Almuerzo en la modalidad de Preparado en Sitio en calidad Externos y Jornada Única su tiempo de ejecución será de la siguiente manera:

- *170 días calendario escolar para los estudiantes del nivel preescolar y primaria.*
- *170 días calendario escolar para los estudiantes del nivel secundaria y media.*

Para las actividades del PAE modalidad de Preparado en Sitio en calidad internos de la estrategia de permanencia de residencias escolares su tiempo de ejecución será de la siguiente manera:

- *227 días comunes dentro del calendario escolar para los estudiantes del nivel preescolar y primaria.*
- *226 días comunes dentro del calendario escolar para los estudiantes del nivel secundaria y media.*

ACTA MODIFICATORIA No.6 AL CONTRATO No. 1149 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y CONSORCIO COMPLEMENTOS PAE META

Se dará por cumplida la ejecución contractual cuando se cumpla el término establecido o hasta la entrega de la totalidad de las raciones alimentarias por cada modalidad.

NOTA 1: *La entidad territorial denomina Externos a los estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales que no hacen el uso de la estrategia de permanencia de Residencias Escolares, es decir, no permanecen internos en el plantel educativo.*

NOTA 2: *La entidad territorial denomina Internos a los estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales que cuentan con el servicio de Residencia Escolar y/o Internado que ofrece alojamiento, alimentación y acompañamiento escolar en zonas rurales de compleja movilidad que permiten la permanencia en el sistema educativo.*

NOTA 3: *Internado: Primera denominación que la entidad territorial utilizó para los establecimientos educativos oficiales que contaban con el servicio de hospedaje, alimentación y acompañamiento escolar en contra jornada de allí que el estudiante que contaba con el servicio de internado y se denomine "interno".*

NOTA 4: *La etapa de alistamiento es aquella concebida entre el perfeccionamiento del contrato y el inicio de operación. Este plazo iniciará una vez se perfeccione el mismo sin exceder el inicio del calendario escolar y quien certificará el cumplimiento de esta fase será el supervisor y/o interventor. En la fase de alistamiento el proponente seleccionado hará los ajustes necesarios de funcionamiento y organización, de conformidad con lo señalado en los lineamientos técnicos del PAE - Anexo técnico calidad e inocuidad, con el objetivo de preparar el inicio de la prestación del servicio. La etapa de alistamiento se deberá realizar en un periodo no superior a 5 días calendario a partir de la firma del contrato y quien certificará el cumplimiento de esta fase será el supervisor y/o interventor.*

NOTA ACLARATORIA: *La entidad precisa que la Residencia Escolar es una estrategia de acceso, bienestar y permanencia para los niños, las niñas y adolescentes que habitan zonas rurales de compleja movilidad, con ausencia de oferta educativa y requieren permanecer en el servicio educativo. Como oferta adicional favorece la continuidad en la trayectoria educativa, promoviendo el desarrollo integral y la concurrencia de atenciones para la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia. Hace parte del Proyecto Educativo Institucional de un establecimiento educativo con reconocimiento de carácter oficial por parte de la Secretaría de Educación de la Entidad Territorial Certificada en educación.*

En este contexto, la residencia escolar es una estrategia de acceso, bienestar y permanencia para los niños, las niñas y adolescentes, y no una modalidad de atención implementada dentro de la Resolución No 335 de 2021.

CLAUSULA TERCERA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del Contrato No. 1149 del 2025, no modificadas por la presente Modificación, permanecen vigentes, así como su exigibilidad.

DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	MINUTA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO:	F-BS-26
		VERSIÓN:	01

ACTA MODIFICATORIA No.6 AL CONTRATO No. 1149 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y CONSORCIO COMPLEMENTOS PAE META

CLAUSULA CUARTA - GARANTIAS: El contratista está obligado a actualizar las pólizas suscritas en el contrato inicial de acuerdo a los ajustes establecidos en la presente Modificación No.6 - Prórroga No. 2 si hay lugar a ellas.

CLAUSULA QUINTA - DOCUMENTOS: Hacen parte del presente 1) Informe técnico, jurídico y financiero emitido en fecha 24 de marzo de 2025 por parte de la interventoría 2) solicitud de aceptación de modificación 3) oficio de aceptación del operador.

CLAUSULA SEXTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente Modificación No. 6, se considera perfeccionada con la suscripción de esta por las partes.

En constancia se firma el presente documento por los intervinientes en la ciudad de Villavicencio Meta en la fecha

27 MAR 2026

JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Ordenador del Gasto

JUAN PABLO TRUJILLO BAENA
R/L. **CONSORCIO COMPLEMENTOS PAE META**
Contratista

V.B. PARA PUBLICAR EN SECOP II

Vo.Bo. Para publicación en el Secop II
JUAN PABLO REYES GONZALEZ
Gerente de Asuntos Contractuales

SANTIAGO SOTO MOLINA
R/L. **UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORES PAE 2025**
Interventoría

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Proyectó: Naduva Torres Lancheros	Revisó: Irma Medina Granados	Revisó: Eduard Camargo Aguilar	Revisó: Karen Vega Franco
Cargo: Coordinadora jurídica UT Interventores PAE 2025	Cargo: CPS 0670 - Líder Equipo PAE	Cargo: Economista CPS 437/2026 - Equipo PAE	Cargo: Gerente de Cobertura

Firma:		Firma:	
Nombre:	Alix Tovar Sedano	Nombre:	
Cargo:	Abogada CPS 977/2026 - Equipo PAE	Cargo:	Abogado CPS - Gerencia de Asuntos Contractuales
Revisó		Revisó	