ACTA DE REINICIO N° 02

CONTRATO DE OBRA N° 01-262-2025

NÚMERO DE CONTRATO	01-262-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA	ARQUITOPING S.A.S.
NIT	900.373.658-0
REPRESENTANTE LEGAL	FABIO GARCIA MARIN
No. DOCUMENTO	91.285.978
OBJETO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR"
VALOR	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 83/100 M/CTE ($ 59.895.251,83)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO	29 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	13 DE FEBRERO DE 2026
ACTA DE SUSPENSION N° 01	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO SUSPENSION N° 01	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS
ACTA DE AMPLIACIÓN N° 01 A SUSPENSIÓN N° 1	13 DE ENERO DE 2026
PLAZO DE AMPLIACIÓN N° 1 A SUSPENSION N° 1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS
ACTA DE REINICIO N° 1	29 ENERO DE 2026
ACTA DE SUSPENSION N° 2	18 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO SUSPENSION N° 2	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS
ACTA DE AMPLIACIÓN N° 1 A SUSPENSIÓN N° 2	04 DE MARZO DE 2026
PLAZO DE AMPLIACIÓN N° 1 A SUSPENSION N° 2	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS
ACTA DE REINICIO N° 2	19 DE MARZO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE ABRIL DE 2026
FORMA DE PAGO	**El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR** cancelará los recursos de la siguiente manera: **PAGOS PARCIALES HASTA EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO y UN PAGO FINAL DEL 10%.**
RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DE IVA

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

En el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026), se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal los señores **UBERNEL MARIN MARÍN**, actuando en calidad de **Secretario de Infraestructura y Supervisor del contrato**, la persona jurídica **ARQUITOPING S.A.S.** identificada con NIT No. 900373658-0, en calidad de Contratista de Obra, representada legalmente por **FABIO GARCIA MARIN**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 91.285.978, con el fin de suscribir la presente **Acta de Reinicio No. 02** correspondiente a las actividades del **Contrato de Obra No. 01-262-2025.**

Una vez revisados y clarificados los compromisos, responsabilidades y demás cláusulas contractuales, se determina que a partir de la fecha se reinicia la ejecución del **Contrato de Obra No. 01-262-2025.**

En constancia firman quienes intervinieron.

UBERNEL MARÍN MARÍN
Secretario de infraestructura
Supervisor

FABIO GARCIA MARIN
C.C. No. 91.285.978
R/L ARQUITOPING S.A.S.
Contratista

Anexos: 0 folios
Copia: NA
Proyecto: Angie Carolina Agredo – Profesional
Realizo: Ubernel Marín Marín – secretario de Infraestructura
Reviso parte Jurídica: Leidy Viviana Velásquez Vanegas– jefe oficina Asesora jurídica y de contratación
Archivado: Oficina Asesora jurídica y de contratación.

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213