06/Abril/2026

**Señores**
**Secretaria de Obras Publicas Departamental**
**Gobernación de La Guajira**
**Ciudad**

**Ref.: Contrato de interventoría CONTRATO 01 PCCNTR 7189135: "OBJETO INTERVENTORIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO LP 005 DE 2024 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

*ASUNTO: REINICIO DE OBRAS CONTRATO Obra CO1.PCCNTR6759188 de 2025* **"**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

Cordial Saludo,

La presente es para solicitarle el reinicio de obras se lleve a cabo a partir del día 10 de abril de 2026 del CONTRATO Obra CO1.PCCNTR6759188 de 2025 y el CONTRATO de interventoría 01 PCCNTR 7189135: "OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO LP 005 DE 2024 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", ya que los motivos que dieron origen a la suspensión fueron subsanados.
Atte

**INTERVENTOR:**
**CONSORCIO INTERVIAL FONSECA 24**
**Rep. Legal: CESAR AUGUSTO ALMENAREZ VILLAREAL**

**CC ARCHIVO**
**CC CONTRATISTA**