GOBERNACIÓN DE ARAUCA

**ACTA DE REINICIO No.3**
**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 477 DE 2024**

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DIQUE VIA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA |
| **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTER HORIZONTE<br>R/ José Miguel Álvarez Gutiérrez |
| **NIT:** | 901.902.051-5 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $ 669.320.214,78 |
| **PLAZO DE EJECUCION:** | SEIS (6) MESES |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 30/12/2024 |
| **FECHA DE LEGALIZACIÓN:** | 20/02/2025 |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 01/04/2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 01/10/2025 |
| **FECHA ACTA DE SUSPENSION No.1:** | 02/07/2025 |
| **FECHA ACTA DE REINICIO No.1:** | 24/07/2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE REINICIO No.1:** | 23/10/2025 |
| **FECHA DE PRÓRROGA No. 1:** | 15/10/2025 |
| **TIEMPO PRÓRROGA No.1:** | DOS (2) MESES |
| **PLAZO DE EJECUCION SEGÚN PRORROGA No.1:** | OCHO (8) MESES |
| **FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRÓRROGA No.1:** | 23/12/2025 |
| **FECHA ACTA DE SUSPENSION No.2:** | 12/12/2025 |
| **FECHA ACTA PRÓRROGA No.1 A LA SUSPENSION No.2:** | 09/01/2026 |
| **FECHA ACTA DE REINICIO No.2:** | 30/01/2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE REINICIO No.2:** | 10/02/2026 |
| **FECHA ACTA DE SUSPENSION No.3:** | 04/02/2026 |
| **FECHA ACTA DE REINICIO No.3:** | 06/03/2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE REINICIO No.3:** | 12/03/2026 |

En la ciudad de Arauca, a los seis (06) días del mes de marzo de 2026, se reunieron: el señor José Miguel Álvarez Gutiérrez como representante del CONSORCIO INTER HORIZONTE en calidad de contratista, la ingeniera DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR en calidad de supervisora según resolución No.971 del 27 de febrero de 2025, y la Ingeniera Everyn Dariana Manosalva Zocadagüi en calidad de SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPARTAMENTAL; con el fin de suscribir la presente ACTA DE REINICIO No.3 del contrato de interventoría en referencia, previo las siguientes consideraciones:

**PRIMERO:** Que una vez analizadas las causas que motivaron la SUSPENSION No.3 plazo de contrato, el contratista de obra y la interventoría consideran que estas han sido superadas.

**SEGUNDO:** Con la firma de la presente acta, el contratista de interventoría se compromete a modificar y actualizar las vigencias de las garantías contractuales por los términos en plazos indicados en la presente acta.

Para constancia se firma la presente acta por los que intervinieron,

**CONSORCIO INTER HORIZONTE**
R/ José Miguel Álvarez Gutiérrez
Contrato de interventoría No.477 de 2024

**DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR**
Supervisora del Contrato de interventoría No.477 de 2024 según resolución No.971 de 2025

**EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGÜI**
Secretaria de Infraestrutura Física Departamental
Gobernación de Arauca