	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC **HOJA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	**CODIGO: FHVDJMOC-PGJ** **Versión: 1**

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO		
FECHA SOLICITUD: 09-04-2025	**CONTRATO No. 0776-2025**	**FECHA SUSCRIPCIÓN:** 31-12-2025
CONTRATISTA: FUNDACIÓN E-MOTIVA		**NIT / CC:** 900819359-1
OBJETO DEL CONTRATO: PROMOVER LA EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL DE LAS COMUNIDADES DEL VALLE DEL PATÍA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE VISIBILICEN LA IMPORTANCIA DEL BOSQUE SECO TROPICAL Y FOMENTEN LA PROTECCIÓN DEL RÍO PATÍA.		

PLAZO INICIAL		**VALOR INICIAL**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL**
MESES	**DÍAS**			
2		$75.490.000	17-2-2026	16-4-2026

HISTÓRICO MODIFICACIONES AL CONTRATO (ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, ETC.)

No	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	**PRÓRROGA**		**SUSPENSIÓN/ CESIÓN**		**OTRO**	**NUEVA FECHA TERMINACIÓN**	**PLAZO FINAL**		**VALOR ADICIÓN**	**VALOR FINAL**
		MESES	**DÍAS**	**MESES**	**DÍAS**			**MESES**	**DÍAS**		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											

DESCRIPCIÓN PRESENTE SOLICITUD - MODIFICATORIO NÚMERO: 1

PRÓRROGA		**SUSPENSIÓN/ CESIÓN**		**OTRO**	**NUEVA FECHA TERMINACIÓN**			**NUEVO PLAZO FINAL**		**VALOR ADICIÓN**	**VALOR FINAL**
MESES	**DÍAS**	**MESES**	**DÍAS**		**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**MESES**	**DÍAS**		
				Modificación convenio							

OBSERVACIONES:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA

En el marco de la ejecución del convenio en mención, se llevó a cabo el comité técnico No.2, realizado el 26 de marzo de 2025 en Popayán, donde se hizo la revisión del avance en la ejecución del Plan Operativo y por parte de la Fundación E-MOTIVA, la señora Enny Magaly Narváez, manifiesta que en el cumplimiento de las actividades del convenio se evidenció que se requería realizar algunos ajustes de redistribución en el presupuesto de las actividades 6.3.3 y 6.3.4, de acuerdo a lo relacionado a continuación, como se puede constatar en el acta del comité técnico que soporta este documento:

En primera medida, la Actividad 6.3.3 contratada consiste en “Planificar y ejecutar una actividad deportiva con enfoque ambiental”, por valor de $58.400.000, de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	Valor unitario	Valor total ($)
1	Adquisición de camisetas oficiales del evento	Unidad	600	$ 30.000,00	$ 18.000.000,00
2	Adquisición de dorsales con el número de cada participante	Unidad	600	$ 10.000,00	$ 6.000.000,00
3	Adquisición de bolsas de entrega para kits	Unidad	600	$ 4.000,00	$ 2.400.000,00
4	Adquisición de bolsas de agua	Unidad	5865	$ 300,00	$ 1.759.500,00
5	Adquisición de porrones de agua para la preparación de hidratantes	Unidad	20	$ 16.000,00	$ 320.000,00
6	Adquisición de bolsas de hielo	Unidad	40	$ 8.000,00	$ 320.000,00
7	Logística general para la ruta, seguridad, señalización	Unidad	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00
8	Acompañamiento de paramédicos y servicio de ambulancia.	Unidad	20	$ 80.000,00	$ 1.600.000,00
9	Pagos de permisos de carrera atlética.	Unidad	1	$ 900.500,00	$ 900.500,00
10	Adquisición de medallas para los participantes.	Unidad	600	$ 7.000,00	$ 4.200.000,00
11	Alquiler del arco de salida y pesas de seguridad	Unidad	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
12	Impresión vallas de salida	Unidad	1	$ 400.000,00	$ 400.000,00
13	Impresión vallas de kilometraje	Unidad	5	$ 80.000,00	$ 400.000,00
14	Transporte, montaje, vestida de arco y vallas de corrales de salida.	Unidad	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00

15	Alquiler e instalación del cronometro digital oficial (aire libre) punto de salida	Unidad	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
16	Alquiler planta eléctrica	Unidad	1	$ 180.000,00	$ 180.000,00
17	Contratación de animador o presentador salida	Unidad	1	$ 100.000,00	$ 100.000,00
18	Alquiler mesas	Unidad	4	$ 20.000,00	$ 80.000,00
19	Alquiler de sonido básico con micrófono inalámbrico y diadema en punto de salida	Unidad	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
20	Alquiler e instalación Tarima con Carpa y Techo	Unidad	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
21	Alquiler de sonido básico con micrófono inalámbrico y diadema de punto de llegada	Unidad	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
22	Alquiler de arco de salida y pesas de seguridad en punto de llegada	Unidad	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
23	Transporte, montaje, vestida de arco y vallas de corrales de llegada.	Unidad	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
24	Alquiler de mesas	Unidad	4	$ 20.000,00	$ 80.000,00
25	Alquiler de tarima con Carpa y Techo	Unidad	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
26	Alquiler e instalación del cronometro digital oficial (aire libre) punto de llegada	Unidad	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
27	Alquiler planta eléctrica	Unidad	1	$ 180.000,00	$ 180.000,00
28	Alquiler podium para fotos	Unidad	1	$ 280.000,00	$ 280.000,00
29	Diseño, diagramación de campaña grafica	Unidad	1	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00

30	Contratación de comunity manager para redes sociales	Unidad	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
31	Producción y elaboración de videos, pautas, fotos, Drones para tomas audiovisuales	Unidad	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
32	Producción audiovisual de video carrera "Corre por la vida -Unidos por el Bosque Seco del Patía)	Unidad	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
Total					**$ 58.400.000,00**

Ahora bien, se ha identificado por parte de la Fundación Emotiva que algunos ítems requieren más recurso para su correcta ejecución de acuerdo a los costos que estas implican, como lo son:

El ítem 14 referente a Transporte, montaje, vestida de arco y vallas de corrales de salida. que quedó contemplado inicialmente por valor de $200.000, requiere ser ajustado a un valor de $3.200.000, debido principalmente a variaciones significativas en el componente de transporte, debido a que, por condiciones de seguridad en la zona de realización del evento, los costos de transporte han presentado un incremento considerable, impactando directamente la movilización de equipos, estructuras y personal logístico. Adicionalmente, se evidenció que en el área donde se desarrollará la actividad no se cuenta con proveedores locales que garanticen la disponibilidad de estos servicios, lo que obliga a trasladar la totalidad de los elementos requeridos (arco, vallas, estructuras y demás logística) desde la ciudad de Popayán. Esta situación implica costos mayores asociados al alquiler de vehículo con mayores capacidades e incremente en tiempo de desplazamiento.

El ítem 16 Alquiler planta eléctrica, el cual quedó contemplado inicialmente por valor de $180.000, el cual requiere ser ajustado a $ 821.500, esto soportado en que Durante la revisión operativa y logística en el lugar del evento, se evidenció que la capacidad inicialmente contemplada resulta insuficiente frente a los requerimientos reales de energía, la limitación en el acceso a redes eléctricas convencionales, lo que hace indispensable contar con una planta eléctrica de mayor capacidad y autonomía. Igualmente, al tratarse de una zona con oferta limitada de proveedores, se hace necesario contratar el servicio con empresas externas, lo cual incrementa los costos por desplazamiento, logística y disponibilidad del equipo

El item 21 Alquiler de sonido básico con micrófono inalámbrico y diadema de punto de llegada, que quedó inicialmente con un valor de $200.000, el cual necesita ser ajustado a $ 4.358.500, esto teniendo en cuenta que en desarrollo de la planeación operativa, se evidenció un incremento significativo en el número de personas inscritas, lo cual implica la necesidad de disponer de un sistema de sonido de mayor capacidad, cobertura y calidad, que garantice una adecuada comunicación en el punto de llegada. Y que las condiciones acústicas del lugar donde se desarrollará la actividad no permiten una óptima propagación del sonido mediante equipos básicos, requiriéndose soluciones técnicas de mayor potencia, así como las limitaciones en la conexión y estabilidad del suministro de energía en la zona hacen necesario garantizar

equipos con condiciones técnicas adecuadas y respaldo operativo que aseguren su funcionamiento continuo durante el evento

Partiendo de lo mencionado, se relaciona el presupuesto ajustado de acuerdo a las modificaciones de los ítems 14, 16 y 21 de la actividad 6.3.3, que pasaría de tener un costo total de $58.400.000 a un costo total de $66.200.000, evidenciándose la necesidad de mayor valor correspondiente a la suma de $7.800.000 Ajuste que se relaciona a continuación y que fue validado por la Oficina Asesora de Planeación a través de su banco de proyecto, de acuerdo a la justificación de precios soportado por el área responsable del proceso.

ITEM	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	Valor unitario	Valor total ($)
1	Adquisición de camisetas oficiales del evento	Unidad	600	$ 30.000,00	$ 18.000.000,00
2	Adquisición de dorsales con el número de cada participante	Unidad	600	$ 10.000,00	$ 6.000.000,00
3	Adquisición de bolsas de entrega para kits	Unidad	600	$ 4.000,00	$ 2.400.000,00
4	Adquisición de bolsas de agua	Unidad	5865	$ 300,00	$ 1.759.500,00
5	Adquisición de porrones de agua para la preparación de hidratantes	Unidad	20	$ 16.000,00	$ 320.000,00
6	Adquisición de bolsas de hielo	Unidad	40	$ 8.000,00	$ 320.000,00
7	Logística general para la ruta, seguridad, señalización	Unidad	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00
8	Acompañamiento de paramédicos y servicio de ambulancia.	Unidad	20	$ 80.000,00	$ 1.600.000,00
9	Pagos de permisos de carrera atlética.	Unidad	1	$ 900.500,00	$ 900.500,00
10	Adquisición de medallas para los participantes.	Unidad	600	$ 7.000,00	$ 4.200.000,00
11	Alquiler del arco de salida y pesas de seguridad	Unidad	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
12	Impresión vallas de salida	Unidad	1	$ 400.000,00	$ 400.000,00
13	Impresión vallas de kilometraje	Unidad	5	$ 80.000,00	$ 400.000,00
14	Transporte, montaje, vestida de arco y vallas de corrales de salida.	Unidad	1	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00

15	Alquiler e instalación del cronometro digital oficial (aire libre) punto de salida	Unidad	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
16	Alquiler planta eléctrica	Unidad	1	$ 821.500,00	$ 821.500,00
17	Contratación de animador o presentador salida	Unidad	1	$ 100.000,00	$ 100.000,00
18	Alquiler mesas	Unidad	4	$ 20.000,00	$ 80.000,00
19	Alquiler de sonido básico con micrófono inalámbrico y diadema en punto de salida	Unidad	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
20	Alquiler e instalación Tarima con Carpa y Techo	Unidad	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
21	Alquiler de sonido básico con micrófono inalámbrico y diadema de punto de llegada	Unidad	1	$ 4.358.500,00	$ 4.358.500,00
22	Alquiler de arco de salida y pesas de seguridad en punto de llegada	Unidad	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
23	Transporte, montaje, vestida de arco y vallas de corrales de llegada.	Unidad	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
24	Alquiler de mesas	Unidad	4	$ 20.000,00	$ 80.000,00
25	Alquiler de tarima con Carpa y Techo	Unidad	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
26	Alquiler e instalación del cronometro digital oficial (aire libre) punto de llegada	Unidad	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
27	Alquiler planta eléctrica	Unidad	1	$ 180.000,00	$ 180.000,00
28	Alquiler podium para fotos	Unidad	1	$ 280.000,00	$ 280.000,00
29	Diseño, diagramación de campaña grafica	Unidad	1	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
30	Contratación de comunity manager para redes sociales	Unidad	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
31	Producción y elaboración de videos, pautas, fotos, Drones para tomas audiovisuales	Unidad	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
32	Producción audiovisual de video carrera "Corre por la vida - Unidos por el Bosque Seco del Patía)	Unidad	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00

Total	**$ 66.200.000,00**

Habiendo explicado lo anterior, también se hace necesario ajustar el presupuesto para algunos ítems de la actividad 6.3.4, presupuesto que inicialmente quedó:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDFA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL
1	Trazado	Jornal	1	$ 60.000	$ 60.000
2	Ahoyado para postes	Jornal	1	$ 60.000	$ 60.000
3	Hincado de postes	Jornal	1	$ 60.000	$ 60.000
4	Templado y grapado	Jornal	3	$ 60.000	$ 180.000
5	Trasporte interno de insumos	Jornal	5	$ 60.000	$ 300.000
6	Alambre de pua (Rollo 12,5"x350 mts.)	Rollo	2	$ 350.000	$ 480.000
7	Caja de grapa por (Kg)	Unidad	2	$ 14.000	$ 3.000.000
8	Postes plásticos para hincar	Unidad	67	$ 70.000	$ 4.690.000
9	Postes plásticos para pie de amigos	Unidad	7	$ 70.000	$ 490.000
10	Plántulas	Unidad	600	$ 2.500	$ 1.500.000
TOTAL					**$ 10.820.000**

De acuerdo al soporte técnico emitido por el funcionario Ing Jorge Eliecer Llanos de la Territorial Patía, algunos elementos no se requieren en esta actividad, como lo son los contemplados en los ítems 6,7,8 y 9. Items que suman un valor de $ 8.660.000, de los cuales el valor de $7.800.000 pasarían a suplir los mayores valores solicitados en los ítems 14, 16 y 21 de la actividad 6.3.3 denominado “Planificar y ejecutar una actividad deportiva con enfoque ambiental”, distribuidos así:

ITEM	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	Valor contemplado inicial	Valor a incrementar	Valor final ajustado
14	Transporte, montaje, vestida de arco y vallas de corrales de salida.	Unidad	1	$ 200.000	$ 3.000.000	$ 3.200.000
16	Alquiler planta eléctrica	Unidad	1	$ 180.000	$ 641.500	$ 821.500

21	Alquiler de sonido básico con micrófono inalámbrico y diadema de punto de llegada	Unidad	1	$ 200.000	$ 4.158.500	$ 4.358.500
Total				**$580.000**	**$7.800.000**	**$8.380.000**

Partiendo de lo relacionado anteriormente, se tiene un valor excedente de los ítems no requerido en la actividad 6.3.4 por valor de $ 860.000, que se tomarán para insumos no contemplados inicialmente en la misma actividad 6.3.4, como lo son Humustec polvo x 40kg, DAP nutrición de plantas x 50 kg, Cebo matahormigas x 250 gr, y DAP (difosfato de amonio) x kg. Relacionados a continuación:

Detalle	**Medida**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor total**
Humustec polvo x 40kg	Kilogramos	10	$ 44.000	$ 440.000
DAP nutrición de plantas x 50 kg	Kilogramos	1	$ 216.000	$ 216.000
Cebo matahormigas x 250 gr	Gramos	20	$ 7.900	$ 158.000
DAP (difosfato de amonio) x kg	Kilogramos	10	$ 4.600	$ 46.000
Total				**$860.000**

Estos ajustes que fueron también validados por la Oficina Asesora de Planeación a través de su banco de proyectos.

Teniendo en cuenta lo anterior, las actividades 6.3.3 y 6.3.4 en sus cuadros presupuestales quedarían así:

ACTIVIDAD A-6.3.3: Planificar y ejecutar una actividad deportiva con enfoque ambiental.

ITEM	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	Valor unitario	Valor total ($)
1	Adquisición de camisetas oficiales del evento	Unidad	600	$ 30.000,00	$ 18.000.000,00
2	Adquisición de dorsales con el número de cada participante	Unidad	600	$ 10.000,00	$ 6.000.000,00
3	Adquisición de bolsas de entrega para kits	Unidad	600	$ 4.000,00	$ 2.400.000,00
4	Adquisición de bolsas de agua	Unidad	5865	$ 300,00	$ 1.759.500,00
5	Adquisición de porrones de agua para la preparación de hidratantes	Unidad	20	$ 16.000,00	$ 320.000,00
6	Adquisición de bolsas de hielo	Unidad	40	$ 8.000,00	$ 320.000,00

7	Logística general para la ruta, seguridad, señalización	Unidad	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00
8	Acompañamiento de paramédicos y servicio de ambulancia.	Unidad	20	$ 80.000,00	$ 1.600.000,00
9	Pagos de permisos de carrera atlética.	Unidad	1	$ 900.500,00	$ 900.500,00
10	Adquisición de medallas para los participantes.	Unidad	600	$ 7.000,00	$ 4.200.000,00
11	Alquiler del arco de salida y pesas de seguridad	Unidad	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
12	Impresión vallas de salida	Unidad	1	$ 400.000,00	$ 400.000,00
13	Impresión vallas de kilometraje	Unidad	5	$ 80.000,00	$ 400.000,00
14	Transporte, montaje, vestida de arco y vallas de corrales de salida.	Unidad	1	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00
15	Alquiler e instalación del cronometro digital oficial (aire libre) punto de salida	Unidad	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
16	Alquiler planta eléctrica	Unidad	1	$ 821.500,00	$ 821.500,00
17	Contratación de animador o presentador salida	Unidad	1	$ 100.000,00	$ 100.000,00
18	Alquiler mesas	Unidad	4	$ 20.000,00	$ 80.000,00
19	Alquiler de sonido básico con micrófono inalámbrico y diadema en punto de salida	Unidad	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
20	Alquiler e instalación Tarima con Carpa y Techo	Unidad	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
21	Alquiler de sonido básico con micrófono inalámbrico y diadema de punto de llegada	Unidad	1	$ 4.358.500,00	$ 4.358.500,00
22	Alquiler de arco de salida y pesas de seguridad en punto de llegada	Unidad	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
23	Transporte, montaje, vestida de arco y vallas de corrales de llegada.	Unidad	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
24	Alquiler de mesas	Unidad	4	$ 20.000,00	$ 80.000,00

25	Alquiler de tarima con Carpa y Techo	Unidad	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
26	Alquiler e instalación del cronometro digital oficial (aire libre) punto de llegada	Unidad	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
27	Alquiler planta eléctrica	Unidad	1	$ 180.000,00	$ 180.000,00
28	Alquiler podium para fotos	Unidad	1	$ 280.000,00	$ 280.000,00
29	Diseño, diagramación de campaña grafica	Unidad	1	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
30	Contratación de comunity manager para redes sociales	Unidad	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
31	Producción y elaboración de videos, pautas, fotos, Drones para tomas audiovisuales	Unidad	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
32	Producción audiovisual de video carrera "Corre por la vida - Unidos por el Bosque Seco del Patía)	Unidad	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
Total					**$ 66.200.000,00**

ACTIVIDAD A-6.3.4: Implementar actividades comunitarias de restauración y conservación

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDFA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL
1	Trazado	Jornal	1	$ 60.000	$ 60.000
2	Ahoyado para postes	Jornal	1	$ 60.000	$ 60.000
3	Hincado de postes	Jornal	1	$ 60.000	$ 60.000
4	Templado y grapado	Jornal	3	$ 60.000	$ 180.000
5	Trasporte interno de insumos	Jornal	5	$ 60.000	$ 300.000
6	Plántulas	Unidad	600	$ 2.500	$ 1.500.000
7	Humustec polvo x 40kg	Kilogramos	10	$ 44.000	$ 440.000
8	DAP nutrición de plantas x 50 kg	Kilogramos	1	$ 216.000	$ 216.000
9	Cebo matahormigas x 250 gr	Gramos	20	$ 7.900	$ 158.000
10	DAP (difosfato de amonio) x kg	Kilogramos	10	$ 4.600	$ 46.000

TOTAL	**$ 3.020.000**

Así las cosas, desde el proyecto POAI No. 24045 denominado “FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” se solicita a la Oficina Asesora Jurídica realizar la modificación a la minuta del convenio No. 0776-2025, de acuerdo al anexo técnico que fue aprobado en su modificación por la Oficina Asesora de Planeación.

Se adjunta Actualización Anexo Técnico aprobado por la Oficina Asesora de Planeación, concepto técnico del Ing, Jorge Eliecer Llanos e informe ejecución de supervisión.

DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN

1. Actualización Anexo Técnico aprobado por Oficina Asesora de Planeación
2. Acta de comité Técnico No. 2.
3. Concepto técnico del Ing, Jorge Eliecer Llanos

APROBACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE Y CARGO	SI ES CONTRATISTA			FIRMA APROBADO
	CONTRATO No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	
SULLY CAROLINA ALVEAR Asesora de Dirección				

INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DEL INTERVENTOR (Sólo si aplica)

NOMBRE Y CARGO	SI ES CONTRATISTA			FIRMA APROBADO
	CONTRATO No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	
NA				

VISTO BUENO JEFE DE LA DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO	FECHA	FIRMA
LUIS ANDRÉS SADOVNIK ROJAS Subdirector de Defensa del Patrimonio	9-04-2026	

ORIGINAL FIRMADO