ACTA DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No.	**PRESTACION DE SERVICIOS 2026-003**
ACTA No.	**DOS (2)**

ACTA PARCIAL	**X**
ACTA FINAL	

Se reunieron en la ciudad de Pereira, CLAUDIA VILLERO PEREZ en calidad de Interventor y/o Supervisor y RICARDO ACOSTA ACOSTA y/o AUTOMATIZACION INGENIERIA Y CONTROL S.A.S en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial y/o final del (Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No: 2026-003 de fecha Enero 10 de 2026, o transferencia No --- de fecha _____ conforme a lo siguiente:

OBJETO	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BALOTERAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MODIFICACION AL PROGRAMA SCADA DE SATUPLE PARA LA VIGENCIA 2026
CONTRATISTA (nombre de la entidad o de la persona natural)	AUTOMATIZACION INGENIERIA Y CONTROL S.A.S
NIT O CEDULA (El que aparece en el Rut)	900249499-6
REPRESENTANTE LEGAL (para persona Jurídica, El que aparece en Cámara de Comercio.)	RICARDO ACOSTA ACOSTA
CEDULA (Cédula del Representante Legal- de la persona jurídica)	10.018.691
RUBRO No.	2.4.5.02.08LOT Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
DISPONIBILIDAD No. Y FECHA	No 6 de Enero 2 de 2026
REGISTRO No. Y FECHA	No 20 de Enero 9 de 2026
PLAZO INICIAL (Tiempo de duración)	12 Meses
FECHA DE INICIACION (acta de inicio)	Enero 10 de 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	Diciembre 31 de 2026
PRORROGA (S) (cuando aplique)	N/A
SUSPENSION (S) (cuando aplique)	N/A
REINICIACION (S) (cuando aplique)	N/A
FECHA DE TERMINACION	N/A
VALOR INICIALCONTRATO	**$42.631.220**
VALOR ADICION (S)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$42.631.220

ACTA DE SUPERVISIÓN

ANTICIPO	N/A
FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales mensuales, previa presentación del informe del contratista y la cuenta de cobro y/o factura. Los pagos estarán sujetos a la presentación del informe de ejecución correspondiente con el cumplimiento de las actividades. En cada caso los valores incluyen impuestos y demás gastos asociados del contrato. Los desembolsos estarán supeditados al cumplimiento de obligaciones con el Sistema de Seguridad Social integral, pensión y riesgos laborarles.
FECHA DE ELABORACIÓN	Marzo 12 de 2026

BALANCE DEL ANTICIPO		
CONCEPTO	**DEBITOS**	**CREDITOS**
Valor Anticipo		**XXXX**
Valor amortizado actas anteriores	**XXXX**	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	**XXXX**	
Saldo por amortizar	**XXXX**	
SUMAS IGUALES	**XXXX**	**XXXX**

BALANCE DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**DEBITOS**	**CREDITOS**
Valor Contrato Inicial		**$$42.631.220**
Valor Adición		**0**
Valor total de actas pagadas:	Pago 1$3.552.601	
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar	Pago 2 $ 3.552.601	
Saldo del Contrato sin ejecutar	**$35.526.018**	
SUMAS IGUALES	**$42.631.220**	**$42.631.220**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): **$3.552.601**

PERIODO DE PAGO:
DESDE: 10/01/2026
HASTA: 09/03/2026

ACTA DE SUPERVISIÓN

ESTADO DE PÓLIZAS

NOTA:(Se diligencia para acta final o modificación contractual) (Cuando se trate de acta parcial este cuadro NO APLICA).

Póliza	Condiciones Iniciales		Condiciones Finales		Cumple
	Término	Cuantía	Término	Cuantía	
Cumplimiento	09/01/2026	$4.263.122	30/04/2027	$4.263.122	X
Manejo Anticipo o pago anticipado					
Pago salarios, prestaciones e indemnizaciones	09/01/2026	$4.263.122	31/12/2029	$4.263.122	X
Estabilidad y calidad de la obra.					
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.					
Calidad del servicio	09/01/2026	$8.526.244	31/12/2026	$8.526.244	X
Responsabilidad civil extra contractual	09/01/2026	$350.181.000	31/12/2026	$350.181.000	X

Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO**

Pólizas de Cumplimiento, Pago de salarios, Calidad del Servicio No 580 - 47 994000095964

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No 580 - 74 994000029249

OBSERVACIONES:

Una vez revisado el informe N° 2 presentado por el contratista AUTOMATIZACION INGENIERIA Y CONTROL S.A.S Y/O RICARDO ACOSTA ACOSTA**,** se pudo verificar por parte de esta supervisión que el avance en la ejecución del objeto y de los alcances del contrato para este periodo se cumplieron, lo que viabiliza el pago solicitado en el periodo comprendido entre el 10/02/2026 y el 09/03/2026 y además, se aporta el certificado del cumplimiento de los aportes a la seguridad social contenidas en el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 y su Decreto 1273 de 2018 y verificación por parte del supervisor según el Artículo 26 de la ley 1393 de 2010 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, verificado a través de certificación del pago de los aportes de seguridad social del mes de FEBRERO de 2026 de la Empresa AUTOMATIZACION INGENIERIA Y CONTROL S.A.S la cual se adjunta al presente informe

ACTA DE SUPERVISIÓN

NOTA:

- El suscrito interventor hace constar que el contratista (persona natural o persona jurídica) cumplió (satisfactoriamente) con el objeto contractual ___**X**___ (EN CASO DE SER CUMPLIMIENTO PARCIAL PUEDE VALORARSE EN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN O POR CANTIDADES O POR ETAPAS).

- El contratista (el representante legal o revisor fiscal) declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARL) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). (Se deben anexar las constancias de pago o certificados). Certificado de pago de aportes de Seguridad Social del mes de Febrero de 2026 con Fecha 05/03/2026

RICARDO ACOSTA ACOSTA
Representante Legal
AUTOMATIZACION INGENIERIA Y CONTROL SAS
Contratista

CLAUDIA VILLERO PEREZ
Supervisora