Alcaldía de Copacabana	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Código:A-CBS-F-016 Versión: 08 Fecha Actualización: 16-05-2024

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO		NÚMERO:	SA-001-2024
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	22 abril 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			29 mayo 2024
OBJETO: "Protección de orilla quebrada la azulita a la altura del sector Guadalajara del barrio la asunción como cumplimiento de acción de tutela segunda instancia radicado 05212408900220230015-01"			

CONTRATANTE:			Municipio de Copacabana	
CONTRATISTA:	NOMBRE:		SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS	
	NIT		900.374.639-5	
VALOR [$]:	INICIAL:		$65.870.934	
	ADICIONES	**SI**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
		NO	$32.935.467	50%
	VALOR TOTAL:		$98.806.401	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:	INICIAL		**FECHA DE INICIO**	**FECHA INICIAL DE TERMINACION**
			29/05/2024	28/06/2024
	PRORROGAS	**SI**	**TIEMPO PRORROGADO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
		NO	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS	13/08/2024
SUSPENSIONES:		**SI**	**FECHA DE SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		NO	N/A	N/A
		FECHA DE TERMINACION		N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 642 - 874	
	FECHA DE EXPEDICIÓN:	22-04-24 - 21-05-24
GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI X NO
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP		SA-001-2024

INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	N/A
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

SUPERVISOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	ANDRÉS FELIPE LÓPEZ GÓMEZ
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	

Scanned with CamScanner

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

CONSIDERANDO

Hacer un breve resumen de la ejecución del contrato:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$65.870.934
Valor adiciones	$32.935.467
Valor Total del contrato	$98.806.401
Valor pagado a la fecha	$98.806.401
Valor que falta por pagar/desembolsar	$0
Valor no ejecutado	$0
Valor ejecutado	$98.806.401
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

1. **Observaciones:** Indicar alguna anomalía con relación al contrato:
2. **Anexos:** Certificación expedida por el secretario de Despacho donde acredite que el contratista se encuentra a paz y salvo en la seguridad social y el Acta de Supervisión Final.

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

Dar por liquidado el contrato de Obra

- De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, las partes acordarán en este punto los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, previa motivación en los considerandos de este documento.

- Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

Para constancia se firma a los días:

Scanned with CamScanner

ORDENADOR DEL GASTO
ANDRÉS FELIPE LÓPEZ GÓMEZ

CONTRATISTA
RONALD ENRIQUE TORRES MARTINEZ

SUPERVISOR
ANDRÉS FELIPE LÓPEZ GÓMEZ

Proyectó		Revisó		Aprobó	
Nombre	Sergio Ospina	**Nombre**	Juliana Trujillo	**Nombre**	ANDRÉS FELIPE LÓPEZ GÓMEZ
Dependencia	S. Infraestructura	**Dependencia**	Oficina Asesora Jurídica	**Dependencia**	S. Infraestructura

Scanned with CamScanner