	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	GACAS – ESALO
Fecha del informe	Día: 08 Mes: 04 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Marzo Año: 2026
Número de Contrato	178-01-B-COFAC -BACOF- 2025
Contratista	FUMIGACIÓN SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS S.A.S (FUMISEX S.A.S,) / NIT 901352782-1.
Objeto	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES PARA LOS GRUPOS AEREOS (GAORI, GACAS y GAAMA) DE LA FAC.
Valor del Contrato	$20.500.000,00, distribuidos así: **VIGENCIA** / **VALOR** **2025** $ 3.500.000,00 **2026** $ 17.000.000,00
Fecha Suscripción	Día: 12 Mes: 12 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Desde el 18-12-2025 hasta el 31-07-2026

Forma de Pago

PAC	VALOR	CORTE DE FACTURACIÓN
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERA PRIMER TRIMESTRE 2026	De acuerdo a facturación de los servicios prestados	20-12-2025
MAYO 2026	De acuerdo a facturación de los servicios prestados	31-03-2026
JULIO 2026	De acuerdo a facturación de los servicios prestados	31-05-2026
SEPTIEMBRE 2026	De acuerdo a facturación de los servicios prestados	31-07-2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	**2025:** No.: 1240325 Día:16 Mes: 12 Año: 2025 **2026:** No.: 23326 Día: 07 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: 2-2025-020008 Día: 31 Mes: 03 Año: 2025
Registro Presupuestal VF	No.: 5725 Día:16 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día:18 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	Día:18 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día:18 Mes: 12 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día:26 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Aclárese parcialmente el CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 178-01-B-COFAC-BACOF-2025 CELEBRADO ENTRE LA

	NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA Y FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS S.A.S. firmado en la plataforma SECOP II, el 10 de diciembre de 2025, en el sentido de aclarar la CLAUSULA 1 – FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Numeral 1.2 la apropiación presupuestal en el cual se incurrió en un error de transcripción respecto a la DESCRIPCIÓN DEL BIEN.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día:05 Mes: 03 Año: 2026
Objeto de la Modificación	MEDIANTE EL CUAL SE RELACIONAN CDP Y CRP VIGENCIA 2026
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
HOLLMAN YESID RINCÓN DIAZ	Operario Fumigación	Ing. Industrial 80.882.660

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico		**MES**	**VALOR**
		DICIEMBRE 2025	$ 3.500.000,00
		ENERO 2026	$ 0,00

		FEBRERO 2026	$ 8.185.160,00
		MARZO 2026	$ 0,00
		TOTAL	**$ 11.685.160,00**
		%	**57,00%**
Avance en Tiempo	46,02%		
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: __ Suspendido: __		
Cumplimiento general	Sí **X** No		

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 20.500.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 3.500.000,00 [17,07] %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$17.000.000,0, [82.93] %

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	20-12-2025	FVFE2678 + N.C. FNC198 del 20-12-25	$3.500.000,00	85448726 del 20-03-2026	$3.500.000,00
				Total, Pagos	**$3.500.000,00**

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: __ No aplica: __
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: __ No cumple: __ No aplica: **X**
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: __ No aplica: __
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: __ No aplica: __
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: __ No aplica: __
Clausula Catalogación	Cumple: __ No cumple: __ No aplica: **X**
Clausula Offset	Cumple: __ No cumple: __ No aplica: **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: __ No aplica: __
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: __ No cumple: __ No aplica: **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: __ No cumple: __ No aplica: **X**
Otros	NO APLICA

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2026, se informa que no se ejecutaron actividades de fumigación ni de control de roedores, insectos rastreros y voladores en las instalaciones del GACAS. Lo anterior obedece a que dichas actividades están programadas con una periodicidad bimensual, habiéndose cumplido con el ciclo anterior en el mes de febrero de 2026.

No obstante, en ejercicio de las funciones de supervisión, se adelantaron las siguientes gestiones:

- Seguimiento Financiero: Se verificó el cumplimiento del pago correspondiente al corte del 20/12/2025, el cual fue abonado exitosamente el día 25 de marzo de 2026 mediante la Orden de Pago No. 85448726 del 20-03-2026, por un valor de $3.500.000,00.

- Coordinación Operativa: Se mantuvo comunicación permanente con el contratista para con el fin de coordinar la programación de las actividades a desarrollar durante el mes de abril, asegurando la cobertura técnica requerida.

- Gestión Administrativa: Se iniciaron los trámites administrativos para el proceso de pago correspondiente al corte del 31 de marzo de 2026, de conformidad con los procedimientos establecidos. Dicha gestión se adelanta sobre la factura No. FVFE 2765 del 25 de marzo de 2026, por un valor de $8.185.160,00, la cual ampara los servicios recibidos durante el periodo comprendido entre enero y marzo de 2026.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- En el marco del cumplimiento del objeto contractual, se tiene prevista la continuidad de las actividades de control de plagas programadas para la vigencia 2026 en el Grupo Aéreo del Casanare (GACAS), por un valor remanente de $8.814.840,00.

- A la fecha, se encuentran pendientes de ejecución las siguientes actividades técnicas:

ÍTEM	ACTIVIDAD
1	Servicio de fumigación, control de roedores, insectos rastreros y voladores para el Grupo Aéreo del Casanare
2	Instalación de estaciones cebaderas incluyendo los cebos para el control de roedores desratización.
3	Servicio Control de Caracol Africano GACAS.

- Realizar seguimiento al siguiente pago:

No. PAGO	VALOR	CORTE FACTURACIÓN	FACTURA No.	PAC
2	$ 8.185.160,00	31-03-2026	FVFE 2765 del 25-03-2026	MAYO

- Tramitar los demás pagos, según los cortes de facturación pactados en el contrato.

- Una vez cumplidas las obligaciones, proceder a la liquidación del contrato

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: __ No: **X**
Entidad	Sí: __ No: **X**

Observaciones: NO APLICA.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: __ No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: __ No: **X**

Observaciones: NO APLICA.

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí: __ No: **X**
No. soporte y fecha (SAP)	NO APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio	NO APLICA
Observaciones	No se reportan actividades ejecutadas durante el mes objeto del presente informe. Por lo tanto, no aplica el diligenciamiento para este periodo. No obstante, una vez DEPAD-BACOF genere el acta de recepción del servicio (entrada), derivada del pago tramitado en el mes actual, se procederá a registrar dicha información en el informe de supervisión respectivo.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha de corte, el contrato se desarrolla de manera satisfactoria, registrando un avance físico del 57.00% y una ejecución financiera (pagos realizados) del 17.07% respecto a las actividades efectivamente ejecutadas. En términos de cronograma, se evidencia un avance en tiempo del 46.02%, conforme a los plazos establecidos contractualmente.

El contratista ha dado cumplimiento estricto a las obligaciones definidas en la ficha técnica, así como a las actividades programadas y coordinadas por la supervisión, garantizando estándares de calidad, oportunidad y eficiencia. En concordancia con este avance, la supervisión ha liderado los trámites administrativos y financieros pertinentes, asegurando que la gestión de pagos se realice en estricta observancia de las condiciones y la forma de pago pactadas.

Finalmente, se informa que la programación de actividades remanentes se encuentra debidamente establecida. No se han identificado novedades, riesgos o inconvenientes que afecten el normal desarrollo del objeto contractual, asegurando así la continuidad y una adecuada planeación para las fases subsiguientes de ejecución.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	**T4. TAPIAS ENCISO SERGIO FELIPE** Supervisor Principal	C.C. 1.120.503.699 de San Martin, Meta.
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 004 del 03-02-2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESALO - GACAS	
Firma		

Vo. Bo.:

TC. YINETH VIVIANA ESTRADA CESPEDES
Comandante ESALO

TC. JUAN DAVID CASTRILLON ESCOBAR
Gerente del Proyecto GACAS

FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS S.A.S.
Nit. 901.352.782-1

Responsables de IVA
No somos Agentes de Retención de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores
Actividad Económica ICA 8129 9.66 X 1000

Factura Electrónica De Venta No

FVFE 2765

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088714544 que habilita desde FVFE 2201 hasta FVFE 3000. Vence 2027-02-11

CL 36 SUR NO. 27 97 - BOGOTA DC Teléfono 601 4943703 Cel. 310 6937501
contabilidad.fumisex@gmail.com

Cliente:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC		
NIT	899999102 2	**Teléfono:**	311 7297557
Dirección:	CR 54 26 24 ED FORTALEZA OF 134	**Sucursal:**	
Ciudad:	Bogota D.C.	**Vendedor:**	COMERCIAL 2
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Contrato:**	
		OC:	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
25/03/2026	24/05/2026	Credito

Fecha y Hora de Generación: 25/03/2026 11:57:10

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	S-01-01-01	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS URBANAS - DESINFECCIÓN DESINSECTACIÓN DESRATIZACIÓN (DDD)	1	Und.	41.143	19%	7.817	41.143
2	S-01-01-01	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS URBANAS - DESINFECCIÓN DESINSECTACIÓN DESRATIZACIÓN (DDD)	1	Und.	41.143	19%	7.817	41.143
3	S-01-01-01	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS URBANAS - DESINFECCIÓN DESINSECTACIÓN DESRATIZACIÓN (DDD)	1	Und.	41.143	19%	7.817	41.143
4	S-01-01-01	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS URBANAS - DESINFECCIÓN DESINSECTACIÓN DESRATIZACIÓN (DDD)	1	Und.	41.143	19%	7.817	41.143
5	S-01-01-01	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS URBANAS - DESINFECCIÓN DESINSECTACIÓN DESRATIZACIÓN (DDD)	1	Und.	41.143	19%	7.817	41.143
6	S-01-01-01	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS URBANAS - DESINFECCIÓN DESINSECTACIÓN DESRATIZACIÓN (DDD)	1	Und.	25.714	19%	4.886	25.714

Total líneas ó ítems: 30 Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Valor en Letras

OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**6.878.286**
IVA	**1.306.874**
TOTAL	**8.185.160**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL A PAGAR	**8.185.160**

CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCO DE BOGOTÁ No. 055499545 A NOMBRE DE FUMISEX SAS.

La presente Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un título valor artículo 774 del Código de Comercio y la Ley 1231 del 17 de julio de 2008.

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;178-01-B-COFAC-BACOF-2025;sergio.tapias@fac.mil.co#$

FUMISEX S.A.S **FIRMA Y SELLO RECIBIDO**

CUFE: fab5026cf605ff3df5573b2a05be926774dbec2353ee5ec4496d88ba165f7df86d25c335dadfa77ffcf6cab6305dfad9 --Expedición: 25/03/2026 12:18 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bogotá D.C, Marzo 25 de 2026

Señores
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC

Ciudad

Asunto: CERTIFICACION PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

LUIS ALBERTO MONTES INFANTE identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.411.509, en calidad de representante legal de **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, he realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

FUMISEX S.A.S.
NIT. 901 352 782-1

Firma: _____
LUIS ALBERTO MONTES INFANTE
C.C. 1.032.411.509 De Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80882660
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			HOLLMAN YESID RINCON DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CR 22 N 11 72	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4638925806**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		5			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995755910

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 280.200	$ 900	$ 281.100
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 900**	**$ 281.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 700	$ 0	$ 218.900	$ 700	$ 0	$ 219.600
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 700**	**$ 0**	**$ 219.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 100	$ 0	$ 18.400
SUBTOTALES:									**$ 18.300**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 18.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 80882660	RINCON DIAZ HOLLMAN YESID	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	80882660	$ 18.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 519.100

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901352782	1	FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 36 sur 27 97	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4943703	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	148757399	9501530328	E	2026/03/19	2026/03/17	BANCO DE BOGOTA	0	$8,727,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (15 Afiliados)																						$30,713,531	$4,915,000			$30,713,531	$1,229,300			$30,549,673	$1,188,800			$30,713,531		$1,394,100		$0	$0		$8,727,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (9 Afiliados)																						$17,262,179	$2,762,600			$17,262,179	$691,100			$17,098,321	$677,300			$17,262,179		$1,189,600		$0	$0		$5,320,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)																						$17,262,179	$2,762,600			$17,262,179	$691,100			$17,098,321	$677,300			$17,262,179		$1,189,600		$0	$0		$5,320,600
1	CC	1010236342	BONILLA FRANCISCO									X								230301	30	$1,799,745	$288,000	EPS005	30	$1,799,745	$72,000	CCF22	30	$1,799,745	$72,000	14-11	30	$1,799,745	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
2	CC	1022416650	CASAS CRISTIAN									X								230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,718,169	$68,800	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$541,000
3	CC	1023937160	CASTAÑEDA JHON									X								230301	29	$1,692,542	$270,900	EPS008	29	$1,692,542	$67,800	CCF22	29	$1,658,384	$66,400	14-11	29	$1,692,542	6.960%	$117,900	29	$0	$0	Si	$523,000
4	CC	1023937160	CASTAÑEDA JHON											X						230301	1	$58,364	$9,400	EPS008	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,800
5	CC	1012445733	DIAZ ANDERSON		X															230301	8	$466,908	$74,800	ESSC24	8	$466,908	$18,700	CCF22	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$466,908	6.960%	$32,500	8	$0	$0	Si	$141,200
6	CC	1032411509	MONTES LUIS																	25-14	30	$2,252,134	$360,400	EPS002	30	$2,252,134	$90,100	CCF22	30	$2,252,134	$90,100	14-11	30	$2,252,134	6.960%	$156,800	30	$0	$0	Si	$697,400
7	CC	1000805335	OJEDA KENNETH									X								230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,741,249	$69,700	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$541,900
8	CC	3028197	PINEDA HENRY									X								230301	30	$2,212,402	$354,000	EPS002	30	$2,212,402	$88,500	CCF22	30	$2,212,402	$88,500	14-11	30	$2,212,402	6.960%	$154,000	30	$0	$0	Si	$685,000
9	CC	1023971037	ROJAS CRISTIAN									X								230201	29	$2,805,451	$448,900	EPS005	29	$2,805,451	$112,300	CCF22	29	$2,805,451	$112,300	14-11	29	$2,805,451	6.960%	$195,300	29	$0	$0	Si	$868,800
10	CC	1023971037	ROJAS CRISTIAN											X						230201	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,800
11	CC	1023972216	SARMIENTO GEORGE									X								25-14	29	$2,356,095	$377,000	EPS002	29	$2,356,095	$94,300	CCF22	29	$2,356,095	$94,300	14-11	29	$2,356,095	6.960%	$164,000	29	$0	$0	Si	$729,600
12	CC	1023972216	SARMIENTO GEORGE											X						25-14	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,800
Centro de Trabajo: RIESGO 1 0 522 (5 Afiliados)																						$11,251,352	$1,800,400			$11,251,352	$450,200			$11,251,352	$423,500			$11,251,352		$51,300		$0	$0		$2,725,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																						$11,251,352	$1,800,400			$11,251,352	$450,200			$11,251,352	$423,500			$11,251,352		$51,300		$0	$0		$2,725,400
13	CC	1000857531	CELIS MARIA																	230201	30	$1,845,000	$295,200	EPS005	30	$1,845,000	$73,800	CCF22	30	$1,845,000	$73,800	14-11	30	$1,845,000	0.522%	$9,700	30	$0	$0	Si	$452,500
14	CC	1102882138	GOMEZ JESUS																	230201	21	$1,886,279	$301,900	EPS002	21	$1,886,279	$75,500	CCF22	21	$1,886,279	$75,500	14-11	21	$1,886,279	0.522%	$9,900	21	$0	$0	Si	$462,800
15	CC	1102882138	GOMEZ JESUS													X				230201	9	$808,406	$129,400	EPS002	9	$808,406	$32,400	CCF22	9	$808,406	$32,400	14-11	9	$808,406	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$194,200
16	CC	52765367	HERRERA LUZ											X						230201	10	$666,667	$106,700	EPS005	10	$666,667	$26,700	CCF22	10	$666,667	$0	14-11	10	$666,667	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$133,400
17	CC	52765367	HERRERA LUZ																	230201	20	$2,000,000	$320,000	EPS005	20	$2,000,000	$80,000	CCF22	20	$2,000,000	$80,000	14-11	20	$2,000,000	0.522%	$10,500	20	$0	$0	Si	$490,500
18	CC	1026550209	MARTINEZ SANTIAGO																	230301	30	$1,845,000	$295,200	EPS002	30	$1,845,000	$73,800	CCF22	30	$1,845,000	$73,800	14-11	30	$1,845,000	0.522%	$9,700	30	$0	$0	Si	$452,500
19	CC	1023905432	RINCON ANGIE																	25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS017	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	Si	$539,500
Centro de Trabajo: RIESGO CINCO OPERATIVO (1 Afiliados)																						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000		$153,200		$0	$0		$681,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000		$153,200		$0	$0		$681,200
20	CC	1045670132	CASTRO CLEYDIS																	231001	30	$2,200,000	$352,000	CCFC55	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	6.960%	$153,200	30	$0	$0	Si	$681,200
Total			**Afiliados(15)**																			$30,713,531	$4,915,000			$30,713,531	$1,229,300			$30,549,673	$1,188,800			$30,713,531		$1,394,100		$0	$0		$8,727,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$4,915,000	$0	$0	$4,915,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$352,000	$0	$0	$352,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,098,800	$0	$0	$1,098,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,852,700	$0	$0	$1,852,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,611,500	$0	$0	$1,611,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,394,100	$0	$0	$1,394,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$1,394,100	$0	$0	$1,394,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,188,800	$0	$0	$1,188,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	15	$1,188,800	$0	$0	$1,188,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	$1,229,300	$0	$0	$1,229,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$88,000	$0	$0	$88,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$140,300	$0	$0	$140,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$18,700	$0	$0	$18,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$88,000	$0	$0	$88,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$527,100	$0	$0	$527,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$367,200	$0	$0	$367,200
TOTAL				**15**	**$8,727,200**	**$0**	**$0**	**$8,727,200**