PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

FECHA	**jueves, 24 de julio de 2025**

CONTRATO DE OBRA No. 000136

OBJETO: **EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA ATENDER LAS AFECTACIONES OCASIONADAS POR LA OLA INVERNAL EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA, CON EL FIN DE RESTABLECER LA CONECTIVIDAD Y GARANTIZAR LA MOVILIDAD SEGURA DE LA POBLACIÓN.**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$**	**685,000,000.00**
CONTRATISTA		**YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S**	
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO	50%	$	342,500,000.00

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	MANO DE OBRA	$ 25,760,883.81	7.52%
2	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 43,430,974.17	12.68%
3	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPOS	$ 40,000,000.00	11.68%
4	COMPRA DE MATERIALES PETREOS (AFIRMADO Y PIEDRA)	$ 233,308,142.01	68.12%
TOTAL		**$ 342,500,000.00**	**100.00%**

Nota:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

b) Solo se permite un máximo del diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.



Firma

JOSE AGUIRRE SAURITH

RL/ YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S