ESTADO: POR APROBAR

TIPO DE ACTA: REUNION		
NÚMERO DE ACTA: 0		
FECHA: 16/02/2026	HORA INICIO: 15:00 PM	HORA FINAL: 16:00 PM
LUGAR: Virtual		
RESPONSABLE: Julian Camilo Rodriguez Artunduaga		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Analizar y ajustar el plan de trabajo y el cronograma para la elaboración del Manual de Dispositivos Médicos, enfocándose en la actualización, aplicabilidad práctica para los prestadores de servicios de salud y la estrategia de divulgación, basándose en la experiencia de manuales previos y la normativa vigente.

ORDEN DEL DÍA Y DESARROLLO (TEMAS TRATADOS)

Índice:

1. Revisión de aspectos iniciales para el Manual DM
2. Discusión sobre entregables y actividades propuestas
3. Propuesta de reevaluación del plan de trabajo y cronograma
4. Viabilidad jurídica y ajuste de la metodología
5. Presentación detallada de actividades para la tercera y cuarta entrega
6. Acuerdo sobre la eficiencia de las entregas y prioridades

Contenido:

1. Revisión de aspectos iniciales para el Manual DM
Discusión sobre la necesidad de referenciar el manual anterior (Koika) en el capítulo inicial del nuevo documento y la actualización de actividades en el marco del plan de trabajo, haciendo claridad sobre la diferenciación y el enfoque en dispositivos médicos.

2. Discusión sobre entregables y actividades propuestas

Análisis de los entregables y actividades propuestas para el Manual DM, con énfasis en temas como tecnovigilancia, enfoque por tipologías según la resolución 184, y la inclusión de dispositivos de diagnóstico in vitro, buscando unificación de criterios con base en el nuevo decreto.

3. Propuesta de reevaluación del plan de trabajo y cronograma
Planteamiento de la sugerencia de usar el manual de 2022 (Koika) como base para el nuevo manual, haciendo un 'zoom' en dispositivos médicos y enfocándose más en la validación con hospitales, pilotos, feedback y divulgación, en lugar de reconstruir lo ya existente.

4. Viabilidad jurídica y ajuste de la metodología
Evaluación de la viabilidad jurídica para modificar los entregables y el plan de trabajo inicialmente aprobados, para adaptarlos a la nueva propuesta de basarse en el manual anterior y profundizar en la parte operativa y de transferencia de conocimiento.

5. Presentación detallada de actividades para la tercera y cuarta entrega
Descripción de las actividades propuestas que incluyen revisión de literatura, consulta a expertos, redacción de un manual preliminar, mesas de trabajo con IPS para validación, incorporación de ajustes, informe de revisión final y diseño de prototipos de divulgación, así como el cierre deliberativo y la entrega oficial del manual.

6. Acuerdo sobre la eficiencia de las entregas y prioridades
Consenso para hacer más eficientes las actividades de las primeras entregas y dedicar mayor tiempo y esfuerzo a la tercera y cuarta entrega, especialmente en la validación con hospitales y la difusión del manual para asegurar su uso efectivo.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Ajustar el plan de trabajo y el cronograma del proyecto del Manual de Dispositivos Médicos, incorporando la retroalimentación del Ministerio (usar el manual anterior como base, profundizar en dispositivos médicos, enfocarse en la aplicabilidad práctica y la difusión).	Luis Ernesto Fandiño Rojas	17/02/2026
2	Revisar el plan de trabajo ajustado enviado por Luis Ernesto Fandiño Rojas.	Equipo del Ministerio (Andrea Rocio Garcia Ibarra, Paola Astrid Avellaneda Lozada, Isabel Cristina Burbano Ulchur, Ingrid Johanna Ortiz Ledesma)	17/02/2026
3	Disponibilidad para una reunión de seguimiento el miércoles por la tarde (si es	Andrea Rocio Garcia Ibarra y equipo del Ministerio	17/02/2026

	necesario) para ajustar detalles finales del plan de trabajo.		

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO O ROL - DEPENDENCIA	ASISTIÓ	FIRMA
Julian Camilo Rodriguez Artunduaga	Profesional de proyectos - IETS	Virtual	Sin firma
Luis Ernesto Fandiño Rojas	Líder el producto	Virtual	Sin firma
Andrea Rocio Garcia Ibarra	Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud	Virtual	Sin firma
Ingrid Johanna Ortiz Ledesma	Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud	Virtual	Sin firma
Paola Astrid Avellaneda Lozada	Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud	Virtual	Sin firma
Isabel Cristina Burbano Ulchur	Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud	Virtual	Sin firma
Jefferson Buendia	Asesor técnico	Virtual	Sin firma
Adriana María Robayo	Directora	Virtual	Sin firma